

Změnový list č. 47	datum: 30.3.2026
---------------------------	--------------------------------

Chybějící výztuž do podlahové desky v 1.NP objektu D

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Rozšíření kapacity MŠ Lipence
SOD:	760/VYST
objednatel / IC:	Městská část Praha - Lipence 00241431
zhotovitel / IC:	Trigema Building a.s. 27653579

Popis změny	Doplnění do výkazu chybějící výztuž podlahové desky
Specifikace a příčina změny	Ve výkazu výměr chyběla položka výztuže pro podlahovou/základovou desku pro objekty D. Chybějící položka ve výkazu výměr
Vyjádření TDS	
Vyjádření autorského dozoru	

vliv změny na harmonogram:	ne
----------------------------	----

vliv změny na cenu díla	ano - vícepráce
cena (navýšení bez dph)	256 825,21 Kč
cena (navýšení s dph)	310 758,51 Kč

příloha	změnový list č.47 - položkový rozpočet
---------	--

Vypracoval : J. Hnilička datum:
Datum :

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Dušek		

převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 47

Chybějící výztuž do podlahové desky v 1.NP objektu D

Rozšíření kapacity MŠ Lipence						Změnový list č. 47						
Částka a výměra dle smlouvy						Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 XC2 XA1	m ³	69,695								
		Stupeň výztužení 14% / 1m ³ = 69,695* 0,14 = 9,757										
r	274361821R00	Výztuž základových konstrukcí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0	26321,34	- Kč	9,757	26321,34	256 825,21 Kč	9,757	26321,34	256 825,21 Kč

	Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00	
	DPH 21%	23 152 439,31	
	Cena díla včetně DPH	133 402 150,31	
	Cena díla bez DPH ZBV1	110 506 536,21	Rozdíl a odpočty bez DPH
	DPH 21%	23 206 372,60	DPH 21%
	Cena díla včetně DPH	133 712 908,82	Rozdíl včetně DPH
			256 825,21 Kč
			53 933,29 Kč
			310 758,51 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Dušek		

Převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		

Změnový list č. 48		datum:	7.4.2026
Výkopy pro svodné kanalizační potrubí			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
Akce :		Rozšíření kapacity MŠ Lipence	
SOD:		760/VÝST	
objednatel / IC:		Městská část Praha - Lipence 00241431	
zhotovitel / IC:		Trigema Building a.s. 27653579	
Popis změny		Doplnění do výkazu chybějící výkopové práce pro svodné kanalizační potrubí	
Specifikace a příčina změny		Ve výkazu výměr chyběly položky pro výkopové práce pro svodné potrubí pod podlahovou deskou 1.NP pro objekty C a D. Byly doplněny položky pro výkop a zásep rýhy pro kanalizace.	
Vyjádření TDS			
Vyjádření autorského dozoru			
vliv změny na harmonogram:		ne	
vliv změny na cenu díla:		ano - vícepráce	
cena (navýšení bez dph)		5 151,14 Kč	
cena (navýšení s dph)		6 232,88 Kč	
příloha		změnový list č.48 - položkový rozpočet	
Vypracoval :		J. Hnilička	datum:
Datum :			
Zhotovitel/dodavatel:			
Firma		Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička			
Schválil:			
TDI		Podpis	Datum
Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček			
Projektant		Podpis	Datum
Ing. arch. Dušek			
převzal:			
Objednatel		Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková			

Změnový list č. 48

Výkopy pro svodné kanalizační potrubí

Rozšíření kapacity MŠ Lipence							Změnový list č. 48						
Částka a výměra dle smlouvy							Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
r	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNÍ	m3	0		333,31 Kč	- Kč	8,73	333,31 Kč	2 909,80 Kč	8,73	333,31 Kč	2 909,80 Kč
r	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	0		39,07 Kč	- Kč	8,73	39,07 Kč	341,08 Kč	8,73	39,07 Kč	341,08 Kč
r	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0		83,72 Kč	- Kč	8,73	83,72 Kč	730,88 Kč	8,73	83,72 Kč	730,88 Kč
r	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0		133,95 Kč	- Kč	8,73	133,95 Kč	1 169,38 Kč	8,73	133,95 Kč	1 169,38 Kč

	Cena díla bez DPH SoD	110 249 711,00	
	DPH 21%	23 152 439,31	
	Cena díla včetně DPH	133 402 150,31	
	Cena díla bez DPH ZBV1	110 254 862,14	Rozdíl a odpočty bez DPH
	DPH 21%	23 153 521,05	DPH 21%
	Cena díla včetně DPH	133 408 383,19	Rozdíl včetně DPH
			5 151,14 Kč
			1 081,74 Kč
			6 232,88 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička		

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček		

Projektant	Podpis	Datum
Ing. arch. Dušek		

Převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková		