

456/11451.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 03/08/2017/M ze dne 8.8.2017

(dále též jen „dodatek“)

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Městská část Praha - Lipence**, IČO: 00241431
se sídlem K Obci 47, Praha 5 - Lipence
účet objednatele: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 2000693379/0800
DIČ: CZ00241431
zastoupený ve věcech smluvních: Michal Popek, starosta
zastoupený ve věcech technických: Ing. Miroslav Čížek, zástupce starosty
(dále též jen „objednatel“)
na straně jedné

a

2. Zhotovitel: **Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**, IČO: 271 46 324
se sídlem Praha 5, Radotín, Prvomájová č.ev. 2111, PSČ 153 00
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 143091
(adresa pro doručování: Praha 5, Radotín, Prvomájová č.ev. 2111, PSČ 153 00)
účet zhotovitele: GEMB Praha a.s. č.ú.: 167800165/0600
DIČ: CZ27146324
Zastoupený:
ve věcech smluvních: František Šlehofer, jednatel,
Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, jednatel, Milan Bada, prokurista
ve věcech technických: Milan Bada, prokuristou
(dále též jen „zhotovitel“)
na straně druhé

uzavírají, ve smyslu ustanovení čl. 9.2. smlouvy č. 03/08/2017/M z 8.8. 2017, tento dodatek č. 2:

Čl. 1.1. smlouvy se rozšiřuje o text ve znění:

Sjednané dílo, oprava komunikací v ulicích Na Lhotkách, Údolí Hvězd a Českého č. kříže, s výměnou povrchu se, oproti rozsahu uvedeném v příloze č. 1 smlouvy, rozšiřuje o plochy výhyben, vjezdů, rozcestí (poz.č. 1735/1, č. 1260/2, č. 940/6), úseku v ul. Nad Údolím hvězd (cca 30m) a rozšířením podle šířky komunikace, celkem o 583m² na 4 908m² živičného povrchu vozovek.
Rozsah víceprací je uveden v oceněném soupise prací-příloze č. 2 dodatku smlouvy.

Čl. 3.1. smlouvy se upravuje ve znění:

Smluvní strany se dohodli na rozsahu a ceně víceprací, ve smyslu částí 3. a 5. Smlouvy v celkové ceně 466 319,43 Kč bez DPH, tj. 564 246,51 Kč včetně 21% DPH.
Podle skutečnosti nebudou provedeny práce v celkové ceně 195 615 Kč bez DPH, tj. 236 694,15 Kč včetně DPH.

Soupis víceprací a méněprací je v příloze tohoto dodatku smlouvy jako její nedílná součást; rozdíl činí navýšení o 270 704,43 Kč+ DPH.
Cena díla celkem je tedy 2 562 442,68 Kč, DPH činí 538 112,96 Kč, včetně DPH tedy úhrnem 3 100 555,64 Kč.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý účastník obdrží dva stejnopisy.

Příloha dodatku č. 2: soupis víceprací a méněprací

Účastníci dodatek uzavírají připojením svých podpisů, okamžikem oboustranného podpisu se dodatek stává platným a účinným.

V Praze dne 23. 11. 2017

V Praze dne 20. 11. 2017

Podpis objednatele:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIPENCE
Úřad městské části
K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence
telefon: 257 811 67
Michal Popek
starosta

Podpis zhotovitele:

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvomájova 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

František Šlehofer
jednatel společnosti

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvomájova 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová
jednatel společnosti

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvomájova 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

Milan Bada
prokurista společnosti

SOUPIS změn: VÍCEPRACÍ, méněprací

Dodavatel :		Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.		Měsíc/rok :		11/2017		Interní číslo stavby :	
Datum:	20.11.2017	Celková částka :	270 704,43	DPH	21%	56 847,93	Celkem Kč :	327 552,36	
objednatel:		Městská část Praha Lipence, smlouva o dílo ze dne 8.8.2017 vč.dodatku č 1							
Poř.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství	Cena jedn.	Cena celkem	Poznámka		
		Vícepráce na opravách komunikací							
		Údolí Hvězd od otočky autobusu KAZIN k ulici Na Lhotkách							
		Zemní práce do tl. 15 cm	m2	583,00	142,50	83 077,50			
		Úprava a přehnutí pláň	m2	583,00	26,21	15 280,43			
		Dosypání recyklátem do tl.10 cm	m2	583,00	90,00	52 470,00			
		Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	583,00	300,00	174 900,00			
		Zemní práce pro žlabovnice-neprovedeno	mb	270,00		0,00	51 300 Kč podle SoD		
		D+M žlabovnic neprovedeno	mb	270,00		0,00	144 315 Kč podle SoD		
		Zemní práce pro drenáž	mb	12,00	490,00	5 880,00			
		D+M drenáže včetně šterkodrtě	mb	12,00	690,00	8 280,00			
		Přesun hmot	m2	583,00	13,00	7 579,00			
		Vykácení křoví	mb	40,00			347 466,93		
		Ostatní práce podle jednotkových cen smlouvy :							
		Proféz a závlvka spár	mb	39,50	75,00	2 962,50			
		Rektifikace kanalizačních poklopů a vpustí	ks	0,00	1650,00	0,00			
		Rektifikace poklopů armatur	ks	45,00	650,00	29 250,00			
		Zpevnění krajnice š.0,3 recyklátem se zahutněním (bez zemních prac	mb	2540,00	30,00	76 200,00			
		Dosypání recyklátem do tl.10 cm (vyhybny.vjezdy.rozcestí)	m2	116,00	90,00	10 440,00	118 852,50		
		vícepráce celkem					466 319,43		
Původní délka opravovaných komunikací se změnou povrchu na živici ABS byla 1350 m, celková plocha živice 4325 m2, se započtením víceprací plocha živice 4 908m2, délka celkem 1 380m.									
navýšení ceny po připočtu víceprací a odpočtu méněprací je 270 704,43 Kč bez DPH									
Práce byly provedeny podle požadavku objednatele, ve sjednaném termínu podle čl. 4.2 smlouvy, bez zjevných vad a nedodělků.									
Záruční doba je 36 měsíců od data převzetí									
méněpráce									
-195 615,00									
celkem									
270 704,43									
Předal: Milan Bada tel:775707612 Prvomojov 153 00 Praha 5 - Radotín IČO:27146324 DIČ:CZ27146324 Tel./fax: 257 811 812. Tel.: 257 811 813 Stránka 1 z 1									
zkontroloval, převzal Městská část Praha Lipence Úřad městské části K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence telefon: 257 92 11 67									