

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele 1802097 uzavřené dne 18.6.2018

Název stavby: „**Přístavba základní školy v Praze - Lipencích**“

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 1802097

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

1. Městská část Praha - Lipence

se sídlem: K Obci 47, 155 31 Praha - Lipence

IČ: 00241431

DIČ: CZ00241431

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Karin Tvrdá, starostka městské části Praha – Lipence

Tel:257921167, email: karin.tvrda@mclipence.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a převzetí díla:

Ing. Tomáš Kubát

Telefon : ██████████, email: ltmstavebni@seznam.cz

bankovní spojení: ██████████ vedený u Česká spořitelna, a.s.

dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné

-a-

2. Subterra a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/55, Libeň, 180 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku, spisová zn. B 1383, vedeném Městským soudem v Praze

zastoupena Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2, na základě plné moci ze dne 04.01.2017

IČ: 453 096 12

DIČ: CZ453 096 12

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

č.ú.: ██████████

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Petr Kajer, ředitel divize 2

ve věcech technických, včetně realizace a předání díla: Ing. Petr Bican, vedoucí projektu

ve věcech vedení stavebního deníku: Ing. Petr Bican, vedoucí projektu

dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé

tento dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. **1802097** (dále jen „smlouva“) ze **dne 18.6.2018**. Smluvní strany po vzájemné dohodě, a v souladu s článkem XIV. bod 14.6 smlouvy, deklarují svoji vůli tímto dodatkem č.4, nově upravit následující smluvní ujednání.

Článek I.

1. Tímto dodatkem č. 4 se mění níže uvedené články předmětné smlouvy:

Za prvé:

Odpovědné osoby objednatele se mění takto:

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

Ivana Žáková, místostarostka městské části Praha – Lipence

Tel:257921167, email: Ivana.zakova@mclipence.cz

Za druhé:

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

odst.2.1. se doplňuje o nový závazek zhotovitele pro objednatele spočívající v:

Provedení více prací dle odsouhlasených změnových listů č.20; č.21; č.26; č.27; č.28; č.29; č.30; č.31; č.32; č.33; č.34; č.35. Změnové listy tvoří Přílohu č.1 tohoto dodatku.

Za třetí:

Článek V. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Sjednaná cena díla dle smlouvy (odst. 5.1.2) na základě rozšíření předmětu díla, blíže specifikovaného v příloze tohoto dodatku č. 4, se zvyšuje o cenu provedení více prací dle podepsaných změnových listů v celkové částce **1.523.043,- Kč bez DPH** (slovy:Jednmilionpětsetdvacetřítisícčtyřicetřetí korun českých bez daně z přidané hodnoty)

Rozpis ceny :

Cena dle základní smlouvy (bez DPH).....	38.750.000,- Kč
Cena za plnění dle dodatku č.1.....	349.476,- Kč
Cena za plnění dle dodatku č.2.....	562.196,- Kč
Cena za plnění dle dodatku č.3.....	2.904.328,- Kč
Cena za plnění dle dodatku č.4.....	1.523.043,- Kč
Cena celkem bez DPH	44.089.043,- Kč

Specifikace a popis prací a činností v rámci rozšíření předmětu díla jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto dodatku č. 4.

2. Ostatní články předmětné smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 4 nedotčené, zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 4 je platný a účinný dnem podpisu druhou ze smluvních stran a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
2. Přílohy: Specifikace a popis prací a činností v rámci Dodatku č. 4 - Změnové listy č.20; č.21; č.26; č.27; č.28; č.29; č.30; č.31; č.32; č.33; č.34; č.35
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, plně mu rozumí a na důkaz toho níže připojují podpisy oprávněných osob.

Místo: Praha


Datum: 2014-04-03

Místo: Praha

Datum:



Ivana Žáková, místostarostka
Městská část Praha – Lipence



Ing. Petr Kajer, ředitel Divize 2
S u b t e r r a a s.

SEZNAM ZL

číslo ZL	popis	cena
ZL 20	Přípojka elektro - bourání betonů	62 273,00
ZL 21	Slab. Změna racku	38 592,00
ZL 26	ZTI	66 334,00
ZL 27	Hasící přístroje	22 580,00
ZL 28	ÚT - doplnění servopohonů k MaR	77 088,00
ZL 29	vyrovnání stěny a podlah u zadního a předního vstupu	222 235,00
ZL 30	SDK podhledy + kastlíky	78 591,00
ZL 31	Venkovní úpravy	492 721,00
ZL 32	Měření hluku pro kolaudaci	120 000,00
ZL 33	ÚT a ZTI	64 883,00
ZL 34	Požární posuvné dveře	186 284,00
ZL 35	Předláždění chodby stávající školy	91 462,00
	Celkem	1 523 043,00