

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Přístavba ZŠ v Praze Lipencích**

Číslo stavby: **02002070**

Pořadové číslo změnového listu:

30



Změna:

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu: AR-ST	Název: SDK konstrukce
Popis změny: Doplnění sádrokartonových konstrukcí pro zakrytí vedení VZT a ZTI		
Zdůvodnění změny: Požadavek investora na zakrytí VZT a ZTI vedení. Projekt podhledů z 1/2019.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing.arch. Peter Jurášek City Work, s.r.o.		Posouzení změny - konzultant: TDC - 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ v Praze - Lipencích

Objekt: AR a ST část

Místo:

Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: MČ Praha - Lipence, K obci 47, Praha - Lipence

Projektant: City Work s.r.o., Na Baště Sv. Jiří 258/7, Praha 6

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

78 591,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba ZŠ v Praze - Lipencích

Objekt: AR a ST část

Místo:

Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: MČ Praha - Lipence, K obci 47, Praha - Lipence

Projektant: City Work s.r.o., Na Baště Sv.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	763		Konstrukce suché výstavby				78 591,00
D							
214	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	45,000	830,00	37 350,00
	VV		krček - propoj mezi starou a novou školou		45,000		
	K		SDK svíslé čelo podhledu	m	9,860	750,00	7 395,00
			SDK kastlíky pod stropem	m	23,330	1 290,00	30 096,00
215	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	182,050	20,60	3750,00
	VV		Krček, akustický podhled, kastlíky 45*103,86*9,86*23,33		182,050		