

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Přístavba ZŠ v Praze Lipencích**

Číslo stavby: **02002070**

Pořadové číslo změnového listu:

32



Změna:





<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu: AR+ST	Název: Měření hluku
Popis změny: Měření dozvuku ve třídách a měření hluku VZT zařízení.		
Zdůvodnění změny: Požadavek hygien pro kolaudaci.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing.arch. Peter Jurášek City Work, s.r.o.		Posouzení změny - konzultant: TDI - 

Stavba:	Přístavba ZS v Praze Lipencích	Číslo stavby:	02001880	SO	AR+ST	Změnový list č:	32
Dopady:	do projektové dokumentace:						bez dopadu na PD
	do časového plánu:						nepředpokládají se
	do ceny:	zvýšení o:					120 000,00 Kč
		snížení o:					Kč
Navrhovatel změny - firma, jméno:	Subterra a.s.			Podpis:			
Subterra a.s.	zapsána u MS v Praze pod B/1383 180 00 Praha 8. Kozelužská 2246/5 IČ: 45309612 (094)						
Vyjádření zhotovitele:				Podpis:			
Vyjádření objednatele -				Podpis:			
Doporučení:	<i>30. 9. 2019</i>			Podpis:			
Závěrečné stanovisko:							

V Praze dne:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

AR a ST část

MČ Praha - Lipence, K obci 47, Praha - Lipence

23. 2. 2018

City Work s.r.o., Na
Baště Sv. Jiří 258/7,
Praha 6

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

do ZL

Náklady soupisu celkem

120 000,00

SOUPIS PRACÍ

AR a ST část

MČ Praha - Lipence, K obci 47, Praha - Lipence

23. 2. 2018

City Work s.r.o., Na Baště Sv. Jiří 258/7, Praha 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							120 000,00
0	5		Měření akustika				120 000,00
			Měření dozvuku ve třídách	kpl	7,000	15 000,00	105 000,00
			Měření hluku VZT zařízení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00