

485/04/ST.

## DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ DNE 20.6.2018

---

na výkon TDI a koordinátora BOZP na investiční akci

### Přístavba základní školy v Praze- Lipencích

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

**PŘÍKAZCE:**  
sídlem: *Městská část Praha - Lipence*  
zastoupený: *K Obci 47, 155 31 Praha Lipence*  
bankovní spojení: *Ing. Karin Tvrdou, starostkou*  
číslo účtu: *Česká Spořitelna, a.s.*  
IČO: *2000693379/0800*  
DIČ: *002 41 431*  
tel.: *CZ00241431*  
Email: *257 921 167*  
*urad@mclipence.cz*  
dále „Příkazce“

**PŘÍKAZNÍK:**  
Místo podnikání: *LTM stavební s.r.o.*  
zastoupený: *Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha 4 - Modřany*  
bankovní spojení: *Ing. Tomáš Kubát*  
číslo účtu: *Raiffeisenbank a.s.*  
IČO: *77121513/5500*  
DIČ: *045 96 188*  
tel.: *CZ04596188*  
Email: *727 814 844*  
*tomas.kubat@centrum.cz*  
dále „Příkazník“

(Příkazce a příkazník společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

uzavřeno dne 20.6.2018

## Článek 1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou vícenáklady spočívající v pokračování plnění činnosti TDI a BOZP na investiční akci „Přístavba základní školy v Praze - Lipencích“, z důvodu nedokončení stavby vybraným zhotovitelem v předpokládaném termínu a to do 31.01.2019. V souladu s článkem VI.1 příkazní smlouvy, se přiměřeně upravuje úplata za činnosti příkazníka tak, jak je uvedeno níže.

## Článek 2. Doba plnění

Předpokládaný termín dokončení stavby se prodlužuje z 31.01.2019 do 30.04.2019.

Termín dokončení plnění příkazníkem: bude stanoven v závislosti na datu ukončení stavby a rozsahu plnění dle příkazní smlouvy a tohoto Dodatku č.1, zejm. odstavce 4.1.

## Článek 3. Stanovení výše úplaty příkazníka

Smluvní strany se dohodly s platností od 01.02.2019, na paušální ceně za uskutečněná plnění příkazníkem, v rozsahu stanoveném příkazní smlouvou a tímto Dodatkem č. 1, a to 55 281,25 Kč za 1 kalendářní měsíc činnosti. V případě, že bude činnost příkazníka ukončena v průběhu kalendářního měsíce, snižuje se cena měsíční paušální úplaty poměrně k délce trvání plnění toho měsíce.

## Článek 4. Ostatní ujednání

4.1. Plnění závazkových povinností příkazníka bude uzavřeno obstaráním podkladů pro přejímací řízení dokončené stavby, předání závěrečného vyúčtování stavby a zajištěním odstranění, případných vad a nedodělků z kolaudačního řízení.

4.2. Příkazce se zavazuje, že veškeré zásahy ve věcech předmětu plnění vůči třetím osobám bude provádět jen prostřednictvím příkazníka.

4.3. Pokud zásahy ve věcech předmětu plnění vůči třetím osobám provede sám příkazce, odpovídá zcela za jejich důsledky.

4.4. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

4.5. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž obdrží příkazce a 1 příkazník. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.

4.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

4.7. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství.

4.8. Rada městské části schválila uzavření tohoto Dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne...18.2.2019.....pod číslem usnesení...*12.02*

V Praze

dne 18.2.2019

V Praze

dne

Příkazce:

Příkazník:

*Karinu Tvrdá*  
.....  
Ing. Karin Tvrdá  
starostka města

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE**  
Úřad městské části  
K Obci 47, 155 31 Praha 5-Lipence  
telefon: 257 921 167  
-1-

*Tomáš Kubát*  
.....  
Ing. Tomáš Kubát  
jednatel

**LTM stavební s.r.o.**  
Boženy Jandlové 2132/3  
143 00 Praha 4 - Modřany  
IČ: 045 96 188