

**Dodatek č. 3**  
**ke „Smlouvě o dílo č. 614/VÝST, ze dne 22. 9. 2021“**  
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

mezi:

**Městská část Praha – Lipence**  
**se sídlem K Obci 47**  
**155 31 Praha 5 - Lipence**  
**IČ: 00241431**  
**bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.**  
**číslo účtu: 2000693379/0800**  
**zastoupená: Mgr. Lenkou Kadlecovou – starostkou**  
(dále jen objednavatel)

a

**Stavební společnost Šlehofer spol. s r. o.**  
**Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín**  
**IČO: 27146324**  
**DIČ: CZ27146324**  
**bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.**  
**číslo účtu: 167800165/0600**  
**Ve věcech smluvních oprávněn jednat:**  
**František Šlehofer, jednatel**  
**Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, jednatelka**  
**Milan Bada, prokurista**  
(dále jen zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo „Praha Lipence – Oprava komunikací – 3x“, ze dne 22. 9. 2021 (dále „**Dodatek č. 3**“).

**I.**  
**Předmět Dodatku č. 3**

Smluvní strany se vzájemně odsouhlasily měně práce a vícepráce, které vyvstaly v rámci akce „Praha Lipence – Oprava komunikací – 3x“, v etapě „Úprava křižovatky Dolnočernošická“, nad rámec původního zadání. Veškeré práce jsou přesně vyspecifikovány a uvedeny v „Soupisu prací“, který tvoří **přílohu č. 1** tohoto Dodatku č. 3 a jsou odsouhlasené a potvrzené objednavatelem a zhotovitelem.

**II.**  
**Doplnění článku 3. – Cena za dílo**

V souladu s ustanovením článku 2, bod 5) Smlouvy o dílo, z důvodu provedených méněprací a víceprací uvedených v příloze tohoto Dodatku č. 3, dochází ke změně celkové výměry některých položek a ceny v článku 3. – Cena za dílo, bod č. 3:

***Dílčí etapa s názvem „Úprava křižovatky minibusu v ulici Dolnočernošická, na pozemcích parc. č. 3237/11 a 3272, oba v k. ú. Lipence“***

Cena bez DPH: 508 917,58 Kč  
DPH 21 % 106 872,69 Kč

**Celková cena včetně DPH 615 790,27 Kč**

Ostatní ustanovení „Smlouvy o dílo“ zůstávají beze změny.

### III. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 3 byl projednán a schválen na 95. jednání Rady MČ Praha-Lipence dne 1. 6. 2022 usnesením č.95/370 písm. c).

Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a po podpisu oběma stranami se stává nedílnou součástí „Smlouvy o dílo“. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří „Soupis prací – Úprava křižovatky Dolnočernošická“.


Strany tímto prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 se řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.

V Praze dne: -6. 06. 2022

V Praze dne: 15. 06. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Mgr. Lenka Radicová  
starostka

František Šlehofer, jednatel.

  
Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová  
jednatelka

  
Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová,  
jednatelka

  
Milan Bada, prokurista



**SLEHOFER**  
STAVEBNÍ SPOLČENOST S.R.O.



Stavební společnost Slehofer s.r.o., Prvomojova 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

**SOUPIS PRACÍ**

| Dávavatel :<br><b>Stavební společnost Slehofer s.r.o.</b>   |             |  |     | Měsíc/rok :<br>05/2022                   |            | Interní číslo stavby :             |                   |
|---|-------------|--|-----|--|------------|------------------------------------|-------------------|
| Datum :<br>24.05.2022   |             | Celková částka :<br>508 917,58                                       |     | DPH :<br>21% 106 872,69                  |            | Celkem Kč :<br>615 790,27          |                   |
| Ohlednatek :<br><b>Městská část Praha Lipence, K Obei 47</b>  |             |  |     | Město :<br>Lipence                       |            | Smlouva a dílo číslo :<br>614/VÝSI |                   |
| Poř.č.  | Kód položky | Popis  | Mj. | Množství                                 | Cena jedn. | Cena celkem                        | Poznámka          |
| <b>I prava křížovatky Dolnočernošická</b>   |             |  |     |  |            |                                    |                   |
|   |             | Zemní práce do tl. 200 mm  | m2  | 182,60                                   | 298,57     | 54 518,88                          |                   |
|   |             | Frezování živice do tl. 5 cm včetně naložení, odvozu a skládky       | m2  | 277,40                                   | 174,00     | 48 267,60                          |                   |
|   |             | Frezování živice do tl. 2 cm včetně naložení, odvozu a skládky       | m2  | 68,00                                    | 69,60      | 4 732,80                           |                   |
|   |             | Zařezání a dobourání hran  | m3  | 16,00                                    | 90,00      | 1 440,00                           |                   |
|   |             | Úprava a přechnutí planě po zemních pracích                          | m2  | 182,60                                   | 45,00      | 8 217,30                           |                   |
|   |             | Podklad ze SD tl.do 150 mm   | m2  | 182,60                                   | 225,00     | 41 085,00                          |                   |
|   |             | Zhotovení podkladu z KSC II tl. 5 cm - vyrovnání                     | m2  | 110,40                                   | 143,20     | 15 809,28                          |                   |
|   |             | Zhotovení podkladu z KSC II tl. 10 cm - vyrovnání                    | m2  | 126,80                                   | 286,40     | 36 315,52                          |                   |
|   |             | Pokladka živice ABS II tl. 50mm                                      | m2  | 559,00                                   | 450,00     | 251 550,00                         |                   |
|   |             | Zpevnění krajnice, 50,3m živickým recyklatem tl. 100mm se zhutněním  | bm  | 28,30                                    | 45,00      | 1 273,50                           |                   |
|   |             | Úprava krajnic a přilezdu živickým recyklatem tl. 100mm se zhutněním | m2  | 323,94                                   | 150,00     | 48 591,00                          |                   |
|   |             | Přesun hmot  | m2  | 559,00                                   | 13,00      | 7 267,00                           | <b>519 067,58</b> |
| <b>Doplnění nabídky dle DIR ( provizorní zastávka BUS ) :</b>   |             |  |     |  |            |                                    |                   |
|   |             | Příprava podkladu  | m2  | 20,00                                    | 100,00     | 2 000,00                           |                   |
|   |             | Zhotovení provizorní zastávky  | m2  | 12,00                                    | 350,00     | 4 200,00                           |                   |
|   |             | Odstranění provizorní zastávky                                       | m2  | 12,00                                    | 400,00     | 4 800,00                           |                   |
|   |             | Zpětná úprava  | m2  | 20,00                                    | 100,00     | 2 000,00                           |                   |
|   |             | Přesun hmot  | kpl | 1,00                                     | 600,00     | 600,00                             | <b>13 600,00</b>  |
| <b>Ostatní práce v jednotkových cenách :</b>  |             |  |     |  |            |                                    |                   |
|   |             | Prehez a zalivka spar  | bm  | 106,00                                   | 85,00      | 9 010,00                           |                   |
|   |             | Rektifikace kanalizačních poklopů a vpustí z rychletuhlého betonu    | ks  | 1,00                                     | 1650,00    | 1 650,00                           |                   |
|   |             | Rektifikace poklopů armatur z rychletuhlého betonu                   | ks  | 7,00                                     | 650,00     | 4 550,00                           | <b>15 210,00</b>  |
| <b>Odpočet za práce vyfakturované v loňském roce</b>  |             |  |     |  |            |                                    |                   |
|   |             | Frezování živice do tl. 5 cm včetně naložení, odvozu a skládky       | m2  | 40,00                                    | 174,00     | 6 960,00                           |                   |
|   |             | Pokladka živice ABS II tl. 50mm                                      | m2  | 40,00                                    | 400,00     | 16 000,00                          |                   |
|   |             | Vyrovnání podkladu   | m2  | 40,00                                    | 400,00     | 16 000,00                          | <b>-38 960,00</b> |
| <b>Práce provedeny dle požadavku objednatele, ve sjednaném termínu, bez zjevných vad a nedodělků.</b> |             |  |     |  |            |                                    |                   |
| <b>záruční doba 36 měsíců .</b>   |             |  |     |  |            |                                    |                   |
| <b>celkem</b>   |             |  |     |  |            | <b>508 917,58</b>                  |                   |
| Předal: Milan Bada tel:775707642  |             |  |     | Převzal: Ing. Petr Jindra tel: 602284232 |            |                                    |                   |