

130/19-2020

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 7. 2020 mezi smluvními stranami:

Městská část Praha-Lipence

se sídlem: K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence
IČO: 00241431

a

ANTE, spol. s r.o.

se sídlem: Pod Pekařkou 1086/27, 147 00 Praha 4 - Podolí
IČO: 46345761

Dodatkem se mění článek V odstavec 2 smlouvy takto:


Termín odevzdání konceptu: 15. 12. 2020

Termín dokončení díla: 31. 12. 2020

V Praze dne 4. 12. 2020



Městská část Praha - Lipence
Mgr. Lenka Kadlecová
starostka



ANTE, spol. s r.o.
Mgr. Petr Pšenička
jednatel

Právní zástupce Městské části Praha-Lipence
Mgr. Lenka Kadlecová
starostka
Městská část Praha-Lipence
K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence
IČO: 00241431