

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO Z 8.11.2016.

uzavřené podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
**na zhotovení stavby „přístavba garáže a opěrné zdi ke stávající hasičské zbrojnici“ a
„oprava fasády (KZS) stávající hasičské zbrojnice“, vše Na Bambouzku č.p. 457, Praha Lipence**
(dále též dílo)

SMLUVNÍ STRANY

1. Zhotovitel

Obchodní jméno	: T-bro CZ s.r.o.
Zastoupený	: Ing. Petr Janovský
Adresa	: Hlavní 2728, Praha 4
Telefon	: 602 304 103
Web, e-mail	: janovsky@t-bro.cz
doručovací adresa	: Vídeňská 1083, Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku	: C 85322 vedená u Městského soudu v Praze, 28. 7. 1993
Bankovní spojení	: KB a.s., č. účtu: 51-1421430257/0100
IČO/DIČ	: 49060104/CZ49060104
Zodpovědný pracovník realizace	: Ing. Petr Janovský

2. Objednatel

Obchodní jméno	: Městská část Praha Lipence
Zastoupený	: Michalem Popkem, starostou
Adresa	: K Obci 47, 155 31 Praha Lipence
Telefon/fax	: 257921167257922641
Web, e--mail	: www.Praha-Lipence.cz , mu.lipence@tiscali.cz ,
Bankovní spojení	: Česká spořitelna, č. účtu 2000693379/0800
IČO/DIČ	: 241 431 / ---
Zástupce pověřený k jednáním ve věcech technických	: Ing. Miroslav Čížek, zástupce starosty
TDI (technický dozor)	: Milan Machačný
Projektant objednatele (DSP)	: František Schmitt

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Termín dokončení díla se v čl. 2.1 b) mění z 30.4. 2017 na 31.7.2017
pro přerušení stavebních prací v zimním období z důvodu dodržení technických postupů a předpisů
týkajících se mokřých procesů při provádění díla a z důvodu provádění dalších nezbytných prací a
dodávek, souvisejících se zdárným a kompletním dokončením celého díla.

Dále se mění v čl. 3, bod 3.1 takto:

Cena za provedení díla byla smluvně dohodnuta v souladu s nabídkou zhotovitele a na základě
odsouhlasených změnových listů takto:

smluvní cena bez DPH činí	2 015 401,81 Kč
cena dle změnového listu č. 1 ze dne 11.5.2017	165 263,96 Kč
cena dle změnového listu č. 2 ze dne 7.6.2017	110 901,44 Kč
cena dle změnového listu č. 3 ze dne 12.6.2017	99 967,61 Kč
<u>celková smluvní cena činí celkem bez DPH 21%</u>	<u>2 391 534,82 Kč</u>

DPH 21 %	502 222,31 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 893 757,13 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

V Lipencích dne 15.6.2017

Přílohy:

Změnový list č. 1

Změnový list č. 2

Změnový list č. 3

OBJEDNATEL
Městská část Praha Lipence
Michal Popek, starosta

20.6.2017

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIPENCE
Úřad městské části
K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence
telefon: 257 92 11 67 ①

ZHOTOVITEL
T-bro CZ s.r.o

Ing. Petr Janovský, jednatel společnosti



T-bro CZ

stavební a obchodní společnost s.r.o.

Hlavní 2728/150, 101 00 PRAHA

DIČ: CZ49060101

ZMĚNOVÝ LIST

Č.: 1

T-bro CZ
stavební a obchodní společnost s.r.o.OD: T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4
PRO: Městská část Praha Lipence, K Obci 47, Praha 5

DATUM: 11.5.2017

Stran: 4
Příloh: 1**STAVBA: Přístavba garáže a opěrné zdi k stávající hasičské zbrojnici**

Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4

Objednatel: Městská část Praha Lipence, K Obci 47, Praha 5

ZMĚNA: Oprava elektroinstalačního a plynového kiosku, vybourání žebet šachty včetně odvozu a likvidace hmot, pojistná izolace**POPIS:**

Na základě požadavku investoru bude provedena oprava havarijního stavu rozvodných kiosků před objektem, po zahájení výkopových prací byla zjištěna železobetonová jímka, kterou bylo nutno ubourat/ strop a část stěn/, odvézt vybouraný materiál na skládku, byla odpočteny položky za práce, které není nutno provádět- drenáž/ pískové podloží/ a sekční vrata včetně motoru. Ty jsou nahrazena otevíravými s požární bezpečností dle požavku, vyplývajícího z dodatečně předaného PBR přístavy, odsouhlasené hasičským sborem. Dále jsou do tohoto změnového listu započteny práce, objednané objednatelem na základě požadavku uživatele, a to provedení pojistné izolace a kontrolaťování. Dále byla zahrnuta změna typu prosvětlení za systémové dle typu krytiny.

Kalkulace:

viz. cenová nabídka - příloha č.1

Přílohy:

Příloha 1 - Cenová nabídka zhotovitele

Cenová rekapitulace

Náklady celkem bez DPH: 165 264 Kč


Za zhotovitele: Ing. Petr Janovský

Předal:


T-bro CZ
stavební a obchodní společnost s.r.o.
Hlavní 2728/150, 141 00 PRAHA 4
DIČ: CZ49060104 ①

Za objednatele:

Převzal (datum, podpis):


22.6.2017

Odsouhlasil (podpis, datum):

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIPENCE
Úřad městské části
K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence
telefon: 257 92 11 67 ①

ZMĚNOVÝ LIST
Č.: 2

T-bro CZ
stavební a obchodní společnost s.r.o.

OD: T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4
PRO: Městská část Praha Lipence, K Obci 47, Praha 5

Stran: 4
Příloh: 1

DATUM: 7.6.2017

STAVBA: Přístavba garáže a opěrné zdi k stávající hasičské zbrojnici

Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4
Objednatel: Městská část Praha Lipence, K Obci 47, Praha 5

ZMĚNA: koruna opěrné zdi, úprava fasády přístavby a atikové stěny, oplechování, elektroinstalace - rozvaděč a úprava počtu svítidel

POPIS:

Na základě požadavku investoru bude provedena povrchová úprava obou čelních stěn přístavby, včetně fasádního nátěru. nátěr bude proveden i u atikové stěny, která bude navíc opatřena oplechováním, bude provedena železobetonová hlava opěrné zdi. Dále jsou do tohoto změnového listu započteny práce, objednané objednatelem na základě zjištění skutečného stavu, a to provedení nového rozvaděče elektroinstalace včetně rozvodů..

Kalkulace:

viz. cenová nabídka - příloha č. 1

Přílohy:

Příloha 1 - Cenová nabídka zhotovitele

Cenová rekapitulace

Náklady celkem bez DPH: 110 901 Kč

Za zhotovitele: Ing. Petr Janovský

Předal:



T-bro CZ
stavební a obchodní společnost s.r.o.
Hlavní 2728/150, 141 00 PRAHA 4
DIČ: CZ49060104

Za objednatele:

Převzal (datum, podpis):

26.6.2017

Odsouhlasil (podpis, datum):

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIPENCE
Úřad městské části
K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence
telefon: 257 92 11 67

ZMĚNOVÝ LIST

Č.: 3

T-bro CZ
stavební a obchodní společnost s.r.o.OD: T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4
PRO: Městská část Praha Lipence, K Obci 47, Praha 5

DATUM: 12.6.2017

Stran: 4
Příloh: 1**STAVBA:** Oprava fasády KZS stávající hasičské zbrojnice
Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4
Objednatel: Městská část Praha Lipence, K Obci 47, Praha 5**ZMĚNA:** rozšíření rozsahu díla - provedení opravy všech "cetrisových" fasád, oplechování a elektroinst. včetně LED svítidel na fasádě**POPIS:**

Na základě požadavku investoru bude provedena povrchová úprava všech zbývajících "cetrisových fasád", které vykazují značné poruchy, způsobené vlivem povětrnosti, kdy do stávající konstrukce zatéká. Nová úprava bude pomocí KZS s tep. izolací tl. 20mm/ resp. separační vrstvou/ opatřenou silikonovou omítkou, s odpovídající úpravou oplechování. Dále je započtena požadovaná výměna reflektorů halogenových nad vjezdy, a to za úsporná, s LED zdroji, včetně úpravy elektroinstalačních krabic a rozvodů, tak aby nebyly na povrchu fasády.

Kalkulace:

viz. cenová nabídka - příloha č.1

Přílohy:

Příloha 1 - Cenová nabídka zhotovitele

Cenová rekapitulace

Náklady celkem bez DPH: 99.967,61 Kč

Za zhotovitele: Ing. Petr Janovský

Předal:


T-bro CZ
stavební a obchodní společnost s.r.o.
Hlavní 2728/150, 141 00 PRAHA 4
DIČ: CZ49060104 ①

Za objednatele:

Převzal (datum, podpis):

26.6.2017

Odsouhlasil (podpis, datum):

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIPENCE
Úřad městské části
K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence
telefon: 257 92 11 67 ①