

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Přístavba ZŠ v Praze Lipencích**

Číslo stavby: **02002070**

Pořadové číslo změnového listu:

34



Změna:


<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu: AR-ST	Název: Požární dveře
Popis změny: Změna konstrukce požárních posuvných dveří. Původně dřevěné dveře v pouzdře , nově ocelové pozinkované požární dveře s nátěrem.		
Zdůvodnění změny: Nová projektová dokumentace. Do běžného stavebního pouzdra nelze zasadit protipožární dveře.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing.arch. Peter Jurášek City Work, s.r.o. 	Posouzení změny - konzultant: TDI - KROFCA 	

Stavba:	Přístavba ZS v Praze Lipencích	Číslo stavby: 02001880	SO AR-ST	Změnový list č: 34
Dopady:	do projektové dokumentace:	bez dopadu na PD		
	do časového plánu:	nepředpokládají se		
	do ceny:	zvýšení o:	186 284,00 Kč	
		snížení o:	Kč	
Navrhovatel změny - firma, jméno: Subterra a.s.	Subterra a.s. zapsána u MS v Praze pod B/1383 180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5 IČ: 45309612 (094)		Podpis:	
Vyjádření zhotovitele:			Podpis:	
Vyjádření objednatele -			Podpis:	
Doporučení:			Podpis:	
Závěrečné stanovisko:				

V Praze dne:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ v Praze - Lipencích

Objekt:

AR a ST část

Místo:

Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel:

MČ Praha - Lipence, K obci 47, Praha - Lipence

Projektant:

City Work s.r.o., Na
Baště Sv. Jiří 258/7,
Praha 6

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

186 284,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ v Praze - Lipencích

Objekt:

AR a ST část

Místo:

Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel:

MČ Praha - Lipence, K obci 47, Praha - Lipence

Projektant:

City Work s.r.o., Na Baště Sv.


Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							186 284,00
D			Posuvné dveře změny				186 284,00
D							
134	K	6429461121	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1400 mm do zděné příčky	kus	-4,000	2 505,00	-10 020,00
135	M	5533162601	pouzdro stavební STANDARD S700-121 1400 mm	kus	-4,000	12 608,00	-50 432,00
218	K	763183112	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do SDK příčky	kus	-2,000	2 505,00	-5 010,00
219	M	553316160	pouzdro stavební STANDARD S700-120 1200 mm	kus	-2,000	12 524,00	-25 048,00
220	K	7631831121	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1400 mm do SDK příčky	kus	-1,000	2 505,00	-2 505,00
221	M	5533162602	pouzdro stavební STANDARD S700-121 1400 mm	kus	-1,000	12 608,00	-12 608,00
245	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	-7,000	1 888,00	-13216,00


PLETENÍ
 S POKROVEM
 PLETENÍ
 PLETENÍ
 PLETENÍ



2x techn. dlc



Skočková PLETENÍ




Skočková PLETENÍ X

Uhlava B
 DOLNÍ ZÁMČNÍK S POKROVEM
 PLETENÍ, HOVNÍ AŽ KE
 STĚNĚ

DOLNÍ HŘEZNA
 ZÁMČNÍK S
 POKROVEM
 HOVNÍ BĚHA
 PLETENÍ
 HORNÍ ZÁMČNÍK

Nové řešení



Staré řešení

