

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Přístavba ZŠ v Praze Lipencích**

Číslo stavby: **02002070**

Pořadové číslo změnového listu:

34



Změna:

| |
|----------|
| X |
| |
| |

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavební oddíl: | CISIO (pod)objekt AR-ST u: | Název: Požární dveře |
| Popis změny: Změna konstrukce požárních posuvných dveří. Původně dřevěné dveře v pouzdře , nově ocelové pozinkované požární dveře s nátěrem. | | |
| Zdůvodnění změny: Nová projektová dokumentace. Do běžného stavebního pouzdra nelze zasadit protipožární dveře. | | |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing.arch. Peter Jurášek City Work, s.r.o. |  | Posouzení změny - konzultant: TDI -  |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ v Praze - Lipencích

Objekt:

AR a ST část

Místo:

Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel:

MČ Praha - Lipence, K obci 47, Praha - Lipence

Projektant:

City Work s.r.o., Na
Baště Sv. Jiří 258/7,
Praha 6

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

186 284,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ v Praze - Lipencích

Objekt:

AR a ST část

Místo:

Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel:




MČ Praha - Lipence, K obci 47, Praha - Lipence

Projektant:


City Work s.r.o., Na Baště Sv.

Uchazeč:

| PČ | Ty P | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 186 284,00 |
| D | | | Posuvné dveře změny | | | | 186 284,00 |
| D | | | | | | | |
| 134 | K | 6429461121 | Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1400 mm do zděné příčky | kus | -4,000 | 2 505,00 | -10 020,00 |
| 135 | M | 5533162601 | pouzdro stavební STANDARD 5700-121 1400 mm | kus | -4,000 | 12 608,00 | -50 432,00 |
| 218 | K | 763183112 | Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do SDK příčky | kus | -2,000 | 2 505,00 | -5 010,00 |
| 219 | M | 553316160 | pouzdro stavební STANDARD 5700-120 1200 mm | kus | -2,000 | 12 524,00 | -25 048,00 |
| 220 | K | 7631831121 | Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1400 mm do SDK příčky | kus | -1,000 | 2 505,00 | -2 505,00 |
| 221 | M | 5533162602 | pouzdro stavební STANDARD 5700-121 1400 mm | kus | -1,000 | 12 608,00 | -12 608,00 |
| 245 | K | 766660312 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou | kus | -7,000 | 1 888,00 | -13 216,00 |



Nové řešení



Staré řešení

