

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 6. 2024

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pro stavbu:

„Oplocení družinové zahrady“

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

Název:	Městská část Praha-Lipence
Sídlo (místo podnikání):	K Obci 47, 155 31 Praha Lipence
IČ:	00241431
DIČ:	CZ00241431
Bankovní spojení:	2000693379/0800
Telefon:	257 92 11 67
e-mail:	lenka.kadlecova@mclipence.cz
Ve věcech smluvních oprávněn jednat:	Mgr. Lenka Kadlecová, starostka
Ve věcech provedení díla oprávněn jednat:	Ivana Žáková
(dále jen „Objednatel“)	

ZHOTOVITEL

Obchodní firma (jméno, označení):	Tomáš Pokorný
Sídlo (místo podnikání):	Vilímkova 1213, Praha 5, Zbraslav, 156 00
IČ:	76045668
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Telefon:	
e-mail:	
Ve věcech smluvních oprávněn jednat:	Tomáš Pokorný
Ve věcech provedení díla oprávněn jednat:	Tomáš Pokorný
(dále jen „Zhotovitel“)	

II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 2, odst. 7 na úpravě znění čl. 3. (CENA ZA DÍLO) odst. 1. Smlouvy o dílo ze dne 12. 6. 2024, a to takto:

1. Sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo se na základě rozšíření (vícepráce) předmětu díla, blíže specifikovaného ve Změnových listech č. 1 a 2, jež jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1, zvyšuje o cenu provedených víceprací (dále „Cena za dílo“) takto:

Cena za zhotovení díla bez DPH dle nabídky:	485.000,- Kč
Cena za vícepráce dle ZL č. 1	66.050,- Kč
Cena za vícepráce dle ZL č. 2	133.751,- Kč
Cena celkem bez DPH	684.801,- Kč
DPH	143.808,21 Kč
Cena včetně DPH	828.609,21 Kč

Změnový list č. 1 zahrnuje práce, které dle čl. X odst. 3. Směrnice Městské části Praha Lipence - Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek, tvoří změnu de minimis.

Změnový list č. 2 zahrnuje práce dle čl. X odst. 6. Směrnice Městské části Praha Lipence - Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.

III. Ostatní ujednání

Ostatní články, ustanovení a ujednání zůstávají beze změn.

Změny uvedené v tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou platné a účinné ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou výtiscích a každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely svobodně, vážně, nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek, že znají jeho obsah a plně mu porozuměly, což stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek, jehož nedílnou součástí jsou Změnové listy č. 1 a 2, schválila Rada MČ Praha-Lipence na svém 95. zasedání dne 10. 9. 2024 usnesením č. 95/259 písmeno c).

V Praze dne 10. 09. 2024



Za zhotovitele



Za objednatele

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
Úřad městské části
K Obci 47, 155 31 Praha 5-Lipence
telefon: 257 921 167
e-mail: info@lipence.cz

DOLOŽKA dle § 43 odst. 1, zák. č. 131/2000 Sb.

Tato listina


byla schválena / ~~odschválena~~ dne 10. 9. 2024

na 95. jednání Rady / ~~zasedání Zastupitelstva~~

Městské části Praha-Lipence

usnesením č. 95/229 písm. c)

Ing. Petr
tajemník
Městská část
K Obci 47, 155 31



Dne 28.7.2024

Změnový list č.1



Vícepráce - školní družina - Změnový list č. 1		
Během stavebních prací na družinové zahradě bylo zjištěno, že jímka, na kterou bylo původně v plánu napojit sociální zařízení je v nevyhovujícím stavu. Nová jímka, plastová, bude po napojení objektu na kanalizaci použita na jímání dešťové vody.		
Retenční jímka plastová 6m3 s plastovým poklopem		28 000,00 Kč
Výkop a usazení jímky		7 600,00 Kč
Instalační (voda, kanalizace) s novými umývárny a wc		
Materiál		
KG trubka 125 3000mm á 569,- 2ks		1 138,00 Kč
KG trubka 125 2000mm á 397,- 1ks		397,00 Kč
KG trubka 125 1000mm á 180,- 1ks		180,00 Kč
KG koleno 45 stupňů á 214,- 2ks		428,00 Kč
KG koleno 15 stupňů á 119,- 1ks		119,00 Kč
KG koleno 30 stupňů á 129,- 1ks		129,00 Kč
KG redukce 125/160 á 155,- 1ks		155,00 Kč
KG 125 zátka á 59,- 1ks		59,00 Kč
Kluzný prostředek 150ml á 79,- 1ks		79,00 Kč
Písek zásypový 1m3 á 280,-/t 1,6t		448,00 Kč
Propojení, zapískování, hutnění, úprava		4 071,00 Kč
Betonářské práce (spodní a horní betonová deska s betonářskou		7 250,00 Kč
Beton C25/30 á 3181,-/1m3 3,3m3		10 497,00 Kč
Betonářské kari síť 100x100x6mm á 750,- 2ks		1 500,00 Kč
Doprava jímky a betonu		4 000,00 Kč
Změnový list č. 1 celkem		66 050,00 Kč

Změnový list č.2



Vícepráce - školní družina - Změnový list č. 2		
Víko dodávané s jímkou není pochozí, nahrazeno bezpečnostním víkem k jímce pro větší bezpečnost dětí.		
Víko jímky TN 125		4 900,00 Kč
Beton BP8 á 120,-/30kg	5ks	600,00 Kč
Práce včetně přesunu materiálu		1 200,00 Kč
Během prací se vloupali feťáci do zabezpečených domků, vznesen požadavek na znovuzabezpečení.		
Zajištění budov - práce		1 600,00 Kč
Spojovací materiál		800,00 Kč
Původní záměr byl provést mírné terénní úpravy pouze pod vedením plotu. Po odkrytí části zeminy bylo zjištěno, že se zde skrývá sklep a další betonový základ. Byl vznesen požadavek na odstranění tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí. Tím došlo k většímu narušení povrchu a bylo nutné dorovnat terén zeminou.		
Zemina tříděná (vyrovnání terénu) á 2800,-Kč	10x5m3	28 000,00 Kč
Zemina tříděná k osetí travního semena á 3780,-Kč	3x5m3	11 340,00 Kč
Ruční úprava terénu, hutnění vrstev zeminy		10 100,00 Kč
V průběhu prací byl vznesen požadavek na zabezpečení zdi, která navazuje na budovu a zazdění nebezpečných otvorů.		
Oprava zdi navazující na budovu, zazdění otvorů - práce		3 279,00 Kč
Cihly á18,-	51ks	918,00 Kč
Malta zdící á 103,-/30kg	11ks	1 133,00 Kč
Cement 32,5 á 115/25kg	2ks	230,00 Kč
Byl ukraden okapový svod na domě. Na základě zkušenosti s posledním deštěm byl požadován další odtok vody.		
Klempířský materiál		
Okapový svod 100mm délka 3000mm pozink á 355,-	2ks	710,00 Kč

Okapový svod 100mm délka 2000mm pozink á 249,-	2ks	498,00 Kč
Úchyty 100mm á 120,-	2ks	240,00 Kč
Koleno okapové 72 stupňů 100mm á 252,-	1ks	252,00 Kč
Instalační materiál		
Geiger s klapkou a lapačem nečistot á 355,-	3ks	1 065,00 Kč
KG trubka 125 3000mm á 569,-	5ks	2 845,00 Kč
KG trubka 125 2000mm á 397,-	3ks	1 191,00 Kč
KG trubka 125 1000mm á 180,-	3ks	540,00 Kč
KG koleno 125 87 stupňů á 129,-	4ks	516,00 Kč
KG koleno 30 stupňů á 129,-	2ks	258,00 Kč
KG koleno 15 stupňů á 119,-	2ks	238,00 Kč
KG odbočka 45 stupňů á 239,-	1ks	239,00 Kč
Drenážní kamenivo 32/63 á 458,-/t	2,2t	1 007,00 Kč
Výkopové práce, propojení		6 500,00 Kč

Na základě požadavku PVK byla zřízena další pojezdová šachta za vraty u vjezdu na pozemek.

Vodovodní šachta betonová pojezdová		13 700,00 Kč
Beton C20/25 DN5 á 2970,-/m3	1,5m3	4 455,00 Kč
Vodovodní PE trubka průměr 32 1bm 37,5kč	48m	1 800,00 Kč
Zásypový písek á 280,-/t	1,5m3	420,00 Kč
Propojení vodovodní šachty, hutnění		12 000,00 Kč

Původní požadavek počítal s využitím jednoho z domků pro sanitární účely. (Nebylo součástí rozpočtu). Nyní byl vznesen požadavek na přípravu podesty pro sanitární kontejner.

Podesta pod mobilní WC		
Obrubníky 30x100x5cm á 114,-	14ks	1 596,00 Kč
Kamenivo 0/32 á 480,-/t	3,1t	1 488,00 Kč
Kamenivo 2/5 á 589,-/t	1,55t	913,00 Kč
Beton P300 á 2735,-/m3	1,2m3	3 282,00 Kč
Práce včetně přesunu materiálu		10 500,00 Kč

Během prací byl vznesen požadavek na další odvodnění v zadní části pozemku, kde při posledním dešti voda narušila původní zbytky oplocení a strhla vrchní vrstvu zeminy. Dle dohody byla voda svedena mimo oplocení do stávající rokle.

Odvodnění k ulici Obilní		2 030,50 Kč
Beton P300 á 2735,-/m3	0,5m3	1 367,50 Kč
Změnový list č. 2 celkem		133 751,00 Kč