

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené 4.6. 2015

podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
na zhotovení stavby „**Rekonstrukce, zateplení a výměna oken Mateřské školy č.p. 211,
Praha-Lipence**“
(dále též stavba)

SMLUVNÍ STRANY

1. Zhotovitel

Obchodní jméno : **XEDOS, s.r.o.**
Zastoupený : Ing. Vasylem Nemesem
Adresa : Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2
Telefon : 608 887 486
Web, e-mail : krupa@xedos-stavby.cz
doručovací adresa : Hlohová 1236/2d, 106 00 Praha - Záběhlice
Zápis v obchodním rejstříku : Městský soud v Praze, oddíl C, vl. 97915
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú. 2096291349/0800
IČO/DIČ : 27121852/CZ27121852
Zodpovědný pracovníci realizace : Vladimír Krúpa
: Henrich Hepner

2. Objednatel

Obchodní jméno : **Městská část Praha Lipence**
Zastoupený : Michalem Popkem, starostou
Adresa : K Obci 47, 155 31 Praha Lipence
Telefon/fax : 257921167257922641
Web, e--mail : www.praha-lipence.cz, mu.lipence@tiscali.cz,
Bankovní spojení : Česká spořitelna, č. účtu 2000693379/0800
IČO/DIČ : 00241431/CZ00241431
Zástupce pověřený k jednáním
ve věcech technických : Ing. Miroslav Čížek, zástupce starosty
TDI (technický dozor) : Petr Špaček, Černošice

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo

Článek 2 – Čas plnění, termíny se mění takto:

2.1. Termíny realizace:

- a) zahájení: nejpozději od 15. 6. 2016
- b) 1.postupný termín 30.9. 2016 dokončení výměny obvodového pláště včetně výplní otvorů, vnitřní instalace tak, aby vnitřní prostory MŠ byly způsobilé k užívání podle kolaudačního souhlasu (souhlas zajišťuje objednatel)
- c) 2. postupný termín do 30.10. 2016 vnější úpravy fasády a fasádní prvky
- d) dokončení: do 15. 11. 2016 vyklizení ploch zařízení staveniště

2.2. Realizace díla podle výše uvedených termínů je za předpokladu předání prostor MŠ zhotoviteli do 15.6. 2016 s výjimkou prostor kuchyně , které budou předány do 3 dnů po ukončení provozu kuchyně (30.6. 2016)

Vnitřními prostory MŠ se, pro účely této smlouvy a dodatku, rozumí jednotlivé učebny-herny se zářím, kuchyně, vstupní prostory, šatny; vše v přízemí objektu č. 211.

2.3. Věcný a finanční harmonogram stavby zpracuje zhotovitel jen na vyžádání objednatele.

Článek 6 – Staveniště

6.10. Termíny a podmínky předání staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 15.6. 2016; při posunu tohoto termínu bude o stejný počet dnů prodloužen 1. nebo i 2. postupný termín.

Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.14. Pro účely kolaudačního souhlasu podle čl. 2.1. b) tohoto dodatku zajistí a předá zhotovitel potřebné revizní zprávy a protokoly.

Článek 10 – Záruka a dodací podmínky

Čl. 10.4. b) se nahrazuje textem:

10.4.

b) Bankovní záruka č. 1 bude předána (převedena) zhotovitelem objednateli nejpozději do 14 dnů před dnem předání staveniště nebo 14 dnů po uzavření tohoto dodatku smlouvy, podle toho, které datum nastane později.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Dodatek smlouvy bude zveřejněn na profilu zadavatele.

Předmět smlouvy, místo, cena a další podmínky dodatkem neupravené zůstávají beze změny.

Uzavření dodatku smlouvy umožnilo usnesení č. 94 a 95/2015 ZMČ z 22.6. 2015.

V Praze dne 2016

V Lipencích dne 17.5. 2016

ZHOTOVITEL:

XEDOS s.r.o.

Ing. Vasil Nemesh, v.r.

jednatel



OBJEDNATEL:

Městská část Praha Lipence

Michal Popek, v.r.

starosta

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIPENCE
Úřad městské části
K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence
telefon: 257 92 11 67