

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Přístavba ZŠ v Praze Lipencích**

Číslo stavby: **02002070**

Pořadové číslo změnového listu:

35



Změna:





<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu: AR +ST	Název: Výměna dlažby
Popis změny: Výměna dlažby v chodbě stávající školy v rámci sjednocení.		
Zdůvodnění změny: Požadavek investora na sjednocení povrchu.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing.arch. Peter Jurášek City Work, s.r.o.		Posouzení změny - konzultant: TDI - 

Stavba:	Přístavba ZŠ v Praze Lipencích	Číslo stavby:	02001880	SO	AR +ST	Změnový list č:	35
Dopady:	do projektové dokumentace:				bez dopadu na PD		
	do časového plánu:				nepředpokládají se		
	do ceny:	zvýšení o:			91 462,80 Kč		
		snížení o:			Kč		
Navrhovatel změny - firma, jméno:	Subterra a.s.			Podpis:			
Subterra a.s.	zapsána u MS v Praze pod B/1383 180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5 IČ: 45309612 (094)						
Vyjádření zhotovitele:				Podpis:			
Vyjádření objednatele - I				Podpis:			
Doporučení:	<i>ok. 4. 2019</i>			Podpis:			
Závěrečné stanovisko:							

V Praze dne:

