Dnešního dne, měsíce a roku

uzavřely smluvní strany

Městská část Praha-Lipence
IČ: 00241431
se sídlem: K Obci 47, 155 31 Praha Lipence
Zastoupený: Lenka Kadlecová, starostka
(dále jen „***objednatel***“)

a

APRIS s.r.o.
IČ: 271 83 912
se sídlem: Praha 6 – Suchdol, K Roztokům 190, PSČ 165 00
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102676
Zastoupený: Ing. arch. Miroslava Tylšová, jednatelka
(dále jen „***zhotovitel*** “)

následující

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: 794/VÝST
číslo smlouvy zhotovitele: 0032025
ze dne 10.3.2025
na akci „Rekonstrukce propustku u retenční nádrže – Lipanská“

a) kterým se smluvní strany dohodly na úpravě ve výkazu výměr stavby tak, že bude **nově vyškrtnuta položka**:

SO 01, položka 26 – Kované zábradlí, v. 1,0 m, délky 12,4 m – dodávka

b) kterým se smluvní strany dohodly, že **nově:**

kované zábradlí uvedené výše v bodě a) bude dodáno investorem

c) kterým se smluvní strany dohodly na úpravě **článku 4 odst. 4.1. bod 4.1.2.** tak, že **nově zní**:

4.1.2. Termín ukončení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel prokazatelně oznámí zhotoviteli, že kované zábradlí je připraveno k dodání. Zhotovitel se

zavazuje v této lhůtě zajistit montáž dodaného kovaného zábradlí a dokončit související stavební práce.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V souladu s ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není tento dodatek ke smlouvě o dílo podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha-Lipence na svém jednání konaném dne ……..usn. č. ……

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem řádně přečetly, že je sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují k tomuto dodatku své podpisy.

V Praze dne

……..
Městská část Praha-Lipence
Lenka Kadlecová, starostka
objednatel

V Praze dne

……..
APRIS s.r.o.
Ing. arch. Miroslava Tylšová, jednatelka
zhotovitel