
Změno ' list č. 35
SDK-do ocet 'mě říček

datum: 26. 1.2026

Akce:
SOD:
ob'ednatel/1 :
zhotovitel/1 :

Popis změny

Po is a zdůvodnění změn k oceněnému 'kazu 'měrSoD
Rozšířeni kapacity M Lipence

760/VYST

Městská éást Praha - Lipence 00241431
Trigema Building a.s. 27653579

Změny výměry SOK příček

Specifikace a příčina změny Při vypočtu do výkazu vyměř bylo uvažováno se založením příček na úrovní hrubé podlahy. Z
akustických a provozních důvodů stavby , usi být příčky založeny na nosné betonové desce.-Rozdíl ve
výšce příékyje v 1 .NP 0,2m (3,3 - 3, 1 =0,2) a ve 2.NP je rozdíl 0,1 m (3,2 - 3, 1 =0,1)

Vyjádření TDS ProJekt předložený pro provádění stavby na záchytný systém nechává střechu objektu "C" z jedné
strany plné otevřenou. Nutno doplnit kotevní lano. Souhlasím se změnovým listem.

Vyjádření autorského dozoru Z hlediska akustíky ani z provoznfch důvodů nebylo založeni na hmbé podlaze potfeba,
nicméně chápeme, že z hlediska provádénf je tento způsob pro stavbu jednodušší. V rámci
změnového Rstu by měl tím pádem být rovněž zohtednén odpočet odpovfdqícídi pkich skteieb
podlah.

Odstavec 4Zatřídění změny dle § 222

vliv změny na harmonogram:

vliv změn na cenu díla:
cena

na 'ěenibezd h
cena

na 'šenísd h

řiloha

Vypracoval

Datum:

Zhotoviterdodavetel:
Firma

Ne

ano

změno ' list č. 35 - oložko roz ocet

J. Hnilička

TDI

Tri emaBuiIdin a.s. In . Jiří Hnilička

Schválil:

Reinvest s. r.o. In . Pavel Jadrníček

Pro'oktant

In . arch. Dušek
řevzal:

Ob'ednatel

Městská část Praha Li ence- Ivana Žákova

Pod is

Pod is

Pod is

Pod is

10268,85Kč

12425,31 Kč

datum:

Datum

Datum

Datum

Datum



Změnový list č. 35
SDK - dopočet výměry příček

Rozšíření kapacity MS Lipence

Kód Zkricen- o 1« M.).
342261213RT1 prlcl<a sádrokarton. ocel. kce, 2xoplášt. tl. 150 mm, včetně tmeleni a broušení 2

Změnový list č. 35
ástkaa 'měradle smlou Skulečn' roveden'stav Rozdíl a od o6t

Jednot.

Množství cena (Kt Celkem Množství cena (Ke) Celkem Množství cena (Ke)
400.514 1208,10 Ki 483860,96Kč 409, 014 1208,10Kč 494129,81Kč 8, 5 1208,10 K6

Celkem

10 268,85 K6

Cena d a bez DPH SoD
DPH 21%
Cena di a včetně DPH
Cena dila bez DPH ZBV1
DPH 21%
Cena díla včetně DPH

Zhotovitel/dodavelel:

Puma

Trigema Building a. s., Ing. Jiří Hnilička
Pod is

34269 i :•
7196641 •

41 466 . ;
34 279 989,74^ Rozdíl a od 06 bez DPH
7198797.85 DPH-21%

41 478 787. 59 Btné DPH

10 268 85 Ke
2 156 46 Kč

12 425 31 Kč

Datum

TDI
Schválil:

Reinvest s. r. o.Jng. Pavel Jadrníček
Pod is Datum

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis

Městská část Praha Lipence; Ivana Žákova

Datum

Datum



Změno ' list é. 36
SDK- rafitové čelo místo ob čenébílédesk

datum: 26.1.2026

Po is a zdůvodnění změn k oceněnému 'kazu 'měrSoD
Rozšíření kapacity M Lipence

Akce:
SOD:
ob'ednatel/1 :
zhotovitel/1 :

Popis změny

760/VYST

Městská část Praha - Lipence 00241431
Trigema Building a.s. 27653579

Změna materiálu u čela podhledu v kabinetech z bílé desky na grafitovou

Specifikace a příčina změny Z PD je podhled v kabinetech (A.1.07+ A.2.07+B.2.07) s grafitovou příměsí. Proto byla stejný
materiál použit i na čelo podhledu.

Vyjádřeni TDS Použití grafiového čela nebylo nutné pro správné fungování stropního vytápění. Stavba použila stejný
materiál v celé ploše podhledu. Nemám připomínek.

Vyjádření autorského dozoru SDK desky s grafitovou přfmésí byly navrženy v místech stropního vytápéní. V místech svislých Cel
vytápění není, tedy dle našeho názom nebyto nutné zde realizovat tento podhled.

Zatřídění změny dle §222

vliv změny na harmonogram:

vliv změn na cenu díla:
cena

na 'šeníbezd h

cena

na 'šenísd h

řfloha

Vypracoval

Datum:

Odstavec 4

Ne

ano

změno ' lis

J. Hniliéka

Zhotovitel/dodavetel:

Finna

Tri ema Buildin a.s. In . Jiří Hnilička

TDI
Schválil:

Reinvest s.r.o. In . Pavel Jadrníček

Pro'ektant

In . arch. Dušek
řevzal:

Ob'ednatel

Městská část Praha Li ence' Ivana Žákova

Pod is

Pod is

Pod is

Pod is

8129, 00Kč

9 836,09 Kč

datum:

Datum

Datum

Datum

Datum



Změnový list č. 36
SDK - grafitové čelo místo obyéené bílé desky

Rozšíření kapacity MS Lipence

Kód Zkrácen- o Is

416093111ROO Celo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD. 1xRB 12,5 nim. včetně tmeleni a

416093111ROO Celo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1)iCD, Ixgrafitová deska 12,5 mm, včetně

M.J.

Změnový list č. 36
ástkaa 'měra dle smlou Skutečn' roveden stav Rozdíl a od 6t

Jednot.
Množství cena (Kč Celkem Množství cena Ke Celkem Množrtvi cena (Kt) Celkem

4. 02 2427,86Kč 9760, 00Kč O 2427.88Kč - Kč -4, 02 2427,86Kč - 9760,00Kč

4.02 4450,00Kč 17889, 00Kč 4, 02 4 450,00 K6 17 889,00 Ke

ena díla bez DPH SoD
DPH 21%
ena díla včetně DPH

Cena díla bez DPH ZBV1
DPH 21%
Cena díla včetně DPH

Zhotovitel/dodavetd:
Fínna

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička
Pod is

3426- • :•
7196

41 466 362.2*
34 277 • • od oé bez DPH
7198348. 48 BPH 21%

41 476 včetně DPH

Datum

8 129 00 Ke
1 707,09 K6
9 836 09 K6

TUI
Schvilil:

Reinvest s. r.o.,Ing. Pavel Jadrnfček
Pod is Datuin

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis

Městská rast Praha Lipence; Ivana áková

Datum

Datum



Změno ' list č. 37
Změna SDK v ob'ektu C

datum: 26.1.2026

Akce:

SOD:
ob'ednatel/1 :
zhotovitel/! :

Popis změny

Po is a zdůvodnění změn k oceněnému 'kazu měrSoD
Rozšířeni kapacity M Lipence

760/VYST

Městská část Praha - Lipence 00241431
Trigema Building a.s. 27653579

Z důvodu změny VZT jednotky byl upraven podhled v objektu C.

Specifikace a příčina změny Z důvodu přidání VZT jednotky bylo nutné upravit podhled ve varně C. 1 . 17. Bylo nuné upravit
Podhled - přidáním čela zdůvodu křížení potrubí. Z důvodu stěhování VZT jednotky bylo nutné
upravit již hotové konstrukce.

Vyjádření TDS nemám připomínek

Vyjádření autorského dozoru

Zatříděni změny dle §222

vliv změny na harmonogram:

vliv změn na cenu díla:
cena

na 'šeníbezd h
cena

na 'šenísd h

říloha

Vypracoval
Datum:

Zhotovitel/dodavetel:
Firma

Odstavec 4

Ne

ano

změno ' lis

J. Hnilička

TDI

Tri emaBuildin a.s. In . Jiří Hnilička

Schválil:

Reinvest s. r. o. In . Pavel Jadrníček

Pro'ektant

In . arch. Dušek
řevzal:

Obednatel

Městská část Praha Li ence- Ivana Žákova

Pod is

Pod is

Po is

Pod is

15427,00Kč

18666,67KC

datum:

Datum

Datum

Datum

Datum



Změnový list č. 37
Změna SDK v objektu C

Rozšíření kapacity MS Lipence

Kód Zkrácen' o Is

[X-M F li5ty pfechodová lišta SOK - minerál
Demontáž a montáž SDK příčky z důvodu stehováni jednotky

ástkaa 'měradlesmlou

Jednot
M.j. Množství cena (Kt) Celkem
bm

kpl.

Změno -listé. 37
ikuteén' roveden'stav Rozdíl a od oét

Množství cena (Ke)
11.3 790,0 K6

1 6 500,0 K6

Celkem
8 927,0 KČ
6 500,0 Kč

Množství
11,3

1

cena (Ke)
790,00 K6
6 500,0 K6

Celkem

8 927,00 KČ
6 500,0 Ke

Cena díla bez DPH SoD
DPH 21 o
ona díla včetně DPH

Cena díla bez DPH ZBV1
DPH 21%
Cena díla véetné DPH

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Pod is

Trigema Building a. s., Ing. Jiří Hnilička

34269
7196641,^
41466
34 285 147,89 Rozdíl a od o6t bez DPH
7 199881. 06 ĎPH-21%

41 485 tne DPH

Datum

15 427 00 Kč
3 239 67 Kč

18 666 67 Kč

Schválil:
TUI

Reinvest s. r. o.Jng. Pavel Jadrníček
Pod is Datum

Projektant

Objednatel

Ing. arch. Dušek

Převzal:

Městská část Praha Lipence; Ivana Žákova

Podpis

Podpis

Dahun

Dahim



Změno ' list č. 39
Uniko ' chodník dle ožadavků HZS

datum: 26.1.2026

Po is a zdůvodnění změn k oceněnému 'kazu 'měrSoD
Rozšíření kapacity M Lipence

Akce:
SOD:
ob'ednatel/1 :
zhotovitel /1

Popis změny

Specifikace a příčina změny

760/VYST

Městská část Praha - Lipence 00241431
Trigema Building a.s. 27653579

Z důvodu požadavků HZS na zpevněnou únikovou plochu pro kolaudační souhlas musely být
vytvořeny provizorní betonové chodníky od únikových schodišť a provizorního vstupu kevsťuoní
brance MS.

Pro souhlasné kolaudační stanovisko byl vytvořen provizorní betonový chodník od jednotlivých
únikových vchodů. Projektová dokumentace s provizorní zpevněnou plochou nepočítala. Byl to
dodatečný požadavek HZS. HZS dalo souhlasné stanovisko k PD ke stavebnímu povoleni.'

Vyjádřeni TDS Nezbytné nutné pro kolaudaci první etapy. Souhlasím.

Vyjádření autorského dozoru

Zatříděni změny dle § 222

vliv změny na harmonogram:

vliv změn na cenu díla:
cena

na 'šeníbezd h
cena

na 'ěenísd h

řiloha

Vypracoval
Datum:

odstavec 4

Ne

ano

změno ' lis

J. Hniliéka

Zhotovitel/dodavetel:

Finna

Tri emaBuildin a.s. In . Jiří Hnilička

TDI

Pro'ektant

Schválil:

Reinvest s. r.o. In . Pavel Jadrníček

In . arch. Dušek
řevzal:

Obednatel

Městská část Praha Li ence' Ivana Žákova

Pod is

Pod is

Pod is

Pod is

122 077,50 K6

147713,78Kč

datum:

Datum

Datum

Datum

Datum



Změnový list č. 39
Únikový chodník dle požadavků HZS

Rozšíření kapacity MS Lipence

Kéd Zkrtcen- o Is
591040012RAO Betonový chodník z betonu C 20/25 šířky 1m U. Min 0, 15m

součásti ceny jsou i zemni práce a přesuny zeminy v rampo staveništé

Změnový list é. 39

bm

ástka a "méra dle smlou

Jednot.
Množrtvl cena (Ke) Celkem Mnotshfl

61,5

ikuteén" roveden'

cena Ke
1 985,0 KČ

stav

Celkem

122077, 5Kč
Množství

61,5

Rozdíl a od

cena KČ
1 985,0 Ke

oét

Celkem

122 077,5 Ke

Cena d la bez DPH oD
DPH 21%
enadilavéetn DPH

Cena díla bez DPH ZBV1
DPH 21%
Cena díla včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:

Finna

Trigema Building a. s., Ing. Jiří Hnilička
Pod is

34269720
7196641

41 466
34391 od oč bez DPH
7222277, 66 DPH 21%

41 614 076.05 ozdil véetné DPH

122 077 50 K6
25 636,28 Kč

147 713 78 Kč

Datum

Schválil:
•rol

Reinvest s. r. o.Jng. Pavel Jadrníček
Pod is Datum

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis

Městská část Praha Lipence; Ivana Žákova

Datum

Datum



Změno ' list č. 40
Na 'šenícen za větší kvalitu koberec do hern

datum: 26. 1. 2026

Akce:
SOD:
ob'ednatel/1 :
zhotovitel/1 :

Popis změny

Po is a zdůvodnění změn k oceněnému 'kazu 'měrSoD
Rozšíření kapacity M Lipence

760WYST

Městská část Praha - Lipence 00241431
Trigema Building a.s. 27653579

Dle požadavků investora byl dodán koberec s hustéím vlasem

Specifikace a příčina změny Z provozních důvodů, byl do herny dodán koberec s hustéím vlasem.

Vyjádření TDS V průněhu kontrolních dnů měl investor požadavek na dodáni hustéího koberce do tříd M Nemám
připomínek

Vyjádření autorského dozoru

Zatřídění změny dle §222

vliv změny na haimonogram: Ne

vliv změn na cenu díla:
cena

na 'šeníbezd h
cena

na 'šenisd h

říloha

Vypracoval:

Datum:

ZhotoviteVdodaveteI:
Firma

ano

změno ' list č. 40 - oložko ' roz o6et

J. Hnilička

TDI

Tri emaBuildin a.s. In . Jiří Hniliéka

Schválil:

Reinvest s. r.o. In . Pavel Jadrnícek

Pro oktant

In . arch. Dušek
řevzal:

Ob'ednatel

Městská část Praha Li ence- Ivana Žákova

Pod is

Pod is

Pod is

Pod is

23 748,00 K6

28 735,08 Kč

datum:

Datum

Datum

Datum

Datum



Změnový list č. 40
Navýšení ceny za větší kvalitu koberec do herny

Rozšíření kapacity MS Lipence

Kód Zkrácen- o Is
697410983 N2 - Koberec střižený 4mm. dle popisu v pd

Změno ' listě. 40
ástkaa • móra dle smlou Skutein' roveden'stav Rozdíl a od o6t

Jednot
M.j. Mnoístvi cena (Kč Celkem Množství cena (Ke) Celkem
m2 229, 338 421,95 K6 96769,38Kč 229, 338 525,50 Ke 120 517,38 KČ

Množství
229,338

cena(Ke
103, 55 Ke

Celkem
23 748,00 Ke

Cena díla bez DPH oD

DPH 21%
Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1
DPH 21%
Cena díla včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:
Fimia

Trigema Building a. s., Ing. Jih' Hnilička
Pod is

34 269 720
7196641,39

41 466 362 28
34 293 468.89 Rozdíl a od o6t bez DPH
7201 628, 47 DPH-21%

41 495 097. 36 Rozdíl včetně DPH

23 748 00 K6
4 987 08 KČ

28 735 08 Kč

Datum

TDI
Schválil:

Reinvest s. r.o.Jng. Pavel Jadrnícek
Pod is Datum

Projektant

Objednatel

Ing. arch. Dušek

Převzal:

Městská část Praha Lipence; Ivana Žákova

Podpis

Podpis

Datum

Datum



Změno ' list č. 41
PD hromosvodu na SO 03 - sklad Technicko služeb

datum: 26. 1. 2026

Akce:
SOD:
ob'ednatel/1 :
zhotovitel /1

Popis změny

Po is a zdůvodnění změn k oceněnému 'kazu 'měrSoD
Rozšířeni kapacity M Lipence

760WYST

Městská část Praha - Lipence 00241431
Trigema Building a.s. 27653579

Projektová dokumentace dodatečného hromosvodu pro objekt SO 03 - skladu technických služeb

Specifikace a příčina změny Dle zadání investora byla vypracována projektová dokumentace hromosvodu pro sklad technicko
služeb

Vyjádrení TDS Požadavek investora - řešeno během kontrolních dnů. Nemám pňpomínek

Vyjádření autorského dozoru Nevíme z čeho požadavek na realizaci hromosvodu na sklalu technických služeb vychází,
dokumentaci posouzení rizik areálu techntekých služeb jsme nedostali. Rozěffením MS Lipence se
nemění u skladu technrckých služeb situace z hlediska ochrany objektu pfed bleskem.

Zatřídění změny dle §222

vliv změny na hannonogram:

vliv změn na cenu díla:
cena

na 'šeníbezd h
cena

na 'ěenisd h

říloha

Vypracoval

Datum:

Odstavec 4

Ne

ano

změno ' lis

J. Hniliéka

Zhotovitel/dodavetel:

Finna

Tri emaBuildin a.s. In . Jiří Hnilička

TDI

Proektant

Schválil:

Reinvest s.r.o. In . Pavel Jadrníček

In . arch. Dušek
řevzal:

Obednatel

Městská část Praha Li ence- Ivana Žákova

Pod is

Pod is

Pod is

Pod is

11500,00Kč

13 915,00 KČ

datum:

Datum

Datum

Datum

Datum



Změnový list č. 41
PD hromosvodu na SO 03 - sklad Technickýc služeb

Rozšíření kapacity MS Lipence

Kód Zkrácen o Is
Vypracování projektové dokumentace hromosvodu

M.j.

ástkaa 'měra dle smlou
Jednot.

Množství cena (K6 Celkem

Změnový list č. 41
Ikuteén' roveden stav Rozdflaod očt

Množství
1

cena Ke
11500,0Kč

Celkem
11500,0Kč

Množatvi
1

cena Kt)
11 500,0 KS

Celkem

11500, 0Kč

Cena díla bez DPH SoD
DPH 21°
Cena d la včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1
DPH 21%
Cena díla včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:

Finna

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička
Pod is

34269
719664139

41 466 362. 28
34 281 220.89 Rozdíl a od očt bez DPH
7199 DP-H21%

41 480 277, 28 Rozdíl včetně DPH

11 500 00 K6
2 415 00 Kč

13 915 00 Ke

Datum

Schválil:
TDI

Reinvest s. r. o.Jng. Pavel Jadrníček
Pod is Datum

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis

Městská část Praha Lipence; Ivana Žákova

Datum

Datum



Změno ' list 6. 42
Do lnění zách tnéhos stému rol. eta u

datum: 26. 1.2026

Akce:
SOD:
ob'ednatel / IC:
zhotovitel / IC:

Popis změny

Po is a zdůvodnění změn k oceněnému 'kazu ' měr SoD
Rozšířeni kapacity M Lipence

760/VYST

Městská éást Praha - Lipence 00241431
Trigema Building a.s. 27653579

Pro funkčnost záchytného systému bylo nutné přidat dodatečné lano na objekt C - v projektové
dokumentaci záchytného systému nebylo uvažovánu s etapizací

Specifikace a příčina změny Bylo nutné pndat kotvicí lano a jeden kotvcí průběžný prvek

Vyjádření TDS Projekt předložený pro prováděnf stavby na záchytný systém nechává střechu objektu "C" z jedné
strany plně otevřenou. Nutno doplnit kotevní lano. Souhlasím se změnovým listem.

Vyjádření autorského dozoru V projektu záchytného systému s etapizacl uvažováno bylo. Bez výkresu skutečného provedení
záchytného systému nqsme schopni posoudit nutnost umfstěnf průběžného kotvfcfho'bodu navíc,
nicméně vykázané délky nerezového lana jsou pro etapovou realizaci dostateéné.

Zatříděni změny dle §222

vliv změny na harmonogram:

vliv změn na cenu díla:
cena

na 'ěeníbezd h
cena

na 'ěenlsd h

říloha

Vypracoval

Datum:

Zhotovitel/dodavetel:
Firma

Odstavec 4

Ne

ano

změno ' lis

J. Hnilička

TDI

Tri ema Buildin a.s. In . Jiří Hnilicka

Schválil:

Reinvest s. r.o. In . Pavel Jadrníček

Pro'oktant

In . arch. Dušek
ťevzal:

Ob'ednatel

Městská část Praha Li ence- Ivana Žákova

Pod is

Pod is

Pod is

Pod is

5515,37Kč

6 673,60 Kč

datum:

Datum

Datum

Datum

Datum



Změnový list 6. 42
Doplnění záchytného systému pro l. etapu

Rozšíření kapacity MS Lipence

Kód Zkiácen- o Is
767849118ROO Nerazové lano 7 mm
767&42150ROO Kotvici zarfzenl typu C dle ČSN EN 795 - samostatný/prubežný pnek

Změnový list č. 42
ástkaa 'méradlesmlou Skuteén' roveden'stav Rozdíl a od 6t

Jednot.

M.]. Množství
m 130
kus 5

cena (Kt
195,90 Ke

2 185,07 Ki

Celkem
25 467,00 Ke
10925,35Kč

Množství
147
6

cena (Ke
195,9 K6

2 185,07 KČ

Celkem
28 797,3 KČ
13110,42 K6

Množství

17
1

cena Ke
195.B K6

2 185,07 K6

Celkem

3 330, 3 K6
2 185,07 KČ

Cena dna bez DPH SOD
DPH 21°
Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1
DPH 21%
Cena díla včetně DPH

Zhotovitel/dodavetels

Firma

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička
Pod is

34261 < ;•
7196641 •
414№^EI
34 275 236^26 Rozdíl a od očt bez DPH
7 799. 6T ťPH 21%

41 • včetně DPH

Datum

5 515 37 Ke
1 158,23 K6
6 673 60 Ke

TDI
Schválil:

Reinvest s. r.o.Jng. Pavel Jadrníček
Pod is Datum

Projektant

Objednatel

Ing. arch. Dušek

Převzal:

Městská část Praha Lipence; Ivana Žákova

Podpis

Podpis

Datum

Datum


