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DODATEK Č. 4 

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19. 6. 2024 

 

na provedení stavby „Rozšíření kapacity MŠ Lipence“ 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) 

číslo smlouvy Objednatele: 760/VÝST 

 

(„Dodatek č. 4“) 

mezi 

1. Městská část Praha – Lipence 

se sídlem:   K Obci 47, 155 31 Praha 5 – Lipence 

IČO:    00241431 

zastoupená:  Mgr. Lenka Kadlecová, starostka 

bankovní spojení: 2000693379/0800 

kontaktní údaje:  Mgr. Lenka Kadlecová 

email:   lenka.kadlecova@mclipence.cz 

(„Objednatel“) 

a 

2. Trigema Building a.s. 

se sídlem:  Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 

IČO:   27653579 

DIČ:   CZ699000188 

zastoupení:  Ing. Radim Šponar, předseda představenstva 

    Ing. Luděk Kadlíček, člen představenstva 

zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. B 11535 vedená u Městského soudu v Praze 

bankovní spojení:  ČSOB a.s. 

kontaktní údaje:  Ing. Radim Šponar 

email:   sponar@trigema.cz  

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „Smluvní strany“ či každý samostatně „Smluvní strana“). 

 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.6.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Rozšíření kapacity 
MŠ Lipence“ („smlouva“). 
 

mailto:sponar@trigema.cz
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2. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. V. a čl. XV. bod 15.2. smlouvy na úpravě ceny Díla 
obsažené v čl. 6.1 smlouvy. 

 

3. Sjednaná cena Díla dle smlouvy se na základě snížení (méněpráce) a rozšíření (vícepráce) předmětu 

Díla blíže specifikovaného ve Změnových listech č. 25 a č. 44 až 63 (bez Změnového listu č. 43), jež 
jsou přílohou tohoto Dodatku č. 4, zvyšuje o cenu provedených víceprací takto:  

 

Cena za zhotovení díla bez DPH dle nabídky 

(v aktualizaci dle Dodatku č. 3 ze dne 17. 3. 2026):            111 864 763,62 Kč 

 

Cena za vícepráce dle ZL č. 25       582 331,63 Kč 

Cena za vícepráce dle ZL č. 44            20 750,00 Kč 

Cena za vícepráce dle ZL č. 45            96 693,75 Kč 

Cena za vícepráce dle ZL č. 46        119 990,80 Kč 

Cena za vícepráce dle ZL č. 47        256 825,21 Kč 

Cena za vícepráce dle ZL č. 48                  5 151,14 Kč 

Cena za vícepráce dle ZL č. 49             18 000,00 Kč 

Cena za vícepráce dle ZL č. 50            228 150,00 Kč 

Cena za vícepráce dle ZL č. 51             32 250,00 Kč 

Cena za vícepráce dle ZL č. 52                 7 000,00 Kč 

Cena za vícepráce dle ZL č. 53             10 000,00 Kč 

Cena za vícepráce dle ZL č. 54                  0,00 Kč 

Cena za vícepráce dle ZL č. 55        107 480,00 Kč 

Cena za vícepráce dle ZL č. 56             15 085,34 Kč 

Cena za vícepráce dle ZL č. 57                26 250,00 Kč 

Cena za vícepráce dle ZL č. 58             60 519,77 Kč 

Cena za vícepráce dle ZL č. 59                 6 282,12 Kč 

Cena za vícepráce dle ZL č. 60     - 143 481,58 Kč 

Cena za vícepráce dle ZL č. 61             - 6 575,11 Kč 

Cena za vícepráce dle ZL č. 62        114 990,00 Kč 

Cena za vícepráce dle ZL č. 63        220 208,65 Kč            

 

Cena celkem bez DPH                          113 642 665,09 Kč  

 

Čl. 6.1 smlouvy se proto mění následovně: 
 

6.1 Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu Díla na základě dohody Smluvních stran v souladu 

s nabídkou Zhotovitele ve výši:  
 

Celková cena bez DPH:             113 642 665,09 Kč 

Výše DPH:    23 864 959,67 Kč 

Celková cena včetně DPH:  137 507 624,76 Kč  

 

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. V ostatním zůstává smlouva beze změny. 

2. Změny uvedené v tomto Dodatku č. 4 jsou platné a účinné ode dne jeho podpisu oběma smluvními 
stranami a zveřejněním v registru smluv. 
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3. Smluvní strany se na změně (změnách) Smlouvy popsané v čl. 1 tohoto Dodatku č. 4 dohodly s tím, 
že tyto změny v rozsahu Změnových listů č. 44, 45, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61 a 62 naplňují s 

ohledem na jejich hodnotu (vyčíslitelnost změny) a další okolnosti jejich realizace výjimku pro 
umožnění změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), tedy tzv. výjimku de 
minimis.  Změny v rozsahu Změnových listů č. 46, 47, 48, 52 a 55 naplňují s ohledem na jejich 

hodnotu a další okolnosti jejich realizace, jak jsou tyto popsány v jednotlivých Změnových listech, 
výjimku dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Dále změny v rozsahu Změnových listů č. 25, 49 a 63 naplňují 
s ohledem na hodnotu a další okolnosti její realizace, jak jsou tyto popsány v daných Změnových 

listech, výjimku dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Ve vztahu k úpravě dle Změnového listu č.  54 je aplikován 

důvod změny popsaný v § 222 odst. 7 ZZVZ za splnění zde stanovených aplikačních podmínek. 
Změna je odůvodněna ve vybraném změnovém listu. 

 

4. Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě podepisují Smluvní strany elektronicky, případně bude Smluvními 
stranami podepsán ve třech (3) tištěných stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení 
a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 uzavřely svobodně, vážně, nikoliv za jednostranně 
nevýhodných podmínek, že znají jeho obsah a plně mu porozuměly, což stvrzují svými podpisy. 

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou Změnové listy  

- č. 25, který schválila Rada MČ Praha-Lipence na svém 176. zasedání dne 26. 5. 2026 

usnesením č. 176/472 písmeno a); 

- č. 44, 45, 49 a 50, které schválila Rada MČ Praha-Lipence na svém 174. zasedání dne 
12. 5. 2026 usnesením č. 174/467 písmeno a); 

- č. 51, který schválila Rada MČ Praha-Lipence na svém 170. zasedání dne 21. 4. 2026 

usnesením č. 170/456 písmeno d); 

- č. 47 a 48, které schválila Rada MČ Praha-Lipence na svém 173. zasedání dne 5. 5. 2026 

usnesením č. 173/463 písmeno a); 

- č. 46, a č. 52 až 63, které schválila Rada MČ Praha-Lipence na svém 177 zasedání dne 
2. 6. 2026 usnesením č. 177/474. 

 

7. Objednatel tímto ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání 
Městské části Praha-Lipence, a to usnesením Zastupitelstva městské části Praha-Lipence č. 
477/2026, z 27. zasedání ZMČ Praha Lipence, ze dne 15. června 2026.  
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Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 

V Lipencích  
 

 

 

 

 

 V Praze 

Mgr. Lenka Kadlecová 

starostka  

 Ing. Radim Šponar 

Předseda představenstva 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Ing. Luděk Kadlíček 

Člen představenstva 

 



datum: 14.11.2025

Točité schodiště

Akce : 

SOD: 

objednatel / IČ:
zhotovitel / IČ: 

Popis změny

Specifikace a příčina změny

Vyjádření TDS

Vyjádření autorského dozoru

Zatřídění změny dle § 222

vliv změny na harmonogram:

vliv změny na cenu díla:
cena
(navýšení bez dph)
cena
(navýšení s dph)

příloha

Vypracoval : J. Hnilička datum:

Datum :

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum
převzal:

Objednatel

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička

Schválil:
TDI

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant

Ing. arch. Dušek

Firma

Změna unikového točitého schodiště (Z1)

Z důvodu špatné podchodné výšky bylo nutné zámečnický prvek Z1 uravit, tak aby vyhovalval 
předpisům.

Navržené schodiště nesplňovalo požadavky na podchozí výšku a muselo být kompletně 
přepracované a přeprojektované. Je to hrubá chyba projektanta, která vyvolala tento změnový list. 
Návrh nového schodiště probíhal od zhotovitele za odsouhlasování  projektanta.

S uvedeným cenovým navýšením nesouhlasíme z těchto důvodů: v předloženém výpočtu oceli 
jsme při namátkové kontrole našli nadhodnocení hmotnosti pláště schodiště o cca 1 tunu. Dále 
není cena tvořena stejně jako v nabídce – skutečná hmotnost ocelové konstrukce (cca 2,8 t) musí 
být oceněna stejnou jednotkovou cenou jako OK v nabídce. Ta zahrnovala i prořez materiálu, ten 
tedy nemůže být nově připočítáván k hmotnosti OK.

Odstavec 6 - Odůvodnění - Chyba projektové dokumentace, kde je závažná chyba návrhu, která 
se projevila až po rozkreslení do dílenské dokumetace. K odhalení této chyby je nutné detailní 
rozkreslení návrhu schodiště na jednotlivé dílce. Přes veškeré úsilí se nedá odhalit při výběrovém 
řízení

Ne

ano
                                                                                                                                     582 331,63 Kč 

                                                                                                                                     704 621,28 Kč 

změnový list č.25 -  položkový rozpočet; vyjádření od projektanta

Zhotovitel/dodavetel:

Trigema Building a.s. 27653579

Změnový list č. 25

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD
Rozšíření kapacity MŠ Lipence

760/VÝST
Městská část Praha - Lipence 00241431



*

   

Jednot.
Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem

767990010RAR Z1 - Tocité únikové schodište se skluzavkou, komplet vc. povrchu - dle popisu v 
pd (podrobne viz. tab. zám.v.)

ks Kč -442 841,4 Kč

221420,7Kč/1,63t= 135 840,92Kč/t
767990010RAR0 Nový návrch Z1 - Tocité únikové schodište se skluzavkou, komplet vc. povrchu - 

dle popisu v pd (podrobne viz. tab. zám.v.)    (4123kg)
ks 774 288,0 Kč                

135 840,92Kčv x 2,85 = 560 072,1Kč/t
Projektová činnost kpl 68 640,0 Kč                  

Příplatek za lakování děrovaného plechu opláštění m
2 92 988,0 Kč                  

Dobetonování kruhového základu včetně bednění + navrtání výztuže m
3 15 600,0 Kč                  

Rozdíl v jeřábových prací - navýšení hmotnosti jeřábu hodin 36 000,0 Kč                  

Doprava jeřábu - navýšení tonáže vozidla 1kpl 10 000,0 Kč                  

998767202R00 Přesun hmot do výšky 12m 3 314,5 Kč                    

VRN 2% ceny schodiště kpl 24 342,6 Kč                  

34 269 720,89
7 196 641,39

41 466 362,28

34 852 052,52 582 331,63 Kč
7 318 931,03 122 289,64 Kč      

42 170 983,55 704 621,28 Kč      

Datum

Datum

Datum

Datum

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI Podpis

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička

Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1 Rozdíl a odpočty bez DPH
DPH 21% DPH 21%
Cena díla včetně DPH Rozdíl včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

DPH 21%

Změnový list č. 25

Rozšíření kapacity MŠ Lipence
Změnový list č. 25

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty

Cena díla bez DPH SoD



767990010RAR Z1 - 

Tocité 
únikové 
schodiš
te se 

skluzav

kou, 

komplet 

vc. 

povrchu 

- dle 

popisu 

v pd 

(podrob

ne viz. 

tab. 

zám.v.)

kus 3,000 – 3,000 221 420,71





datum: 30.03.2026

Ochranné sítě do oken

Akce : 

SOD: 

objednatel / IČ:
zhotovitel / IČ: 

Popis změny

Specifikace a příčina změny

Vyjádření TDS

Vyjádření autorského dozoru

vliv změny na harmonogram:

vliv změny na cenu díla:
cena
(navýšení bez dph)
cena
(navýšení s dph)

příloha

Vypracoval : J. Hnilička datum:

Datum :

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis DatumObjednatel

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant

Ing. arch. Dušek
převzal:

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička

Dle požadavků provozu školky byly doplněny sítě proti hmyzu do vybraných oken

Z důvodu odchrany proti létajícímu hmyzu byla vybraná okna doplněna ochranými sítěmi.

Ne

ano
                                                                                                                                    20 750,00 Kč 

                                                                                                                                    25 107,50 Kč 

změnový list č.44 -  položkový rozpočet

Zhotovitel/dodavetel:
Firma

Nemám připomínek. Investor požadoval doplnění okenních sítí do varny a také do tříd MŠ pro 
větrání bez hmyzu.

Trigema Building a.s. 27653579

Změnový list č. 44

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD
Rozšíření kapacity MŠ Lipence

760/VÝST
Městská část Praha - Lipence 00241431



Ochranné sítě do oken

   

Jednot.

Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem

Okenní síť  + montáž ks 17 500,0 Kč
Barva dle vzorníku RAL kpl 1 750,0 Kč
Zaměření kpl 500,0 Kč
Doprava kpl 1 000,0 Kč

110 249 711,00

23 152 439,31

133 402 150,31

110 270 461,00 20 750,00 Kč
23 156 796,81 4 357,50 Kč          

133 427 257,81 25 107,50 Kč        

Datum

Datum

Datum

Datum

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI Podpis

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis

#ODKAZ!

Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1 Rozdíl a odpočty bez DPH
DPH 21% DPH 21%

Cena díla včetně DPH Rozdíl včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:

Firma Podpis

DPH 21%

Změnový list č. 44

#ODKAZ! Změnový list č. 44

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty

Cena díla bez DPH SoD



datum: 30.03.2026

Zprovoznění slaboproudé sítě - zabezpečení + internetové připojení

Akce : 

SOD: 

objednatel / IČ:
zhotovitel / IČ: 

Popis změny

Specifikace a příčina změny

Vyjádření TDS

Vyjádření autorského dozoru

vliv změny na harmonogram:

vliv změny na cenu díla:
cena
(navýšení bez dph)
cena
(navýšení s dph)

příloha

Vypracoval : J. Hnilička datum:

Datum :

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis DatumObjednatel

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant

Ing. arch. Dušek
převzal:

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička

Zprovoznění datového připojení a konfigurace a připojení  stávajícoho zařízení. Napojení nové 
budovy na pult PCO

Při relizaci I. etapy bylo nutné nechat v provozu stavající provoz školky. Bohužel připojení od 
dodavatele neumožňovalo souběh nové školky a půvopdní školky. Bylo nutné zajistit propojení 
obou budov. Dále provozovatel požadoval napojení budpvy na PCO - Jablotron a konfiguraci nové 
sítě pro své stávající zařízení. Přístupové karty pro rodiče byly objednány dle požadavků provozu.

Ne

ano
                                                                                                                                    96 693,75 Kč 

                                                                                                                                  116 999,44 Kč 

změnový list č.45 -  položkový rozpočet

Zhotovitel/dodavetel:
Firma

Nemám připomínek. Nezbytně nutníé kroky pro běh nevé školky bez nutnosti napojení na starou 
budovu.

Trigema Building a.s. 27653579

Změnový list č. 45

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD
Rozšíření kapacity MŠ Lipence

760/VÝST
Městská část Praha - Lipence 00241431



Zprovoznění slaboproudé sítě - zabezpečení + internetové připojení

   

Jednot.

Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem

Jablotron-Dodávka a instalace HW PZTS pro komunikaci s PCO
GSM komunikátor GC 30 - Jablotron, včetně SIM karty ks 6 760,00 Kč    6 760,00 Kč         

Výstupní modul GVM16P včetně 4ks reléového modulu GRM4 ks 14 585,00 Kč  14 585,00 Kč       

Programování parametrů hardware - ústředna PZTS kpt 4 062,50 Kč    4 062,50 Kč         

Programování GSM GC30, nastavení ethernet komunikátoru PZTS - 
přenosy na PCO SIA - CID

kpt
4 825,00 Kč    4 825,00 Kč         

Projektová dokumentace - DSP kpt 1 076,25 Kč    1 076,25 Kč         

TEST provoz, přenos na PCO - zkoušky - v ceně kpt -  Kč             -  Kč                 

Instalace a zprovoznění AC WiFi pro datovou síť UniFi
WIFI MESH  WiFi 5 s rychlostí až 2 134 Mb/s – 2× 867 Mb/s v pásmu 5 
GHz a 400 Mb/s v pásmu 2,4 GHz    (3 pack)

ks
7 712,50 Kč    7 712,50 Kč         

Ubiquiti UniFi 6+ Access point, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, MIMO 

2×2, 2,4/5GHz, 2,4Gbps + 573,5Mbps (1 pack)
ks

3 472,50 Kč    3 472,50 Kč         

Konfigurace nastavení modemu UniFi kpt 525,00 Kč       525,00 Kč            

Konfigurace síťových zařízení - (tiskárny, PC, management)
Konfigurace síťových zařízení - wifi stávající hod 7 350,00 Kč    7 350,00 Kč         

Konfigurace síťových zařízení - management switch a router hod 12 000,00 Kč  12 000,00 Kč       

Přístupové karty - přívěsky
Přístupová karta - přívěsek různé barvy - rodiče ks 4 375,00 Kč    4 375,00 Kč         

Přístupová karta - přívěsek  - Personál - barva, kulaté ks 400,00 Kč       400,00 Kč            

Zadávání čipů do systému ACS ks 5 550,00 Kč    5 550,00 Kč         

Konfigurace a rozdělení přístupových oblastí v ACS software AxTrax - 
změny příst. oblastí

kpt
19 000,00 Kč  19 000,00 Kč       

Celkové náklady na dopravu kpt 5 000,00 Kč    5 000,00 Kč         

110 249 711,00

23 152 439,31

133 402 150,31

110 346 404,75 96 693,75 Kč   

23 172 745,00 20 305,69 Kč    

133 519 149,75 116 999,44 Kč  

Datum

Datum
Schválil:

TDI Podpis

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

#ODKAZ!

Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1 Rozdíl a odpočty bez DPH
DPH 21% DPH 21%

Cena díla včetně DPH Rozdíl včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

Cena díla bez DPH SoD
DPH 21%

Změnový list č. 45

#ODKAZ!

Změnový list č. 45
Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty



Datum

Datum

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis



datum: 7.4.2026

Doplnění silnoproudých venkovních a vnitřních rozvodů

Akce : 

SOD: 

objednatel / IČ:
zhotovitel / IČ: 

Popis změny

Specifikace a příčina změny

Vyjádření TDS

Vyjádření autorského dozoru

Zatřídění změny dle § 222

vliv změny na harmonogram:

vliv změny na cenu díla:
cena

(navýšení bez dph)
cena

(navýšení s dph)

příloha

Vypracoval : J. Hnilička datum:

Datum :

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

změnový list č.46 -  položkový rozpočet

Zhotovitel/dodavetel:

Firma

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička

Schválil:
TDI

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant

Ing. arch. Dušek
převzal:

Objednatel

                                                                                                                                  145 188,87 Kč 

Doplnění kabelových silnoproudých rozvodů 

Do nové skříně elektroměrového rozvaděče se nevešlo veškeré zařízení pro nové připojení 
školky. Toho zařízení bylo nutné instalovat do dalšího pilíře. Z tohoto důvodu nebyly vykázany 
kabely pro propojení pojistkové skříně PRE a nové skříně s elektroměry. 

Byly doplněny výměry pro provizorní napojení stávajíc budovy při souběhu etap

Původní místo pro osazení PS1 nebyla z provozních důvodů vhodné. Bylo ho nutné posunout.Z 
důvodu posunutí venkovního rozvaděče PS1 došlo k navýšení kabeláže.

Byly doplněny výměry pro napojení vzt klapek a dvou nozových světel

Byla navýšena celková výměra kabeláže pro rozvody světel 

Odstavec 5- Odůvodnění -Doplnění výměry bylo nutné z důvodu provozně technických. Při 
dodržení původní PD by části provozu nefungovali správně. Byl by omezen provoz v původní 
budově MŠ

ne

ano - vícepráce
                                                                                                                                  119 990,80 Kč 

Trigema Building a.s. 27653579

Změnový list č. 46

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD
Rozšíření kapacity MŠ Lipence

760/VÝST
Městská část Praha - Lipence 00241431



Doplnění silnoproudých venkovních a vnitřních rozvodů

   
Jednot.

Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem

Propojení pojistkových skříní PRE a RE
CYKY-J 3x240+120 m 25 200,00 Kč  25 200,00 Kč       

743000000R22 Plastová korugovaná flexibilní chránička pr. 110mm m 4 320,80 Kč           4 806,89 Kč    486,09 Kč            
Mikrotrubička pro optický kabel m 481,60 Kč       481,60 Kč            
Drobný montážní materiál kpl 500,00 Kč       500,00 Kč            
Provizorní přepojení stávající MŠ
AYKY 3x95+70 m 6 247,20 Kč    6 247,20 Kč         

743000000R22 Plastová korugovaná flexibilní chránička pr. 110mm m 4 320,80 Kč           5 292,98 Kč    972,18 Kč            
Spojka trhací na kabel AYKY 3x95+70 ks 3 317,50 Kč    3 317,50 Kč         
Úprava rozvaděče RE kpl 4 560,00 Kč    4 560,00 Kč         
Jistič Schrack 3B/1000A ks 3 440,00 Kč    3 440,00 Kč         
Hl. vypínač Schrack 3/100A ks 945,00 Kč       945,00 Kč            

74400000R122 Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pevně m 9 816,00 Kč           10 593,10 Kč  777,10 Kč            
Drobný montážní materiál kpl 1 250,00 Kč    1 250,00 Kč         
Navýšení výměry z důvodu posunu PS1
Kabel 1-CXKH-R(J) 4x240 m 26 950,00 Kč  26 950,00 Kč       
Kabel 1-CXKH-R(J) 4x35 m 1 610,00 Kč    1 610,00 Kč         
Klimatizace - střecha objektu C

741000000R49 Kabel CXKH-R(J) 5x4 m 23 830,80 Kč         46 131,25 Kč  3 781,25 Kč         
Vodič CYA 10 m 6 076,00 Kč           6 835,50 Kč    759,50 Kč            
Úprava rozvaděče pro připojení vč. Materiálu kpl 2 937,50 Kč    2 937,50 Kč         
Drobný montážní materiál kpl 437,50 Kč       437,50 Kč            
Požární klapky

741000000R44 Kabel CXKH-R(J) 3x1,5 m 43 321,90 Kč         43 895,70 Kč  573,80 Kč            
Úprava rozvaděče pro připojení vč. Materiálu kpl 2 320,00 Kč    2 320,00 Kč         
Drobný montážní materiál kpl 450,00 Kč       450,00 Kč            
Doplnění nouzových svítidel dle PBŘ

741000000R44 Kabel CXKH-R(J) 3x1,5 m 43 321,90 Kč         43 608,80 Kč  286,90 Kč            

741000000R15 Univerzální nouzové LED svítidlo 2W pro vyznačení směru úniku, 
IP54, pozorovací vzdálenost 22m, vl. Baterie ks 53 334,54 Kč         58 414,02 Kč  5 079,48 Kč         

Doprava kpl 4 250,00 Kč    4 250,00 Kč         

Navýšení výměry kabelu pro svítidla 
Kabel CXKH-R(J) 3x1,5 m 43 321,90 Kč         2290 28,69 Kč       65 700,10 Kč  780,00 28,69 Kč       22 378,20 Kč       

110 249 711,00

23 152 439,31
133 402 150,31
110 369 701,80 119 990,80 Kč  

23 177 637,38 25 198,07 Kč    
133 547 339,18 145 188,87 Kč  

Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1 Rozdíl a odpočty bez DPH
DPH 21% DPH 21%

Cena díla včetně DPH Rozdíl včetně DPH

Cena díla bez DPH SoD
DPH 21%

Změnový list č. 46

Rozšíření kapacity MŠ Lipence
Změnový list č. 46

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty



Datum

Datum

Datum

Datum

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI Podpis

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis



datum: 30.3.2026

Chybějící výztuž do podlahové desky v 1.NP objektu D

Akce : 

SOD: 

objednatel / IČ:
zhotovitel / IČ: 

Popis změny

Specifikace a příčina změny

Vyjádření TDS

Vyjádření autorského dozoru

vliv změny na harmonogram:

vliv změny na cenu díla:
cena

(navýšení bez dph)
cena

(navýšení s dph)

příloha

Vypracoval : J. Hnilička datum:

Datum :

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Trigema Building a.s. 27653579

Změnový list č. 47

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD
Rozšíření kapacity MŠ Lipence

760/VÝST
Městská část Praha - Lipence 00241431

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička

Doplnění do výkazu chybějící výztuž podlahové desky

Ve výkazu výměr chyběla položka výztuže pro podlahovou/základovou desku pro objekty D. 
Chybějící položka ve výkazu výměr

ne

ano - vícepráce
                                                                                                                                  256 825,21 Kč 

                                                                                                                                  310 758,51 Kč 

změnový list č.47 -  položkový rozpočet

Zhotovitel/dodavetel:
Firma

Obdobně jako při etěpě č. 1. Projekt udával vyztužení ZD ocelý,ale ta nebyla vykázána ve VV.

Objednatel

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant

Ing. arch. Dušek
převzal:



Chybějící výztuž do podlahové desky v 1.NP objektu D

   

Jednot.
Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem

631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 XC2 XA1 m
3 69,695

Stupeň vyztužení 14% / 1m3
 = 69,695* 0,14 = 9,757

r 274361821R00 Výztuž základových konstrukí z betonárské oceli  B500B (10 505) t -  Kč                    256 825,21 Kč  256 825,21 Kč     

110 249 711,00
23 152 439,31

133 402 150,31

110 506 536,21 256 825,21 Kč  
23 206 372,60 53 933,29 Kč    

133 712 908,82 310 758,51 Kč   

Datum

Datum

Datum

Datum

Změnový list č. 47

#ODKAZ!
Změnový list č. 47

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty

Cena díla bez DPH SoD
DPH 21%

#ODKAZ!

Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1 Rozdíl a odpočty bez DPH
DPH 21% DPH 21%
Cena díla včetně DPH Rozdíl včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI Podpis

Reinvest s.r.o., Ing. Pavel Jadrníček

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis



datum: 7.4.2026

Výkopy pro svodné kanalizační potrubí

Akce : 

SOD: 

objednatel / IČ:
zhotovitel / IČ: 

Popis změny

Specifikace a příčina změny

Vyjádření TDS

Vyjádření autorského dozoru

vliv změny na harmonogram:

vliv změny na cenu díla:
cena
(navýšení bez dph)
cena
(navýšení s dph)

příloha

Vypracoval : J. Hnilička datum:

Datum :

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Trigema Building a.s. 27653579

Změnový list č. 48

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD
Rozšíření kapacity MŠ Lipence

760/VÝST
Městská část Praha - Lipence 00241431

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička

Doplnění do výkazu chybějící výkopové práce pro svodné kanalizační potrubí

Ve výkazu výměr chyběly položky pro výkopové práce pro svodné potrubí pod podlahovou deskou 
1.NP pro objekty C a D. Byly doplněny položky pro výkop a zásyp rýhy pro kanalizace.

Bez připomínek.

ne

ano - vícepráce
                                                                                                                                      5 151,14 Kč 

                                                                                                                                      6 232,88 Kč 

změnový list č.48 -  položkový rozpočet

Zhotovitel/dodavetel:
Firma

Objednatel

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant

Ing. arch. Dušek
převzal:



##

   

Jednot.
Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem

r 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNÌ m3 -  Kč                    2 909,80 Kč    2 909,80 Kč       

r 131201119R00 Príplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 -  Kč                    341,08 Kč       341,08 Kč          

r 162301101R00 Vodorovné premístení výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 -  Kč                    730,88 Kč       730,88 Kč          

r 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnením m3 -  Kč                    1 169,38 Kč    1 169,38 Kč       

110 249 711,00
23 152 439,31

133 402 150,31

110 254 862,14 5 151,14 Kč    
23 153 521,05 1 081,74 Kč     

133 408 383,19 6 232,88 Kč     

Datum

Datum

Datum

Datum

Změnový list č. 48

#ODKAZ!
Změnový list č. 48

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty

Cena díla bez DPH SoD
DPH 21%

#ODKAZ!

Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1 Rozdíl a odpočty bez DPH
DPH 21% DPH 21%
Cena díla včetně DPH Rozdíl včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI Podpis

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis



datum: 7.4.2026

Nájem mobilního oplocení

Akce : 

SOD: 

objednatel / IČ:
zhotovitel / IČ: 

Popis změny

Specifikace a příčina změny

Vyjádření TDS

Vyjádření autorského dozoru

vliv změny na harmonogram:

vliv změny na cenu díla:
cena
(navýšení bez dph)
cena
(navýšení s dph)

příloha

Vypracoval : J. Hnilička datum:

Datum :

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis DatumObjednatel

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant

Ing. arch. Dušek
převzal:

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička

Nájem  mobilního oplocení kolem amfiteatru

Oplocení dle požadavků kolaudačního rozhodnutí

Při koulaudaci vznikla od SÚ podmínka, že átrium musí být oplocené(nepřístupné) do doby 
realizace druhé etapy a sprovoznění hlavního vstupu do MŠ.

ne

ano - vícepráce
                                                                                                                                    18 000,00 Kč 

                                                                                                                                    21 780,00 Kč 

změnový list č.49 -  položkový rozpočet

Zhotovitel/dodavetel:
Firma

Trigema Building a.s. 27653579

Změnový list č. 49

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD
Rozšíření kapacity MŠ Lipence

760/VÝST
Městská část Praha - Lipence 00241431



Nájem mobilního oplocení

   

Jednot.

Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem

Pronájem 16 ks mobilního oplocení den 18 000,00 Kč         18 000,00 Kč  18 000,00 Kč     

110 249 711,00

23 152 439,31

133 402 150,31

110 267 711,00 18 000,00 Kč   

23 156 219,31 3 780,00 Kč     

133 423 930,31 21 780,00 Kč   

Datum

Datum

Datum

Datum

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI Podpis

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis

#ODKAZ!

Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1 Rozdíl a odpočty bez DPH
DPH 21% DPH 21%

Cena díla včetně DPH Rozdíl včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

Cena díla bez DPH SoD
DPH 21%

Změnový list č. 49

#ODKAZ!

Změnový list č. 49
Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty



datum: 20.4.2026
Dopadové plochy pod skluzavkami

Akce : 
SOD: 
objednatel / IČ:
zhotovitel / IČ: 

Popis změny

Specifikace a příčina změny

Vyjádření TDS

Vyjádření autorského dozoru

vliv změny na harmonogram:

vliv změny na cenu díla:
cena

(navýšení bez dph)
cena

(navýšení s dph)

příloha

Vypracoval : J. Hnilička datum:

Datum :

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Trigema Building a.s. 27653579

Změnový list č. 50

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD
Rozšíření kapacity MŠ Lipence

760/VÝST
Městská část Praha - Lipence 00241431

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička

Dopadové plochy pod skluzavkami

Pod skluzavkami osazených na schodišti nebyla projektována dopadová plocha

Skluzavka z únikového točitého schodiště je herním prvkem a k tomu je potřeba mít i příslušné 
okolí. Projekt předpokládal, že je klouzačka jako doplněk a chyběla dopadová plocha. Která je 
potřeba dodělat.

ne

ano - vícepráce
                                                                                                                                  228 150,00 Kč 

                                                                                                                                  276 061,50 Kč 

změnový list č.50 -  položkový rozpočet

Zhotovitel/dodavetel:

Firma

Objednatel

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant

Ing. arch. Dušek
převzal:



Dopadové plochy pod skluzavkami

   
Jednot.

Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem

Porbarvená dopadová EPDM 70mm 13 m2 ks 195 000,00 Kč  195 000,00 Kč       
Podladní vrstva ze sšterku frakce 0-32 mm mocnosti 21 cm -13 m2/1 kus m2 33 150,00 Kč    33 150,00 Kč         

Likvidace a odpovoz spísku m2 -  Kč               -  Kč             -  Kč                    

;

110 249 711,00

23 152 439,31
133 402 150,31
110 477 861,00 228 150,00 Kč    

23 200 350,81 47 911,50 Kč      
133 678 211,81 276 061,50 Kč    

Datum

Datum

Datum

Datum

Změnový list č. 50

Dopadové plochy pod skluzavkami
Změnový list č. 50

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty

Cena díla bez DPH SoD
DPH 21%

#ODKAZ!

Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1 Rozdíl a odpočty bez DPH
DPH 21% DPH 21%

Cena díla včetně DPH Rozdíl včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:

Firma Podpis

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI Podpis

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis



datum: 20.4.2026

Stříška nad vstup do kuchyně

Akce : 

SOD: 

objednatel / IČ:
zhotovitel / IČ: 

Popis změny

Specifikace a příčina změny

Vyjádření TDS

Vyjádření autorského dozoru

vliv změny na harmonogram:

vliv změny na cenu díla:
cena

(navýšení bez dph)
cena

(navýšení s dph)

příloha

Vypracoval : J. Hnilička datum:

Datum :

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Trigema Building a.s. 27653579

Změnový list č. 51

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD
Rozšíření kapacity MŠ Lipence

760/VÝST
Městská část Praha - Lipence 00241431

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička

Stříška nad vstup do kuchyně

Dle požadavků provozu kuchyně byla doplněna stříška nad vstup do objektu "C".

Investor vznesl požadavek aby u venkovního ocelového schodiště u varny byla doplněna stříška 
při vstupu do varny a prostor odpadů. Nemám připomínek a souhlasím.

ne

ano - vícepráce
                                                                                                                                    32 250,00 Kč 

                                                                                                                                    39 022,50 Kč 

změnový list č.51 -  položkový rozpočet

Zhotovitel/dodavetel:

Firma

Objednatel

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant

Ing. arch. Dušek
převzal:



Stříška nad vstup do kuchyně

   

Jednot.
Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem

D+M TR plechu vč. ocelové konstrukce kpl 32 250,00 Kč  32 250,00 Kč       

doprava, lešení v ceně

;

110 249 711,00
23 152 439,31

133 402 150,31

110 281 961,00 32 250,00 Kč   
23 159 211,81 6 772,50 Kč     

133 441 172,81 39 022,50 Kč    

Datum

Datum

Datum

Datum

Změnový list č. 51

Dopadové plochy pod skluzavkami
Změnový list č. 51

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty

Cena díla bez DPH SoD
DPH 21%

#ODKAZ!

Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1 Rozdíl a odpočty bez DPH
DPH 21% DPH 21%
Cena díla včetně DPH Rozdíl včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:

Firma Podpis

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI Podpis

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis



datum: 25.5.2026
Doplnění počtu samozavírače na dveře 

Akce : 
SOD: 
objednatel / IČ:
zhotovitel / IČ: 

Popis změny

Specifikace a příčina změny

Vyjádření TDS

Vyjádření autorského dozoru

Zatřídění změny dle § 222

vliv změny na harmonogram:

vliv změny na cenu díla:
cena

(navýšení bez dph)
cena

(navýšení s dph)

příloha

Vypracoval : J. Hnilička datum:

Datum :

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Trigema Building a.s. 27653579

Změnový list č. 52

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD
Rozšíření kapacity MŠ Lipence

760/VÝST
Městská část Praha - Lipence 00241431

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička

Doplnění poču samozavíračů dle PBŘ

Dolnění samozavírače na dveře č. D51 a D62 dle PBŘ z II. etapy

Odstavec 5- Odůvodnění -Jedná se o doplnění počtu samozavíračů k dvou kusům dveří z důvodu 
rozporu PBŘ I a II.etapy. Změna dodavatele by by způdobila značné obtíže zadavateli.

ne

ano - vícepráce
                                                                                                                                      7 000,00 Kč 

                                                                                                                                      8 470,00 Kč 

změnový list č.52 -  položkový rozpočet

Zhotovitel/dodavetel:

Firma

Objednatel

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant

Ing. arch. Dušek
převzal:



Doplnění počtu samozavírače na dveře 

   
Jednot.

Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem

D+M samozavírač ks 7 000,00 Kč      7 000,00 Kč         

;

110 249 711,00

23 152 439,31
133 402 150,31
110 256 711,00 7 000,00 Kč     

23 153 909,31 1 470,00 Kč     
133 410 620,31 8 470,00 Kč     

Datum

Datum

Datum

Datum

Změnový list č. 52

Rozšíření kapacity MŠ Lipence
Změnový list č. 52

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty

Cena díla bez DPH SoD
DPH 21%

Firma

Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1 Rozdíl a odpočty bez DPH
DPH 21% DPH 21%

Cena díla včetně DPH Rozdíl včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:

Firma Podpis

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI Podpis

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis



datum: 25.5.2026
Vyřezání otvoru do fasády pro nový rozvody VZT

Akce : 
SOD: 
objednatel / IČ:
zhotovitel / IČ: 

Popis změny

Specifikace a příčina změny

Vyjádření TDS

Vyjádření autorského dozoru

Zatřídění změny dle § 222

vliv změny na harmonogram:

vliv změny na cenu díla:
cena

(navýšení bez dph)
cena

(navýšení s dph)

příloha

Vypracoval : J. Hnilička datum:

Datum :

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Trigema Building a.s. 27653579

Změnový list č. 53

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD
Rozšíření kapacity MŠ Lipence

760/VÝST
Městská část Praha - Lipence 00241431

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička

Vyřezáná otvoru do hotové fasády z důvodu přidání VZT jednotky do kuchyně

z důvody zvýšení kapacity byla do kuchyně přidána VZT jednotka. Nový rozvod VZT jednotky ustil 
na již hotovou fasády, kde bylo potřeba vyříznout dva otvory pro nasávací a vyfukové potrubí.

Odstavec 4- Odůvodnění -Doplnění dle požadavků investora na rozšíření kapacity kuchyně

ne

ano - vícepráce
                                                                                                                                    10 000,00 Kč 

                                                                                                                                    12 100,00 Kč 

změnový list č.53 -  položkový rozpočet

Zhotovitel/dodavetel:

Firma

Objednatel

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant

Ing. arch. Dušek
převzal:



Vyřezání otvoru do fasády pro nový rozvody VZT

   
Jednot.

Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem

Vyřezání otvoru do provětrávané fasády ks 10 000,00 Kč    10 000,00 Kč       

;

110 249 711,00

23 152 439,31
133 402 150,31
110 259 711,00 10 000,00 Kč   

23 154 539,31 2 100,00 Kč     
133 414 250,31 12 100,00 Kč    

Datum

Datum

Datum

Datum

Změnový list č. 53

Rozšíření kapacity MŠ Lipence
Změnový list č. 53

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty

Cena díla bez DPH SoD
DPH 21%

Firma

Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1 Rozdíl a odpočty bez DPH
DPH 21% DPH 21%

Cena díla včetně DPH Rozdíl včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI Podpis

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis



datum: 27.5.2025

Změna materiálu hrubé podlahy

Akce : 

SOD: 

objednatel / IČ:
zhotovitel / IČ: 

Popis změny

Specifikace a příčina změny

Vyjádření TDS

Vyjádření autorského dozoru

Zatřídění změny dle § 222

vliv změny na harmonogram:

vliv změny na cenu díla:
cena
(navýšení bez dph)
cena
(navýšení s dph)

,
příloha

Vypracoval : J. Hnilička datum:

Datum :

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Trigema Building a.s. 27653579

Změnový list č. 54

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD
Rozšíření kapacity MŠ Lipence

760/VÝST
Městská část Praha - Lipence 00241431

Firma

Záměna cemflow za anhydritový potěr

Z důvodu možnosti větších dilatačních celků a lepší vhodnosti pro podlahové vytápění (lepší 
tepelná vodivost) byl zaměněn materiál hrubé podlahy z cemflow za anhydritový potěr. 

TDS nemá k předložené změně připomnek při dodržení obdobných vlastností jako podlaha 
navržená v PD.

Se záměnou souhlasíme při dodržení požadovaného užitného zatížení (viz konstrukční část: 
Školka฀qk=฀5,0฀kNm-2).
Cenový rozdíl oproti CEMFLOW by podle nám dostupných informací měl být cca -25%, v tomto 
bodě budeme respektovat názor TDS.

Odstavec 7 - Odůvodnění - Z technických důvodů byly materiál změněn bez vlivu na funkčnost 
podlahy
ne

ano
0,00 Kč

0,00 Kč

změnový list č.54 -  položkový rozpočet

Zhotovitel/dodavetel:

převzal:
Objednatel

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička

Schválil:
TDI

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant

Ing. arch. Dušek



Změna materiálu hrubé podlahy

   

Jednot.

Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem

SUB 632443211R00 Litá samonivelacní poterová cementová smes, tl. 50 mm m2 440 791,85 Kč           440 791,85 Kč-     440 791,85 Kč-        

SUB 632443212R00 Litá samonivelacní poterová cementová smes, prípl. zkd 5 mm m2 47 950,48 Kč             47 950,48 Kč-       47 950,48 Kč-          

SUB 632443211R01 Litá samonivelacní poterová anhydrytová směs, tl. 50 mm m2 440 791,85 Kč     440 791,85 Kč        

SUB 632443212R02 Litá samonivelacní poterová anhydrytová smes, prípl. zkd 5 mm m2 47 950,48 Kč       47 950,48 Kč          

110 249 711,00

23 152 439,31

133 402 150,31

110 249 711,00 0,00

23 152 439,31 -  Kč              

133 402 150,31 0,00 Kč

Datum

Datum

Datum

Datum

Změnový list č. 54

Rozšíření kapacity MŠ Lipence
Změnový list č. 54

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty

Původní položky z rozpočtu

Nové položky do rozpočtu

Cena díla bez DPH SoD
DPH 21%

Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1 Rozdíl a odpočty bez DPH

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

DPH 21% DPH 21%

Cena díla včetně DPH Rozdíl včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:

Firma Podpis

Firma

Schválil:
TDI Podpis

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis



datum: 27.5.2025

Nosník pro uchycení membránového zastřešení vstupu

Akce : 

SOD: 

objednatel / IČ:
zhotovitel / IČ: 

Popis změny

Specifikace a příčina změny

Vyjádření TDS

Vyjádření autorského dozoru

Zatřídění změny dle § 222

vliv změny na harmonogram:

vliv změny na cenu díla:
cena

(navýšení bez dph)
cena

(navýšení s dph)
,

příloha

Vypracoval : J. Hnilička datum:

Datum :

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Trigema Building a.s. 27653579

Změnový list č. 55

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD
Rozšíření kapacity MŠ Lipence

760/VÝST
Městská část Praha - Lipence 00241431

Firma

Doplnění nosníku pro uchycení membránového zastřešení vstupu

Odstavec 5- Odůvodnění -Jedná se o doplnění nosníků do monolické konstrukce. Změna 
dodavatele by by způdobila značné obtíže zadavateli.
ne

ano

107 480,00 Kč

130 050,80 Kč

změnový list č.15 -  položkový rozpočet

Zhotovitel/dodavetel:

převzal:
Objednatel

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička

Schválil:
TDI

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant

Ing. arch. Dušek



Nosník pro uchycení membránového zastřešení vstupu

   

Jednot.
Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem

D+M - ISO nosník ks 62 230,00 Kč       62 230,00 Kč          

D+M Ocelový T profil včetně nátěru délky 4m ks 18 100,00 Kč       18 100,00 Kč          

D+M Ocelový T profil včetně nátěru délky 6m ks 27 150,00 Kč       27 150,00 Kč          

motáž včetně lešení nebo zvíhacího zařízení

110 249 711,00
23 152 439,31

133 402 150,31

110 357 191,00 107 480,00
23 175 010,11 22 570,80 Kč    

133 532 201,11 130 050,80 Kč

Datum

Datum

Datum

Datum

Změnový list č. 55

Rozšíření kapacity MŠ Lipence
Změnový list č. 55

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty

Původní položky z rozpočtu

Cena díla bez DPH SoD
DPH 21%
Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1 Rozdíl a odpočty bez DPH

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

DPH 21% DPH 21%
Cena díla včetně DPH Rozdíl včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:

Firma Podpis

Firma

Schválil:
TDI Podpis

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis



datum: 25.5.2026

Elektrické rozvody pro topný žebřík, pračku a sušičku

Akce : 

SOD: 

objednatel / IČ:
zhotovitel / IČ: 

Popis změny

Specifikace a příčina změny

Vyjádření TDS

Vyjádření autorského dozoru

Zatřídění změny dle § 222

vliv změny na harmonogram:

vliv změny na cenu díla:
cena

(navýšení bez dph)
cena

(navýšení s dph)

příloha

Vypracoval : J. Hnilička datum:

Datum :

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Trigema Building a.s. 27653579

Změnový list č. 56

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD
Rozšíření kapacity MŠ Lipence

760/VÝST
Městská část Praha - Lipence 00241431

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička

Dle požadavků investora byly doplněné topné žebříky a zásuvky

Dle požadavků provozu školky byly doplněné elektrické žebříky do kopelen. Dále byly doplněny 
zásuvky pro napojení pračky a sušičky

Odstavec 4- Odůvodnění -Doplnění dle požadavků investora 

ne

ano

                                                                                                                                       15 085,34 Kč 

                                                                                                                                       18 253,26 Kč 

změnový list č.56 -  položkový rozpočet

Zhotovitel/dodavetel:

Firma

Objednatel

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant

Ing. arch. Dušek
převzal:



Elektrické rozvody pro topný žebřík, pračku a sušičku

   

Jednot.

Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem

Topné žebříky

741000000R44
Kabel CXKH-R(J) 3x1,5, včetně ukončení (počet ukončení koordinovat s 
výkresovou přílohou) m 2 582,10 Kč      2 582,10 Kč         

741000000R58 Vodič CYA 4, včetně ukončení m 389,30 Kč         389,30 Kč            

741000000R71 Instalační krabice se svorkovnicí a víkem pr.68 ks 324,78 Kč         324,78 Kč            

x Vypínač č. 1 ks 1 770,00 Kč      1 770,00 Kč         

741000000R70 Plastová elektroinstalační chránička flexibilní pr.20mm m 177,96 Kč         177,96 Kč            

x Připojení v rozvaděči kpl 3 250,00 Kč      3 250,00 Kč         

x Podružný materiál kpl 850,00 Kč         850,00 Kč            

Pračka a sušička
741000000R45 Kabel CXKH-R(J) 3x2,5, včetně ukončení m 1 258,50 Kč      1 258,50 Kč         

741000000R71 Instalační krabice se svorkovnicí a víkem pr.68 dvojnásobná ks 630,00 Kč         630,00 Kč            

741000000R20 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, 50Hz,IP20, barva bílá ks 292,70 Kč         292,70 Kč            

x Připojení v rozvaděči kpl 2 860,00 Kč      2 860,00 Kč         

x Podružný materiál kpl 700,00 Kč         700,00 Kč            

110 249 711,00

23 152 439,31

133 402 150,31

110 264 796,34 15 085,34 Kč    

23 155 607,23 3 167,92 Kč      

133 420 403,57 18 253,26 Kč    

Datum

Datum

Datum

Datum

Změnový list č. 56

Rozšíření kapacity MŠ Lipence
Změnový list č. 56

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty

Cena díla bez DPH SoD
DPH 21%

Firma

Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1 Rozdíl a odpočty bez DPH
DPH 21% DPH 21%

Cena díla včetně DPH Rozdíl včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:

Firma Podpis

Schválil:
TDI Podpis

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis



Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková



datum: 25.5.2026

Doplnění topných žebříků do umýváren

Akce : 

SOD: 

objednatel / IČ:
zhotovitel / IČ: 

Popis změny

Specifikace a příčina změny

Vyjádření TDS

Vyjádření autorského dozoru

Zatřídění změny dle § 222

vliv změny na harmonogram:

vliv změny na cenu díla:
cena
(navýšení bez dph)
cena
(navýšení s dph)

příloha

Vypracoval : J. Hnilička datum:

Datum :

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Trigema Building a.s. 27653579

Změnový list č. 57

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD
Rozšíření kapacity MŠ Lipence

760/VÝST
Městská část Praha - Lipence 00241431

Firma

Do umýváren byly doplněny topné žebříky

Dle požadavků mateřské školky byly do umýváren z provozních důvodů doplněny elekrické topné 
žebříky.

Vzhledem k vyžádané investici investorem nemám připomínek

nemáme námitek

Odstavec 4- Odůvodnění -Doplnění dle požadavků investora 

ne

ano
                                                                                                                                       26 250,00 Kč 

                                                                                                                                       31 762,50 Kč 

změnový list č.57 -  položkový rozpočet

Zhotovitel/dodavetel:

převzal:
Objednatel

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička

Schválil:
TDI

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant

Ing. arch. Dušek



Doplnění topných žebříků do umýváren

   

Jednot.
Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem

Elektrický topný žebřík včetně montáže ks 26 250,0 Kč      26 250,0 Kč              

;

110 249 711,00
23 152 439,31

133 402 150,31

110 275 961,00 26 250,00 Kč
23 157 951,81 5 512,50 Kč          

133 433 912,81 31 762,50 Kč        

Datum

Datum

Datum

Datum

Změnový list č. 57

Rozšíření kapacity MŠ Lipence
Změnový list č. 57

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty

Cena díla bez DPH SoD
DPH 21%

Firma

Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1 Rozdíl a odpočty bez DPH
DPH 21% DPH 21%
Cena díla včetně DPH Rozdíl včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:

Firma Podpis

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI Podpis

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis



datum: 25.5.2026

SDK - dopočet otvorů u příček

Akce : 

SOD: 

objednatel / IČ:
zhotovitel / IČ: 

Popis změny

Specifikace a příčina změny

Vyjádření TDS

Vyjádření autorského dozoru

Zatřídění změny dle § 222

vliv změny na harmonogram:

vliv změny na cenu díla:
cena

(navýšení bez dph)
cena

(navýšení s dph)

příloha

Vypracoval : J. Hnilička datum:

Datum :

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Trigema Building a.s. 27653579

Změnový list č. 58

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD
Rozšíření kapacity MŠ Lipence

760/VÝST
Městská část Praha - Lipence 00241431

Firma

Špatný výpočet plochy stěny. Byly odečteny otvory dveří meší než 2m2

Cenová soustava ÚRS : Způsob měření

odstavec 3501:

Plocha konstrukcí příček, předsazených a šachtových stěn, podhledů, podlah, podkroví, ostění 
otvorů s hloubkou přes 0,5 m, parozábrany, tepelné izolace se měří v m2 projektované plochy 
těchto konstrukcí. Z celkové plochy se odečítají plochy otvorů jednotlivě větší než 2 m2. (dveře 700 
a 800 mm)

Akceptuji předložený  ZL.

Výkaz výměr byl vytvořen v cenové soustavě RTS, kde metodika ÚRS neplatí. Dle našeho názoru 
v SDK příčce nedochází k žádným úpravám ostění a není důvod plochu neodečíst. V tomto 
případě však budeme respektovat názor TDS.

Odstavec 4 

Ne

ano

                                                                                                                                       60 519,77 Kč 

                                                                                                                                       73 228,92 Kč 

změnový list č.58 -  položkový rozpočet

Zhotovitel/dodavetel:

převzal:
Objednatel

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička

Schválil:
TDI

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant

Ing. arch. Dušek



SDK - dopočet otvorů u příček

   

Jednot.
Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem

342261213RT1
Prícka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt฀. tl.150 mm, vcetne tmelení a broušení

m
2 336 344,70 Kč       396 864,47 Kč  60 519,77 Kč            

110 249 711,00
23 152 439,31

133 402 150,31

110 310 230,77 60 519,77 Kč
23 165 148,46 12 709,15 Kč        

133 475 379,23 73 228,92 Kč        

Datum

Datum

Datum

Datum

Změnový list č. 58

Rozšíření kapacity MŠ Lipence
Změnový list č. 58

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty

Cena díla bez DPH SoD
DPH 21%

Firma

Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1 Rozdíl a odpočty bez DPH
DPH 21% DPH 21%
Cena díla včetně DPH Rozdíl včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:

Firma Podpis

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI Podpis

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis



datum: 25.5.2026

SDK - dopočet výměry příček

Akce : 

SOD: 

objednatel / IČ:
zhotovitel / IČ: 

Popis změny

Specifikace a příčina změny

Vyjádření TDS

Vyjádření autorského dozoru

Zatřídění změny dle § 222

vliv změny na harmonogram:

vliv změny na cenu díla:
cena

(navýšení bez dph)
cena

(navýšení s dph)

příloha

Vypracoval : J. Hnilička datum:

Datum :

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Trigema Building a.s. 27653579

Změnový list č. 59

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD
Rozšíření kapacity MŠ Lipence

760/VÝST
Městská část Praha - Lipence 00241431

Firma

Změny výměry SDK příček

Při výpočtu do výkazu výměr bylo uvažováno se založením příček na úrovní hrubé podlahy. Z 
akustických a provozních důvodů stavby ,usí být příčky založeny na nosné betonové desce. Rozdíl 
ve výšce příčky je v 1.NP 0,2m (3,3 - 3,1 =0,2) a ve 2.NP je rozdíl 0,1m (3,2 - 3,1 =0,1)

Projekt předložený pro provádění stavby na záchytný systém nechává střechu objektu "C" z jedné 
strany plně otevřenou. Nutno doplnit kotevní lano. Souhlasím se změnovým listem.

Z hlediska akustiky ani z provozních důvodů nebylo založení příček na hrubé podlaze potřeba, 
nicméně chápeme, že z hlediska provádění je tento způsob pro stavbu jednodušší. V rámci 
změnového listu by měl tím pádem být rovněž zohledněn odpočet odpovídajících ploch skladeb 
podlah.

Odstavec 4 

Ne

ano

                                                                                                                                         6 282,12 Kč 

                                                                                                                                         7 601,37 Kč 

změnový list č.59 -  položkový rozpočet

Zhotovitel/dodavetel:

převzal:
Objednatel

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička

Schválil:
TDI

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant

Ing. arch. Dušek



SDK - dopočet výměry příček

   

Jednot.
Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem

342261213RT1
Prícka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt฀. tl.150 mm, vcetne tmelení a broušení

m
2 336 344,10 Kč       283,6075  6 282,12 Kč              

110 249 711,00
23 152 439,31

133 402 150,31

110 255 993,12 6 282,12 Kč
23 153 758,56 1 319,25 Kč          

133 409 751,68 7 601,37 Kč          

Datum

Datum

Datum

Datum

Změnový list č. 59

Rozšíření kapacity MŠ Lipence
Změnový list č. 59

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty

Cena díla bez DPH SoD
DPH 21%

Firma

Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1 Rozdíl a odpočty bez DPH
DPH 21% DPH 21%
Cena díla včetně DPH Rozdíl včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI Podpis

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis



datum: 25.5.2026

Změna výměry za nadstandardní povrchovou úpravu Q3

Akce : 

SOD: 

objednatel / IČ:
zhotovitel / IČ: 

Popis změny

Specifikace a příčina změny

Vyjádření TDS

Vyjádření autorského dozoru

Zatřídění změny dle § 222
vliv změny na harmonogram:

vliv změny na cenu díla:
cena
(navýšení bez dph)
cena
(navýšení s dph)

příloha

Vypracoval : J. Hnilička datum:

Datum :

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Trigema Building a.s. 27653579

Změnový list č. 60

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD
Rozšíření kapacity MŠ Lipence

760/VÝST
Městská část Praha - Lipence 00241431

Firma

Změna výměry za nadstandardní povrchovou úpravu Q3

Byla upravena výměra tmelení SDK příček v kvalitě Q3. Kvalita Q3 byla použita ve třídách. V 
ostatních místnostech byla použita kvalita Q2, která je dostatečná vzhledem k funkci místnosti. 
Některé stěny jsou ještě zastavěny po celé ploše nábytkem. 

Po dohodě s investorem se rozhodlo, že celoplošné tmelení Q3 bude provedeno jen v učebnách. 
Chodby a ostatní místnosti budou v kavlitě Q2. Byly vyhotoveny vzorky tmelení jak Q2 tak Q3. 

nemáme námitek

Odstavec 4- Odůvodnění -Doplnění dle požadavků investora 
ne

ano
-143 481,58 Kč

-173 612,71 Kč

změnový list č.60 -  položkový rozpočet

Zhotovitel/dodavetel:

převzal:
Objednatel

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička

Schválil:
TDI

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant

Ing. arch. Dušek



Změna výměry za nadstandardní povrchovou úpravu Q3

   

Jednot.
Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem

342091043R00 Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3 m2 149 970,56 Kč           6 488,98 Kč         143 481,58 Kč-       

110 249 711,00
23 152 439,31

133 402 150,31

110 106 229,42 143 481,58 Kč-  
23 122 308,18 30 131,13 Kč-    

133 228 537,60 173 612,71 Kč-  

Datum

Datum

Datum

Datum

Změnový list č. 60

Rozšíření kapacity MŠ Lipence
Změnový list č. 60

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty

Cena díla bez DPH SoD
DPH 21%

Firma

Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1 Rozdíl a odpočty bez DPH
DPH 21% DPH 21%
Cena díla včetně DPH Rozdíl včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI Podpis

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis



datum: 25.5.2026

Neprovádění stěrky na stropech

Akce : 

SOD: 

objednatel / IČ:
zhotovitel / IČ: 

Popis změny

Specifikace a příčina změny

Vyjádření TDS

Vyjádření autorského dozoru

Zatřídění změny dle § 222
vliv změny na harmonogram:

vliv změny na cenu díla:
cena
(navýšení bez dph)
cena
(navýšení s dph)

příloha

Vypracoval : J. Hnilička datum:

Datum :

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Trigema Building a.s. 27653579

Změnový list č. 61

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD
Rozšíření kapacity MŠ Lipence

760/VÝST
Městská část Praha - Lipence 00241431

Firma

V technických místnotech bylo upuštěno od provádění stěrek na stropech - skladba U2

Vzhledem k vysoké pohledové kvalitě stropní betonové konstrukce bylo vypuštěna stěrka na 
stropech v technických místnotech a nátěr stropů byl rovnou aplikován rovnou na betonovou 
konstrukci.

nemám námitek

nemáme námitek

Odstavec 4- Odůvodnění -Doplnění dle požadavků investora 
ne

ano
-6 575,11 Kč

-7 955,88 Kč

změnový list č.61 -  položkový rozpočet

Zhotovitel/dodavetel:

převzal:
Objednatel

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička

Schválil:
TDI

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant

Ing. arch. Dušek



Neprovádění stěrky na stropech

   

Jednot.

Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem

B 601012231RT1 U2 - Sterka na stropech m
2 6 575,1 Kč             -  Kč               6 575,1 Kč               

provedení pouze v místnosti 1.10

;

110 249 711,00

23 152 439,31

133 402 150,31

110 243 135,89 -6 575,11 Kč
23 151 058,54 -1 380,77 Kč

133 394 194,43 -7 955,88 Kč

Datum

Datum

Datum

Datum

Změnový list č. 61

Rozšíření kapacity MŠ Lipence
Změnový list č. 61

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty

Cena díla bez DPH SoD
DPH 21%

Firma

Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1 Rozdíl a odpočty bez DPH
DPH 21% DPH 21%

Cena díla včetně DPH Rozdíl včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:

Firma Podpis

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Schválil:
TDI Podpis

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis



datum: 25.5.2026
Záměna interaktivní tabule s dataprojektorem a  interaktivní TV

Akce : 
SOD: 
objednatel / IČ:
zhotovitel / IČ: 

Popis změny

Specifikace a příčina změny

Vyjádření TDS

Vyjádření autorského dozoru

Zatřídění změny dle § 222
vliv změny na harmonogram:

vliv změny na cenu díla:
cena

(navýšení bez dph)
cena

(navýšení s dph)

příloha

Vypracoval : J. Hnilička datum:

Datum :

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Trigema Building a.s. 27653579

Změnový list č. 62

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD
Rozšíření kapacity MŠ Lipence

760/VÝST
Městská část Praha - Lipence 00241431

Firma

Záměna interaktivní tabule s dataprojektorem a  interaktivní TV s dotykovým displayem za novější 
interaktivní TV s dotykovým displayem

Dle požadavkou mateřské školky budou dodány novější verze interaktivní TV s dotykovým 
displayem včetně pojezdů do všech tříd.

Vše bylo na žádost investora. Nemám připomínek.

nemáme námitek

Odstavec 4

ne

ano

                                                                                                                                     114 990,00 Kč 

                                                                                                                                     139 137,90 Kč 

změnový list č.62 -  položkový rozpočet

Zhotovitel/dodavetel:

převzal:
Objednatel

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Trigema Building a.s., Ing. Jiří Hnilička

Schválil:
TDI

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Projektant

Ing. arch. Dušek



Záměna interaktivní tabule s dataprojektorem a  interaktivní TV

   
Jednot.

Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem

222323292R0R XE2 - Interaktivní tabule s dataprojektorem, kompletní provedení - dle popisu v 
pd - podrobne viz tab. ost. v. kus 148 260,0 Kč             148 260,0 Kč-       148 260,0 Kč-               

x

Newline LYRA PRO 75" - 190 cm, 4K (3840×2160), přímé LED podsvětlení, 
kontrast 5000:1, zero bonding, 8 GB RAM, 128 GB úložiště (rozšiřitelné), 
Android 14 s EDLA certifikací – Google Play, 50 dotykových bodů, 450 cd/m2, 
2× 20 W, přesnost 1 mm, Cast+, Whiteboard, Engage, Display Management

kus 180 000,0 Kč       180 000,0 Kč               

x BalanceBox® 400 + vesa adaptér - rozsah zdvyhu 400 mm kus 71 250,0 Kč         71 250,0 Kč                 
x Instalace na pojezdu rozdíl mezi pevnou a posuvnou kus 9 000,0 Kč           9 000,0 Kč                   
x Výdřeva kus 3 000,0 Kč           3 000,0 Kč                   

110 249 711,00

23 152 439,31
133 402 150,31
110 364 701,00 114 990,00 Kč
23 176 587,21 24 147,90 Kč        

133 541 288,21 139 137,90 Kč      

Datum

Datum

Datum

Datum

Změnový list č. 62

Rozšíření kapacity MŠ Lipence
Změnový list č. 62

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty

Původní položky z rozpočtu

Nové položky z rozpočtu

Cena díla bez DPH SoD
DPH 21%

Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1 Rozdíl a odpočty bez DPH

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

DPH 21% DPH 21%

Cena díla včetně DPH Rozdíl včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

Firma

Schválil:
TDI Podpis

Městská část Praha Lipence; Ivana Žáková

Projektant Podpis

Ing. arch. Dušek

Převzal:
Objednatel Podpis



datum: 25.5.2026

Změna ceny z důvodu války na Blízkém východě

Akce : 

SOD: 

objednatel / IČ:
zhotovitel / IČ: 

Popis změny

Specifikace a příčina změny

Vyjádření TDS

Vyjádření autorského dozoru

Zatřídění změny dle § 222
vliv změny na harmonogram:

vliv změny na cenu díla:
cena

(navýšení bez dph)
cena

(navýšení s dph)

příloha

Vypracoval : J. Hnilička datum:

Datum :

Podpis Datum

Podpis Datum

Podpis Datum

Trigema Building a.s. 27653579

Změnový list č. 63

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD
Rozšíření kapacity MŠ Lipence

760/VÝST
Městská část Praha - Lipence 00241431

Zhotovitel/dodavetel:

Z důvodu války na Blízkém východě a výpadku zásobování ropy, se cena výrobků z ní několikrát 
znásobila

SOD 6.4. Celková cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k úplné a řádné realizaci 
Díla a je řádně stanovena na základě předpokládaného vývoje cen ve stavebnictví.

V souvislosti s konfliktem na Blízkém východě a uzavřením Hormuzského průlivu došlo ke 
skokovým nárůstům cen pohonných hmot a dalších výrobků vyráběných z ropy. Konkrétně u 
polystyrenu tento nárůst násobně přesahuje původní cenovou hladinu, kterou jsme předpokládali 
při zpracování cenové nabídky. Vzhledem k tomu, že taková změna je zcela jasně zapříčiněna 
válečnými událostmi, tedy událostmi standardně hodnocenými jako vyšší moc je na místě řešit 
danou situaci v souladu s příslušnými ustanovenými občanského zákoníku, tedy § 1764 a § 2620 
odst. 2 Občanského zákoníku. Tyto opravňují jednat o spravedlivém navýšení ceny za dílo či 
materiál v případech, kdy dojde k externím, mimořádným a nepředvídatelným událostem. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme navýšení ceny v části dodávky polystyrenu, jak je 
uvedeno v ocenění tohoto změnového listu. Takové navýšení je v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, neboť vlivy válečných událostí jsou kvalifikováno jako nepodstatné změny 
podle § 222 odst. 6. Tedy změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Odstavec 6

ne

ano

                                                                                                                                     220 208,65 Kč 

                                                                                                                                     266 452,46 Kč 
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Změna ceny z důvodu války na Blízkém východě

   
Jednot.

Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Celkem

Polystyren

28376287 Deska polystyrénová EPS pro krocejový útlum tl. 30 x 500 x 1000 mm m2 8 733,7 Kč                16 065,1 Kč         7 331,3 Kč                   
28376289 Deska polystyrénová EPS pro krocejový útlum tl. 50 x 500 x 1000 mm m2 30 349,4 Kč               55 650,6 Kč         25 301,1 Kč                 

283758906 Deska izolacní polystyrenová s uzavrenou strukturou tl. 120 mm m2 85 150,4 Kč               104 188,8 Kč       19 038,4 Kč                 
283758907 Deska izolacní polystyrenová s uzavrenou strukturou tl. 140 mm m2 62 969,6 Kč               82 142,8 Kč         19 173,2 Kč                 
283758904 Deska izolacní polystyrenová tl. 80 mm s uzavrenou strukturou povrchu m2 106 249,6 Kč             113 314,9 Kč       7 065,3 Kč                   
28375971 Deska spádová EPS 100 m3 120 055,0 Kč             142 140,6 Kč       22 085,5 Kč                 
28375705 Deska izolacní stabilizovaná EPS 150 m3 120 981,6 Kč             133 592,3 Kč       12 610,6 Kč                 

283758904 Deska izolacní polystyrenová tl. 80 mm s uzavrenou strukturou povrchu m2 26 181,8 Kč               26 943,1 Kč         761,3 Kč                      
28375971 Deska spádová EPS 100 m3 13 951,1 Kč               16 517,5 Kč         2 566,5 Kč                   
28375706 Deska izolacní stabilizovaná EPS 200 1000 x 500 mm m3 34 021,4 Kč               37 468,4 Kč         3 447,0 Kč                   

119 380,3 Kč               

Silnoproudé rozvody
741000000R34 Kabel CXKH-R(O) 2x1,5, včetně ukončení (počet ukončení koordinovat s 

výkresovou přílohou) m 857,9 Kč                   1 855,0 Kč           997,2 Kč                      

741000000R35 Kabel CXKH-R(J) 3x1,5, včetně ukončení (počet ukončení koordinovat s 
výkresovou přílohou) m 28 323,2 Kč               60 420,0 Kč         32 096,8 Kč                 

741000000R36 Kabel CXKH-R(J) 3x2,5, včetně ukončení (počet ukončení koordinovat s 
výkresovou přílohou) m 76 001,9 Kč               119 460,0 Kč       43 458,1 Kč                 

741000000R37 Kabel CXKH-R(J) 5x1,5, včetně ukončení (počet ukončení koordinovat s 
výkresovou přílohou) m 3 528,0 Kč                6 000,0 Kč           2 472,0 Kč                   

741000000R38 Kabel CXKH-R(J) 5x2,5, včetně ukončení (počet ukončení koordinovat s 
výkresovou přílohou) m 2 202,0 Kč                3 400,0 Kč           1 198,0 Kč                   

741000000R39 Vodič CYA 4, včetně ukončení (počet ukončení koordinovat s výkresovou 
přílohou) m 4 580,0 Kč                15 600,0 Kč         11 020,0 Kč                 

741000000R40 Vodič CYA 10, včetně ukončení (počet ukončení koordinovat s výkresovou 
přílohou) m 1 820,4 Kč                3 900,0 Kč           2 079,6 Kč                   

741000000R41 Vodič CYA 16, včetně ukončení (počet ukončení koordinovat s výkresovou 
přílohou) m 4 772,0 Kč                8 200,0 Kč           3 428,0 Kč                   

743000000R10 LED venkovní lampa, výška 310 cm, šířka 37 cm, barva černá, materiál: hliník, 
ocel, napětí 230 V, max. výkon (W) 36, stupeň krytí IP 44, teplota 
chromatičnosti 3000 K, vyzařovací úhel 100 stupňů, životnost min. 30000 hod., 
včetně zdroje, světelný tok 3600 lm, barva světla: teplá bílá, umístění sloupu 
cca 0,5 m od kraje

ks 43 637,9 Kč               45 750,0 Kč         2 112,1 Kč                   

743000000R11 Ocelový bezpaticový stožár v.3,1m pro venkovní osvětlení včetně připojovací 
sady, pojistek, včetně betonového základu, barva černá ks 20 990,9 Kč               22 957,5 Kč         1 966,7 Kč                   

Dřevěné opláštění- nosné hliníkové profily 100 828,4 Kč               

767427111R0R F1 - Težký obvodový plášt, kompletní skladba vc. všech detailu - podrobne viz 
tab. skladeb m2 1 729 787,9 Kč          1 789 094,9 Kč    59 306,9 Kč                 

110 249 711,00

23 152 439,31
133 402 150,31
110 469 919,65 220 208,65 Kč
23 198 683,13 46 243,82 Kč        

Cena díla bez DPH SoD

Změnový list č. 63

Rozšíření kapacity MŠ Lipence
Změnový list č. 63

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty

Původní položky z rozpočtu

DPH 21%

Cena díla včetně DPH
Cena díla bez DPH ZBV1 Rozdíl a odpočty bez DPH
DPH 21% DPH 21%



133 668 602,77 266 452,46 Kč      

Datum

Datum

Datum

Datum

Reinvest s.r.o.,Ing. Pavel Jadrníček

Cena díla včetně DPH Rozdíl včetně DPH
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