

Datovou schránkou (mbsabsb)

**Okresní soud Plzeň - město  
Nádražní 7  
306 23 Plzeň**

V Plzni dne 12.09.2022

**k sp. zn. 12 C 174/2021**

**Žalobce:** Úřad městské části Praha - Lipence, IČO 00241431,  
sídlem K Obci 47, 155 31 Praha 5

*právně zastoupen:* **JUDr. Helena Obeidová**, advokát,  
Voráčovská 937/14, 147 00 Praha 4

**Žalovaná:** **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 27967638,  
se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

*právně zastoupena:* **Mgr. Jiří Čížek**, advokát, ev. č. ČAK: 17021,  
vykonávající advokacii jako společník AK Blažek, Čížek, Klesa s.r.o., se  
sídlem Plzeň, Dvořákova 44/38, Jižní Předměstí, PSČ 301 00

**o odstranění vad díla**

*Bez příloh*

## Návrh na schválení soudního smíru

### I.

Žalovaná tímto shora nadepsanému soudu sděluje, že se s žalobcem v rámci mimosoudního vyjednávání ve shora uvedené věci dohodli na uzavření smíru v tomto znění:

- I. Žalovaná je povinna nejpozději do 30.11.2022 provést opravu víceúčelového hřiště na pozemku parc. č. 651 a parc. č. 652, K Průhonu 379, v Praze 5, Lipence, a to v tomto rozsahu:

POPIS PRÁCE A DODÁVKY HSV	MJ	Množství
<b>Zemní práce</b>		
Odstranění EPDM povrchu v tl. 11 mm	m <sup>2</sup>	108,000
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m <sup>2</sup>	108,000
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m <sup>3</sup>	3,600
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m <sup>3</sup>	3,600
<b>Zakládání</b>		
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m <sup>3</sup>	2,160
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D	m	9,000

**AK Blažek, Čížek, Klesa s.r.o.**

IČO: 07702221, se sídlem Dvořákova 44/38, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 37199,  
E-mail: kancelar@akblazek.cz, ID DS: aviquita, tel.: +420 377 220 343, mobil: +420 734 820 523



do 100 mm včetně lože otevřený výkop		
<b>Komunikace pozemní</b>		
Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 50 mm	m <sup>2</sup>	108,000
Umělý vodopropustný polyuretanový povrch EPDM tl. 11 mm	m <sup>2</sup>	108,000
ET podložka tl 35 mm	m <sup>2</sup>	108,000
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>		
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,300
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	93,000
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	0,900
<b>Přesun sutě</b>		
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,362
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	355,068
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,594
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	19,008
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,700

- II. Žalobce je povinen za opravu hřiště provedenou žalovanou dle bodu I. uhradit žalované částku ve výši **150.000,- Kč navýšenou o příslušnou sazbu DPH** (tj. částku ve výši 181.500,- Kč), a to **do třiceti (30) dnů od právní moci** usnesení o schválení smíru mezi účastníky.
- III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

## II.

S ohledem na shora uvedené si tedy účastníci shora uvedeného soudního řízení dovolují nadepsaný soud požádat, aby vydal usnesení o schválení smíru tohoto znění:

- I. Žalovaná je povinna **nejpozději do 30.11.2022** provést opravu víceúčelového hřiště na pozemku parc. č. 651 a parc. č. 652, K Průhonu 379, v Praze 5, Lipence, a to v tomto rozsahu:

POPIS PRÁCE A DODÁVKY HSV	MJ	Množství
<b>Zemní práce</b>		
Odstranění EPDM povrchu v tl. 11 mm	m <sup>2</sup>	108,000
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	108,000
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do	m <sup>3</sup>	3,600



100 m <sup>3</sup>		
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m <sup>3</sup>	3,600
<b>Zakládání</b>		
Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m <sup>3</sup>	2,160
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	9,000
<b>Komunikace pozemní</b>		
Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 50 mm	m <sup>2</sup>	108,000
Umělý vodopropustný polyuretanový povrch EPDM tl. 11 mm	m <sup>2</sup>	108,000
ET podložka tl 35 mm	m <sup>2</sup>	108,000
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>		
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,300
Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	93,000
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	0,900
<b>Přesun sutě</b>		
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,362
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	355,068
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,594
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	19,008
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,700

- II. Žalobce je povinen za opravu hřiště provedenou žalovanou dle výroku I. uhradit žalované částku ve výši **150.000,- Kč navýšenou o příslušnou sazbu DPH** (tj. částku ve výši 181.500,- Kč), a to **do třiceti (30) dnů od právní moci** usnesení o schválení smíru mezi účastníky.
- III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

v plné moci  
**Mgr. Jiří Čížek, advokát**