

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 21Zak11247 ze dne 22. 11. 2021

uzavřený podle ustanovení § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
na zhotovení stavby s názvem:

„Zhotovení akustických úprav v ZŠ Lipence“

dále jen jako „**Dodatek**“

Článek č. I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha-Lipence

sídlo: K Obci 47, 15531 Praha-Lipence

zastoupen:

ve věcech smluvních: Mgr. Lenka Kadlecová, starostka

ve věcech technických: Ing. Igor Dvořák, technický dozor

IČO: 00241431

DIČ: CZ00241431

e-mail: [REDACTED]

objednatel není plátcem DPH

dále jen jako „**Objednatel**“

Zhotovitel: SONING Praha s.r.o.

sídlo: Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha 8

zastoupen:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Tuček, Ing. Martin Kříž, jednatele

ve věcech technických: Tomáš Olexa, stavbyvedoucí

IČO: 25650751

DIČ: CZ25650751

e-mail: [REDACTED]

dále jen jako „**Zhotovitel**“

Článek č. II. Předmět Dodatku

1. Tímto Dodatkem se mění ustanovení Smlouvy o dílo č. 21Zak11247 ze dne 22.11.2021 (dále jen „Smlouvy“) takto:

Článek II, bod 1., písmeno b) se mění z původního znění „II. etapa – v prostorech chodeb A1, A2, D0, D1, a D2“ na nové znění „II. etapa – v prostorech chodeb A1, A2, D0, D1, D2 a D3“.

Článek II, bod 2. se nahrazuje textem: „Rozsah předmětu realizace Etapy I dle Smlouvy odpovídá specifikaci materiálu a prací uvedených v Akustické studii pro prostory učeben A1/A a A1/2, která je přílohou ke Smlouvě. Rozsah předmětu realizace Etapy II dle tohoto Dodatku odpovídá výkresové příloze a příslušnému rozpočtu, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.“

Článek IV, bod 1. se nahrazuje textem: „Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná, a to 764 416,30 Kč bez DPH.“

2. Tímto Dodatkem se ke smlouvě č. 21Zak11247 ze dne 22.11.2021 připojují přílohy:
P3 výkresová příloha
P4 příslušný rozpočet Etapy II
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. 21Zak11247 ze dne 22.11.2021 zůstávají nedotčena.

**Článek č. III.
Závěrečná smluvní ustanovení**

1. Dodatek se řídí, pokud není uvedeno jinak, ustanoveními občanského zákoníku.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedenkrát stejnopis.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Dodatek bude zveřejněna v registru smluv.

V Praze, dne 6. 5. 2022

V Praze-Lipencích, dne 11. 05. 2022


za zhotovitele

za objednatele




Ing. Petr Čížek
Číslo účtu: 25100000000000000000
IČ: 25100000000000000000
DIČ: CZ00000000000000000000


PŮDORYS




ŘEZ A-A




ŘEZ B-B



ŘEZ C-C



TYPICKÝ ŘEZ SDK M 1:20



ZŠ LIPENCE

A2


M 1:100

SONING

Ing. Jiří Hořas
jin.horas@soning.cz


SONING Praha s.r.o. Datum exportu: 16.12.2021 10:44:28

A1
PODHLÉD
M 1:50



26,2 m² bez prořezu

A1
TYPICKÝ ŘEZ
M 1:20



ZŠ LIPENCE

A1

M 1:50


SONING

SONING Praha s.r.o.


Ing. Jiří Holas
jiri.holas@soning.cz

Datum exportu: 16.12.2021 10:44:29


D0 - 1PP




TYPICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:20




D1 - 1NP



D2 - 2NP



D3 - 3NP



ZŠ LIPENCE

PODHLÉD CHODBY D0,D1,D2,D3

M 1:100 **SONING**

Ing. Jiří Holas
jiri.holas@soning.cz

SONING Praha s.r.o. Datum exportu: 16.12.2021 10:44:31



Položkový rozpočet

Číslo jednací A21-10-4
Číslo zakázkové 21Zak11247

Akce:
Stupeň:
Část:

Praha-Lipence (A), AKU úpravy ZŠ, realizace
Realizace
Etapa II

č.	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena za položku
	Akustické prvky a konstrukce			-	-
	Prostor A1			-	-
1.1.	763135002 Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z CD+UD	m2	26,20	1 288,05	33 746,91
1.2.	SDK perforovaná deska Rigips – Rigiton R 8-15-20 Super, tl. 12,5 mm, desky 1200/1960 mm 26,2*1,05	m2	27,51	791,25	21 767,29
1.3.	763135701 Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	26,20	46,21	1 210,70
1.4.	Akustická vložka 26,20*1,05	m2	27,51	255,68	7 033,66
2.1.	Přetmelení lemu podhledu do šířky 0,1m	bm	20,62	268,18	5 529,87
3.1.	784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m 63,3*3,2=202,56m2	m2	26,20	5,60	146,72
3.2.	784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2m	26,2	18,00	471,60
3.3.	784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	26,20	73,96	1 937,75
	Prostor A2			-	-
4.1.	Zavěšený širokopásmový zvukopohltivý podhled Baffle 1200/200/40 mm, solitérní zavěšení, řazení kazet á 200 mm, barevný odstín bílá, počet kazet 42 ks	ks	42	1 625,00	68 250,00
4.2.	montáž baffle	ks	42	574,40	24 125,00
5.1.	763135002 Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z CD+UD	m2	27,90	1 288,05	35 936,60
5.2.	SDK perforovaná deska Rigips – Rigiton R 8-15-20 Super, tl. 12,5 mm, desky 1200/1960 mm 27,9*1,05	m2	29,30	791,25	23 179,67
5.3.	763135701 Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	30,50	46,21	1 409,41
5.4.	Akustická vložka (27,9+2,6)*1,05	m2	32,03	255,68	8 188,04
6.1.	763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,6	828,02	2 152,85
6.2.	SDK čelo do v. 0,2m - ukončení podhledu	bm	13,3	1 125,00	14 962,50
7.1.	784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m 63,3*3,2=202,56m2	m2	33,16	5,60	185,70



Položkový rozpočet

Číslo jednací A21-10-4
Číslo zakázkové 21Zak11247

Akce:
Stupeň:
Část:

Praha-Lipence (A), AKU úpravy ZŠ, realizace
Realizace
Etapa II


č.	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena za položku
----	---------	----	----------	------------	-----------------

Poznámky k rozpočtu

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Pokud není výslovně uvedeno jinak, zahrnuje cena položky cenu materiálu i montáže

Ve všech prostorech je ve stávajícím stavu instalována osvětlovací technika a další zařízení. Odběratel musí zajistit součinnost ve formě demontáže těchto prvků a zpětné montáže těchto prvků na dokončené povrchy dle tohoto rozpočtu.





MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
Úřad městské části Praha-Lipence
K Obci 47, 155 31 Praha 5 – Lipence

V Praze dne 2. května 2022

V Ý P I S
z usnesení Rady městské části Praha-Lipence,
z jednání č. 90/4-2022, ze dne 28. 4. 2022

IV. 90/4-2022 Rada městské části souhlasí

č.90/360

- c) se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 626/VÝST s firmou SONING Praha s. r. o. a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu