

Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o dílo z dne 04. 10. 2021“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

mezi:

Městská část Praha – Lipence
se sídlem K Obci 47
155 31 Praha 5 - Lipence
IČ: 00241431
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 2000693379/0800
zastoupená: Mgr. Lenkou Kadlecovou – starostkou
(dále jen objednavatel)

a

JohnnyStav s. r. o.
Zbraslavská 12/11
159 00 Praha 5
IČ: 11670452
zastoupená jednatelem společnosti Ing. Janem Duchoněm
(dále jen zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Údržba zeleně v MČ Praha – Lipence“ ze dne 04. 10. 2021 (dále také „**Dodatek č. 1**“).

I.

Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se vzájemně dohodli, o nutnosti víceprací – provedení dosadby 10 ks stromků v ulici Českého červeného kříže v Praze 5 - Lipencích, nad rámec původního zadání, v celkové hodnotě veškerých souvisejících prací 13 500,- Kč včetně DPH.

II.

Doplnění článku III. - Obecný popis díla

Z důvodu víceprací uvedených v článku I. tohoto dodatku dochází ke změně v článku III. - Obecný popis díla, v bodu 1) původní smlouvy na nové znění:

1) Zhotovitel se zavazuje pro objednavatele provést dílo – „**Údržba zeleně v MČ Praha – Lipence**“ podle zadání objednavatele v ulici Českého červeného kříže (příloha č. 1) a Obsinách (příloha č. 2), dále provede vícepráce – dosadbu 10 ks stromů v ulici Českého červeného kříže.

III.

Doplnění článku VI. - Cena díla

Z důvodu víceprací uvedených v článku I. tohoto dodatku dochází ke změně v článku VI. - Cena díla, v bodu 1) původní smlouvy na nové znění:

- 1) Cena díla je sjednána podle cenové nabídky ze dne 06. 09. 2021 následovně:
- etapa „Ulice Českého červeného kříže“ v částce 82 740,- Kč včetně DPH
 - etapa „Obsiny“ v částce 75 300,- Kč včetně DPH
 - vícepráce „Ulice Českého červeného kříže“ v částce 13 500,- Kč včetně DPH

Ostatní ustanovení „Smlouvy o dílo“ zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a po podpisu oběma stranami se stává nedílnou součástí „Smlouvy o dílo“. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních smlouvy.


Strany tímto prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 se řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.

16. 11. 2021

Praha 5 - Lipence dne



Mgr. Lenka Kadlecová
starostka



.....
JohnnyStav s. r.
Ing. Jan Duchot