

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo z 21.7. 2017

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Městská část Praha Lipence

K Obci 47, 155 31 Praha Lipence

IČO/DIČ : 241 431 / ---

zastoupený Michalem Popkem, starostou

Tel. / fax: 257921167 / 257922641

web, e--mail: www.Praha-Lipence.cz, mu.lipence@tiscali.cz,

Bankovní spojení : Česká spořitelna, č. účtu 2000693379/0800

Zástupce pověřený k jednáním ve věcech technických: Ing. Miroslav Čížek, zást. starosty

1.2 Zhotovitel: Popular Develop s.r.o.

Zastoupený Kateřinou Peškovou

Holečkova 789/49, Praha 5, 150 00

IČ: 01704974, DIČ:CZ01704974

e-mail: pdp.pro@seznam.cz

zástupce ve věcech technických *Michal Lacina, tel. 724276244*

uzavírají, na základě ustanovení čl. 3. a 8.1. smlouvy a po vzájemné dohodě o rozsahu a cenách, k vyžádaným a vyvolaným vícepracím, tento dodatek smlouvy:

Předmět plnění v čl. 2 a přílohy smlouvy se rozšiřuje o práce věcně uvedené postupně ve stavebním deníku a podle potvrzených soupisů prací a výkonů (cenová nabídka), které jsou přílohami tohoto dodatku.

Jedná se zejména o tři vsakovací jímky z betonových skruží pro dešťové vody, lapače splavenin a vodorovné dešťové svody ze střechy budovy MŠ, rozšíření zadlážděných ploch pro kontejnery tříděného odpadu, pro jízdní kola a přístup k pískovišti, osazení stojanů pro kola, betonové obrubníky pro lemy z oblázků (včetně) u budovy, vyšší objem bourané a odvezené živice, předláždění přístupu do třídy MŠ v budově čp. 500.

Cena plnění celkem v čl. 3.1. smlouvy se mění, ve smyslu příloh dodatku smlouvy, ze 630 090 Kč (bez DPH) o 218 064 Kč (bez DPH) na 848 154 Kč (bez DPH), tj. celkem 1 026 266,34 Kč včetně DPH.

Věcný obsah dodatku č. 1 smlouvy odsouhlasila rada MČ Praha-Lipence dne 28.8.2017 a přílohy dodatku dne 2.10. 2017.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu; každá ze smluvních stran obdrží po dvou. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Dodatek smlouvy bude zveřejněn na www profilu zadavatele.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIPENCE

Úřad městské části
K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence
telefon: 257 92 11 67 ①

OBJEDNATEL

Městská část Praha Lipence
Michal Popek, v.r., starosta

V Praze Lipencích dne 3.10. 2017 **POPULAR DEVELOP s.r.o.**

IČ: 01704974

Holečkova 789/49

Tel.: 606 890 166, 724 276 244

ZHOTOVITEL

Popular Develop s.r.o

....

Přílohy dodatku č. 1 - položkové rozpočty víceprací (bez DPH):

•	Jímka na dešťovou vodu u altánku	43 222 Kč	✓
•	Jímka na dešťovou vodu u rampy-vstup	40 632 Kč	✓
•	Jímka dešťovou vodu mezi stromy	40 372 Kč	✓
•	Jímka dešťovou vodu na ploše (úprava)	23 422 Kč	✓
•	Bourání asfaltů s likvidací	28 275 Kč	✓
•	Plocha pro kontejnery (odpady), popelnice	25 054 Kč	✓
•	Zpevněná plocha-stání pro kola	8 060 Kč	✓
•	Vstup k čp. 500 (třída MŠ, předláždění)	9 027 Kč	✓

Datum:

[illegible]

Datum:

[illegible]

[illegible]

Datum:

[illegible]

Více práce ,bourání asphaltů

Stavba: Objekt: Zpevněná plocha ,(pojezdová) u školy Lipence
_ipence

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Popular Develop.s.r.o

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				26 400,00 Kč	

	D		5	Práce				26 400,00 Kč	
6	K	221	564762111	Zemní práce bourání asphaltů	m3	16,000	1 200,00	19 200,00 Kč	

8	K	221	594111111	Odvoz materiálu na skládku	m3	16,000	450,00	7 200,00 Kč	
---	---	-----	-----------	----------------------------	----	--------	--------	-------------	--

	D		99	Přesun hmot				0,00 Kč	
12	K	221	998223011						
	D		OST	Ostatní					

				Dodání Kačírku	m3	1,5	750	1 125,00 Kč	
				Roztažení kačírku podél budovy MŠ	m3	1,500	500,00	750,00 Kč	
				celkem k úhradě				28 275,00 Kč	

				celkem k úhradě				25 054.00 Kč	

Více práce, Stání pro kola

Stavba: Objekt: Zpevněná plocha , (pojezdová) u školy Lipence
_ipence

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Popular Develop.s.r.o

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 060,00 Kč	
	D		1	Materiál				2 520,00 Kč	
1	K	001	131201101	Dodání drtě 16/32(32/63) 30cm	m2	6,000	240,00	1 440,00 Kč	
				Dodání obrubníků 100/20/5	bm	6,000	105,00	630,00 Kč	
	K	001	162701109	Dodání drtě (4/8)	m2	6,000	75,00	450,00 Kč	
	D		5	Práce				3 540,00 Kč	
6	K	221	564762111	Zemní práce	m2	6,000	150,00	900,00 Kč	
7	K	221	564831111	Pokládka obrubníků včetně dodání betonu	bm	6,000	240,00	1 440,00 Kč	
9	K	221	599432111	pokládka dlažby	m2	6,000	200,00	1 200,00 Kč	
	D		99	ostatní				2 000,00 Kč	
12	K	221	998223011	Usazení stojanů pro kola	ks	4,000	500,00	2 000,00 Kč	
				celkem k úhradě				8 060,00 Kč	

Více práce, Prostor vstup čp 500

Stavba: Objekt: Zpevněná plocha , (pojezdová) u školy Lipence
_ipence

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Popular Develop.s.r.o

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 027,50 Kč	
	D		1	Materiál				4 042,50 Kč	
1	K	001	131201101	Dodání drtě 16/32(32/63) 30cm	m2	11,500	240,00	2 760,00 Kč	
				Dodání obrubníků 100/20/5	bm	4,000	105,00	420,00 Kč	
	K	001	162701109	Dodání drtě (4/8)	m2	11,500	75,00	862,50 Kč	
	D		5	Práce				4 985,00 Kč	
6	K	221	564762111	Zemní práce,vybourání dlažby	m2	11,500	150,00	1 725,00 Kč	
7	K	221	564831111	Pokládka obrubníků včetně dodání betonu	bm	4,000	240,00	960,00 Kč	
9	K	221	599432111	pokládka dlažby	m2	11,500	200,00	2 300,00 Kč	
	D		99	Přesun hmot				0,00 Kč	
12	K	221	998223011						
				celkem k úhradě				9 027,00 Kč	