

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Přístavba ZŠ v Praze Lipencích**



Číslo stavby: **02002070**


Pořadové číslo změnového listu:

33

Změna:

X	D - dokumentace
	P - příprava
	R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu: 3+4	Název: ÚT a ZTI
Popis změny: Dopojení radiátoru v kanceláři kuchyně. Odvod kondenzátu v kotelně. Doplnění záložního čerpadla v retenci. Doplnění expanzní nádoby pro TUV. Doplnění hlášení stavu kontaktu měření hladiny		
Zdůvodnění změny: Požadavky investora viz zápisy vestavebním deníku.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing.arch. Peter Jurášek City Work, s.r.o. 	Posouzení změny - konzultant: TDI - KROFKA 	

Stavba:	Přístavba ZS v Praze Lipencích	Číslo stavby: 02001880	SO 3+4	Změnový list č: 33
Dopady:	do projektové dokumentace:	bez dopadu na PD		
	do časového plánu:	nepředpokládají se		
	do ceny:	zvýšení o:	64 883,00 Kč	
		snížení o:	Kč	
Navrhovatel změny - firma, jméno:	Subterra a.s.		Podpis:	
Subterra a.s.	zapsána u MS v Praze pod B/1383 180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5 IČ: 45309612 (094)			
Vyjádření zhotovitele:			Podpis:	
Vyjádření objednatele -			Podpis:	
Doporučení:			Podpis:	
Závěrečné stanovisko:				

V Praze dne:

Vícepráce

ÚT a kanalice

číslo ZL

33

Stavba:

Přístavba ZŠ v Praze - Lípencích

Objekt:

4 - ZTI a ÚT

Místo:

Praha - Lipence

Datum:

20.01.2019

Zadavatel:

MČ Praha - Lipence, K obci 47, Praha - Lipence

Uchazeč:

Subterra a.s.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem



64 883,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV					64 883,00	
D	D2	Kanalizace					46 788,00	

			<i>doplnění záložního čerpadla</i>					
32	K	Pol140	Kalové čerpadlo KSB Ama Drainer 302SE	ks	1,000	7 984,00	7 984,00	
			propojení obou čerpadel vč.zpětné klapky	kpl	1,000	3 987,00	5 120,00	
			Dopojení digestoří ventil HS 136	ks	3,000	1 987,00	5 961,00	
			Odvod kondenzátu VZTv kotelně	kpl	1,000	4 120,00	4 120,00	
			Elektronická zabezpečovací signalizace - snímání kontaktu jímka					
			EXPANDÉR 1 zóna, připojený na sběrnici systému včetně vyvažovacích odporů	ks	1,000	2 940,00	2 940,00	
			přepětová ochrana zónového vstupu	ks	1,000	1 678,00	1 678,00	
			Kabel KEZS3 - vnitřní stíněný kabel typu "lanko", 6 žil, průřez 2x0,5+4x0,22, pro slaboproudé rozvody EZS	ks	15,000	54,00	810,00	
			Kabel KEZS4 - venkovní stíněný kabel typu "lanko", 2x1+8x0,22 pro slaboproudé rozvody EZS	ks	70,000	58,00	4 060,00	
			Instalační krabice do zdi se svorkovnicí a tamperem	ks	1,000	198,00	198,00	
			Instalační krabice povrchová 4-vstupy, svorkovnice, krytí IP68 vzor M686	ks	1,000	235,00	235,00	
			Elektroinstalační trubka EN1225 - vedena zdi	m	12,000	56,00	672,00	
			Elektroinstalační trubka EN40 - vedena zemí	m	60,000	56,00	3 360,00	
			Čídlu studnové	ks	1,000	2 150,00	2 150,00	
			Zednické přípomoc	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
			ÚT				18 095,00	
11	M	Pol47	tlaková expanzní nádoba pro TUV	kompl	1,000	6 962,00	6 962,00	
			dopojení radiátoru v kanceláři kuchyně	kompl	1,000	7 153,00	7 153,00	
			zednické přípomoc - vysekání drážek průřez, zpětné zapravení	kompl	1,000	3 980,00	3 980,00	



B3'



A2'

A1'

B3'