

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Přístavba ZŠ v Praze Lipencích**

Číslo stavby: **02002070**

Pořadové číslo změnového listu:

33

Změna:

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objekt 3+4	Název: ÚT a ZTI
-----------------	------------------------------	------------------------

Popis změny:


Dopojení radiátoru v kanceláři kuchyně.
Odvod kondenzátu v kotelně.
Doplnění záložního čerpadla v retenci.
Doplnění expanzní nádoby pro TUV.
Doplnění hlášení stavu kontaktu měření hladiny

Zdůvodnění změny:

Požadavky investora viz zápisy vestavebním deníku.


Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Ing.arch. Peter Jurášek
City Work, s.r.o.



Posouzení změny - konzultant:

TDI -



Stavba:	Přístavba ZS v Praze Lipencích	Číslo stavby: 02001880	SO 3+4	Změnový list č: 33
Dopady:	do projektové dokumentace:		bez dopadu na PD	
	do časového plánu:		nepředpokládají se	
	do ceny:	zvýšení o:	64 883,00 Kč	
		snížení o:	Kč	
Navrhovatel změny - firma, jméno:		Subterra a.s.		Podpis:
Subterra a.s.		zapsána u MS v Praze pod B/1383 180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5 IČ: 45309612 (094)		
Vyjádření zhotovitele:			Podpis:	
Vyjádření objednatele -			Podpis:	
Doporučení:			Podpis:	
<i>SO. 4. 2019</i>				
Závěrečné stanovisko:				

V Praze dne:

4 - ZTI a ÚT

Praha - Lipence

20.01.2019

MČ Praha - Lipence, K obci 47, Praha - Lipence
Subterra a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							64 883,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				64 883,00	
D	D2		Kanalizace				46 788,00	
			<i>doplnění záložního čerpadla</i>					
32	K	Pol140	Kalové čerpadlo KSB Ama Drainer 3025E	ks	1,000	7 984,00	7 984,00	
			propojení obou čerpadel vč.zpětné klapky	kpl	1,000	3 987,00	5 120,00	
			Dopojení digestoří ventil HS 136	ks	3,000	1 987,00	5 961,00	
			Odvod kondenzátu VZTV kotelně	kpl	1,000	4 120,00	4 120,00	
			Elektronická zabezpečovací signalizace - snímání kontaktu jímka					
			EXPANDÉR 1 zóna, připojený na sběrnici systému včetně vyvažovacích odporů	ks	1,000	2 940,00	2 940,00	
			přepětová ochrana zónového vstupu	ks	1,000	1 678,00	1 678,00	
			Kabel KEZS3 - vnitřní stíněný kabel typu "lanko", 6 žil, průřez 2x0,5+4x0,22, pro slaboproudé rozvody EZS	ks	15,000	54,00	810,00	
			Kabel KEZS4 - venkovní stíněný kabel typu "lanko", 2x1+8x0,22 pro slaboproudé rozvody EZS	ks	70,000	58,00	4 060,00	
			Instalační krabice do zdi se svorkovnicí a temperem	ks	1,000	198,00	198,00	
			Instalační krabice povrchová 4-vstupy, svorkovnice, krytí IP68 vzor M686	ks	1,000	235,00	235,00	
			Elektroinstalační trubka EN1225 - vedena zdi	m	12,000	56,00	672,00	
			Elektroinstalační trubka EN40 - vedena zemí	m	60,000	56,00	3 360,00	
			Čidlo studnové	ks	1,000	2 150,00	2 150,00	
			Zednické přípomoc	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
			ÚT				18 095,00	
11	M	Pol47	tlaková expanzní nádoba pro TUV	kompl	1,000	6 962,00	6 962,00	
			dopojení radiátoru v kance.áři kuchyně	kompl	1,000	7 153,00	7 153,00	
			zednické přípomoc - vysekání drážek průřaz, zpětné zapravení	kompl	1,000	3 980,00	3 980,00	

