

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Omytí, oprava a natření fasády budovy Úřadu MČ Praha-Lipence“
ze dne 03. 07. 2023**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

Městská část Praha-Lipence

Sídlo: K Obci 47, 155 31 Praha Lipence
IČO: 00241431
DIČ: CZ00241431
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,
Číslo účtu: 2000693379/0800
Telefon: 257 921 167
e-mail: urad@mclipence.cz
Zastoupená: Mgr. Lenka Kadlecová, starostkou MČ Praha-Lipence
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Obchodní firma: **Resado Praha s. r. o.**
Sídlo: Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veveslavín
IČO: 24825701
DIČ: CZ24825701
Bankovní spojení: Monety Money Bank a. s.
Číslo účtu: 219820708/0600
e-mail: Resadopraha@gmail.com
Zastoupená: Tomášem Wozniakem, jednatelem společnosti
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Obě smluvní strany s odkazem na ustanovení článku č. IX, Smlouvy o dílo, ze dne 03. 07. 2023 se dohodly na uzavření níže uvedeného Dodatku č. 1, k této smlouvě.

Článek 1.

V souvislosti s prováděnými pracemi na akci pod názvem: „**Omytí, oprava a natření fasády budovy Úřadu MČ Praha-Lipence**“ došlo k provedení víceprací spočívajících v:

- ve změně hrotového systému a doplnění jeho instalace nad původní stav, kdy požadovaný umělohmotný hrotový systém byl nevhodný a na vodorovných krátkých částech budovy a ve štítech budovy nebyl instalován vůbec
- původní odvětrávací plastové mřížky na budově vzhledem k času byly degradované a mnohdy i poškozené, v rámci sjednocení došlo k jejich výměně a náhradě za nové, což nebylo předmětem smlouvy
- vzhledem k přetrvávajícím problémům s kunami, které se napadají izolaci pod střešní krytinou budovy, došlo a utěsnění všech provětrávacích otvorů, otvorů v úžlabinách střechy a ve střešní krytině, a to kovovým pozinkovaným pletivem, zamezujícím prolezení zvířat pod střešní krytinu.

Článek 2.
Změna článku „IV. Cena“

1. V souladu s předloženým a odsouhlaseným cenovým rozpočtem víceprací na akci „Omytí, oprava a natření fasády budovy Úřadu MČ Praha-Lipence“, ze dne 16. 08. 2023, který tvoří přílohu tohoto dodatku dochází k navýšení celkové ceny za dílo o částku **17 351,40 Kč s DPH**, tedy z částky **222 241,- Kč s DPH** na konečnou částku **239 592,40 Kč s DPH**.
2. Rozsah víceprací byl odsouhlasen na 35. jednání Rady MČ Praha-Lipence dne 21. srpna 2023, usnesením č. 35/111, písm. f)
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Článek 3.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se po podpisu objednavatelem a zhotovitelem stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo, ze dne 03. 07. 2023 a řídí se platnými právními předpisy České republiky. Na části neupravené touto smlouvou s dodatkem č. 1 se vztahují zejména ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Dodatek ke smlouvě č. 1. je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je této smlouvy je příloha:

Cenový rozpočet ze dne 16. 08. 2023

V Praze 5 - Lipencích dne: 29. 08. 2023

Za objednatele



Mgr. Lenka Kadlecová
starostka MČ Praha-Lipence


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

Úřad městské části
K Obci 47, 155 31 Praha 5-Lipence
telefon: 257 921 167

-1-

V Praze dne: 29. 08. 2023

Za zhotovitele



Tomáš Wozniak
jednatel spol. Resado Praha s. r. o.




CENOVÝ ROZPOČET

Práce a dodávky nad rámec dohody OÚ Lipence

Název produktu	M.J.	Cena za jednotku	Celkem bez DPH
D+M hrotový systém proti ptactvu - změna na hrotového systému	30,00	bm 295,00 Kč	8 850,00 Kč
D+M větrací mřížky, lepidlo Mamut, doprava	1,00	kptl 3 290,00 Kč	3 290,00 Kč
D+M utěsnění otvorů střecha + revizní otvory fasáda	1,00	kptl 2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
Celkem bez DPH			14 340,00 Kč
Celkem vč. DPH			17 351,40 Kč

Vyhotovil : T.Wozniak

Dne : 16.8.2023



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

Úřad městské části Praha-Lipence
K Obci 47, 155 31 Praha 5 – Lipence

V Praze dne 28. srpna 2023


V Ý P I S

**z usnesení Rady městské části Praha-Lipence,
z jednání č. 35/8-2023, ze dne 21. 8. 2023**

I. 35/8-2023 Rada městské části souhlasí

č.35/111

- f) s vícepracemi, které byly provedeny v rámci akce „Oprava a nátěr fasády budovy ÚMČ Praha-Lipence“ v hodnotě 17 351,40 Kč s DPH, provedených společností Resado Praha spol. s r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, IČO: 24825701 a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.



Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu