

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 9. 2023

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pro stavbu:

Název stavby: Vybudování nové třídy MŠ v Domě služeb.

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha-Lipence
sídlo: K Obci 47, 15531 Praha-Lipence
zastoupen: Lenka Kadlecová, starostka
ve věcech smluvních: technický dozor
ve věcech technických: 00241431
IČO: CZ00241431
DIČ: lenka.kadlecova@mcclipence.cz
e-mail:

objednatel není plátcem DPH
dále jen jako „objednatel“

Zhotovitel: PWB stavby s.r.o.
sídlo: Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9
zastoupen: Václav Prášek
ve věcech smluvních: Václav Prášek, jednatel
ve věcech technických: Ing. Milan Vacek
IČO: 01434837
DIČ: CZ01434837
e-mail: prasek@pwb.cz

dále jen jako „zhotovitel“

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě znění čl. III. (Doba plnění) Smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2023, a to takto:

Nahrazením odst. 3.1. v čl. III. Doba plnění:

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je specifikováno v článku II. této smlouvy v termínech:

- zahájení stavebních prací 18. 9. 2023
- dokončení stavebních prací 30. 12. 2023

Dnem zahájení díla je den předání staveniště zhotoviteli objednatelem. Nezbytný zábor chodníku a komunikace, případně jejich kompletní uzavírka, si zajišťuje zhotovitel. O předání staveniště bude sepsán protokol, podepsaný oběma stranami.

Odst. 3.2. a 3.3. zůstávají beze změny

IV. Ostatní ujednání

Ostatní články, ustanovení a ujednání zůstávají beze změn.

Změny uvedené v tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou platné a účinné ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou výtiscích a každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely svobodně, vážně, nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek, že znají jeho obsah a plně mu porozuměly, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený harmonogram prací.

V Praze dne
Václav Brečka
Digitálně
podepsal Václav
Brečka
Datum: 2023.11.30
21:31:11 +01'00'

.....
Za zhotovitele

Lenka Kadlecová
Digitálně podepsal
Lenka Kadlecová
Datum: 2023.11.30
19:36:52 +01'00'

.....
Za objednatele

DOLOŽKA dle § 43 odst. 1, zák. č. 131/2000 Sb.

Tato listina

byla **schválena / odsouhlasena** dne 30.11.2023

na 56 **jednání Rady / zasedání Zastupitelstva**

Městské části Praha-Lipence
usnesením č. 56/162


Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu
Městská část Praha-Lipence
K Obci 47.155 31 Praha 5-Lipence

[illegible]