

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 5. 2024

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pro stavbu:

## „Oprava ulice Hudební“

### I. Smluvní strany

#### OBJEDNATEL

Název:	<b>Městská část Praha-Lipence</b>
Sídlo (místo podnikání):	K Obci 47, 155 31 Praha Lipence
IČ:	00241431
DIČ:	CZ00241431
Bankovní spojení:	2000693379/0800
Telefon:	257 92 11 67
e-mail:	<a href="mailto:lenka.kadlecova@mclipence.cz">lenka.kadlecova@mclipence.cz</a>
Ve věcech smluvních oprávněn jednat:	Mgr. Lenka Kadlecová, starostka
Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: (dále jen „Objednatel“)	Ivana Žáková

#### ZHOTOVITEL

Obchodní firma (jméno, označení):	<b>POZKOM s.r.o.</b>
Sídlo (místo podnikání):	Za Zámečkem 745/17, Praha 5, PSČ 158 00
Registrace:	Městský soud v Praze, vložka C 220572
IČ:	02538628
DIČ:	CZ 02538628
Bankovní spojení:	
Telefon:	
e-mail:	
Ve věcech smluvních oprávněn jednat:	Ing. Jan Šik, zmocněnec
Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: (dále jen „Zhotovitel“)	Ing. Jan Šik

### II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 2, odst. 7 na úpravě znění čl. 3. (CENA ZA DÍLO) odst. 1. Smlouvy o dílo ze dne 27. 5. 2024, a to takto:

1. Sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo se na základě rozšíření předmětu díla, blíže specifikovaného ve Změnovém listě č. 1, jež je přílohou tohoto Dodatku č. 1, zvyšuje o cenu provedených víceprací v celkové částce **10.970,- Kč bez DPH**.

<b>Cena za zhotovení díla bez DPH dle nabídky:</b>	<b>427.000,- Kč</b>
<b>Cena za vícepráce dle ZL č. 1</b>	<b>10.970,- Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>437.970,- Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>91.973,70 Kč</b>
<b>Cena za zhotovení díla vč. DPH:</b>	<b>529.943,70 Kč</b>

### III. Ostatní ujednání

Ostatní články, ustanovení a ujednání zůstávají beze změn.

Změny uvedené v tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě jsou platné a účinné ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou výtiscích a každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely svobodně, vážně, nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek, že znají jeho obsah a plně mu porozuměly, což stvrzují svými podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č. 1, který schválila Rada MČ Praha-Lipence na svém 84. zasedání dne 25. 6. 2024 usnesením č. 84/234 písmeno b).

V Praze dne

.....  
Za zhotovitele

.....  
Za objednatele

## Změnový list č.1

### Název veřejné zakázky: „Oprava ulice Hudební“

Položka	MJ	počet m.j.	cena/m.j.	cena
1 rektifikace poklopu šachty zvýšením	ks	4,00	2 360,00	9 440,00
2 rektifikace krycího hrnce zvýšením	ks	1,00	1 530,00	1 530,00
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>10 970,00</b>

Zhotovitel: POZKOM s.r.o.  
Zpracoval: Ing. Jan Šik

**ING. Jan Šik**  
Digitálně  
podpsal:  
20.06.2024 20:24

