

456/VV/ST.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/08/2017/M ze dne 8.8.2017

(dále též jen „dodatek“)

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Městská část Praha - Lipence**, IČO: 00241431
se sídlem K Obci 47, Praha 5 - Lipence
účet objednatele: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 2000693379/0800
DIČ: CZ00241431
zastoupený ve věcech smluvních: Michal Popek, starosta
zastoupený ve věcech technických: Ing. Miroslav Čížek, zástupce starosty
(dále též jen „objednatel“)
na straně jedné

a

2. Zhotovitel: **Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**, IČO: 271 46 324
se sídlem Praha 5, Radotín, Prvomájová č.ev. 2111, PSČ 153 00
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 143091
(adresa pro doručování: Praha 5, Radotín, Prvomájová č.ev. 2111, PSČ 153 00)
účet zhotovitele: GEMB Praha a.s. č.ú.: 167800165/0600
DIČ: CZ27146324
Zastoupený:
ve věcech smluvních: František Šlehofer, jednatel,
Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, jednatel, Milan Bada, prokurista
ve věcech technických: Milan Bada, prokuristou
(dále též jen „zhotovitel“)
na straně druhé

uzavírají tímto, ve smyslu ustanovení čl. 9.2. smlouvy č. **03/08/2017/M** z 8.8. 2017, následující
dodatek č. 1

Čl. 1.1. smlouvy se rozšiřuje o text ve znění:

Sjednané dílo, „Oprava komunikace ulice Na Lhotkách a Údolí Hvězd MČ Praha Lipence, bude provedeno v celkové délce 1350m, v úsecích, šířce a provedení podle položkového rozpočtu („cenová nabídka“), který je nedílnou součástí smlouvy (příloha č. 1).

Opravy budou v části ulice Na Lhotkách od cesty s č. parc. 1927 k poz.č. 1916/9 a hranici s poz. 1922/1), v ulici Údolí Hvězd (na poz. č. 1922/1) a na části ul. Českého červeného kříže (od poz. 1922/1 u poz.č. č. 1922/3 po poz. č. 940/1 a na poz. 2264/52); jak jsou č. parc. uvedena v KN pro hl. m. Prahu.

Čl. 1.2. smlouvy „Sjednané Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou „ není zpracována “ (dále též jen „Projektová dokumentace“), přičemž provedení Díla bylo pravomocně povoleno:

a) pravomocným územním rozhodnutím „ není vydáno “,

b) pravomocným stavebním povolením „ není vydáno “ **se celý vypouští.**

V Čl. 3.1 smlouvy se vypouští celá věta „Celková cena díla bude stanovena na základě soupisu skutečně provedených prací“ a nahrazuje textem ve znění:
Fakturace díla bude provedena podle skutečnosti a na základě oboustranně potvrzeného soupisu prací a výkonů.

Čl. 5.4. smlouvy, Místo plnění se doplňuje ve smyslu přílohy č. 1, za slova „Praha Lipence“ o text:
...a část ulice Českého červeného kříže až ke konečné autobusu č. 243 v ulici Oddechové; přesná poloha míst plnění díla je uvedena v čl. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý účastník obdrží dva stejnopisy.

Účastníci dodatek uzavírají připojením svých podpisů, okamžikem oboustranného podpisu se dodatek stává platným a účinným.

25.10.
V Praze dne 2017

Podpis objednatele:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIPENCE
Úřad městské části
K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence
telefon: 257 92 11 67
Michal Popěk
starosta



V Praze dne 25.10.2017

Podpis zhotovitele:

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
IČO: 257 92 11 67
Tel./fax: 257 92 11 67

František Šlehofer
jednatel společnosti

Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová
jednatel společnosti

Milan Bada
prokurista společnosti