

Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o dílo z dne 30. 3. 2022“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

mezi:

Městská část Praha – Lipence
se sídlem K Obci 47
155 31 Praha 5 - Lipence
IČ: 00241431
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 2000693379/0800
zastoupená: Mgr. Lenkou Kadlecovou – starostkou
(dále jen objednavatel)

a

JohnnyStav s. r. o.
Zbraslavská 12/11
159 00 Praha 5
IČ: 11670452
zastoupená jednatelem společnosti Ing. Janem Duchoněm
(dále jen zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „**Zahradní činnost – zdravotní a prosvětlovací řezy stromů**“ ze dne 30. 3. 2022 (dále také „**Dodatek č. 2**“), kterým se mění termín dokončení etapy provedení bezpečnostního, zdravotního, prosvětlovacího a výchovného řezu stromů v lokalitě u ZŠ Lipence, uvedené v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, kdy se termín dokončení této dílčí etapy z důvodu zjištění zahnízdění ptáků v koruně stromu posouvá **do 15. července 2022**.

Ostatní ustanovení „Smlouvy o dílo“ zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a po podpisu oběma stranami se stává nedílnou součástí „Smlouvy o dílo“. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení dodatku.


Strany tímto prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 se řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.

V Praze dne 3.6. 2022

V Praze dne: 3.6. 2022



Mgr. Lenka Kadlecová
starostka
Městská část Praha – Lipence
K Obci 47
155 31 Praha 5
IČ: 00241431



JohnnyStav s. r. o.
Ing. Jan Duchoň