

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Přístavba ZŠ v Praze Lipencích**

Číslo stavby: **02002070**

Pořadové číslo změnového listu:

**35**



Změna:


<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu <b>AR +ST</b>	Název: <b>Výměna dlažby</b>
<b>Popis změny:</b> Výměna dlažby v chodbě stávající školy v rámci sjednocení.		
<b>Zdůvodnění změny:</b> Požadavek investora na sjednocení povrchu.		
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b> Ing.arch. Peter Jurášek City Work, s.r.o. 	<b>Posouzení změny - konzultant:</b> TPI - ICDOT-CA 	

Stavba:	<b>Přístavba ZŠ v Praze Lipencích</b>	Číslo stavby:	02001880	SO	<b>AR +ST</b>	Změnový list č:	<b>35</b>
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace:				bez dopadu na PD		
	do časového plánu:				nepředpokládají se		
	do ceny:	zvýšení o:			<b>91 462,80</b>	Kč	
		snížení o:				Kč	
<b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b>	<b>Subterra a.s.</b>			zapsána u MS v Praze pod B/1383 180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5 IČ: 45309612 (094)		Podpis:	
<b>Subterra a.s.</b>						Podpis:	
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>						Podpis:	
<b>Vyjádření objednatele - I</b>						Podpis:	
<b>Doporučení:</b>						Podpis:	
<b>Závěrečné stanovisko:</b>							

V Praze dne:

---



---

