

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 11. 2022

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pro stavbu:

Název stavby: **Oplocení – TJ Sokol Lipence**

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: Městská část Praha-Lipence
Se sídlem: K Obci 47, Praha 5 – Lipence, 155 31
zastoupená: Mgr. Lenkou Kadlecovou, starostkou
IČO: 00241431
DIČ: CZ00241431
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2000693379/0800
Telefon: 257 92 1167
E-mail: urad@mclipence.cz

2. Zhotovitel:

Název: Tomáš Pokorný
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy (dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.)
IČO: 76045668
DIČ: CZ7612290070
Sídlo: Vilímkova 1213, Praha 5 - Zbraslav, 156 00
Bankovní spojení: Air Bank
Číslo účtu: 1065791039-3030
Telefon: 604975740
E-mail: info@stavbypokorny.cz

3. Údaje o stavbě:

Místo stavby: Areál TJ Sokol Lipence, K Průhonu 379, 155 31 Praha 5 - Lipence
Investor stavby: Městská část Praha-Lipence
Zástupce objednatele: Mgr. Lenka Kadlecová

II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany se na základě tohoto dodatku dohodly na úpravě znění:

- 1) čl. III. (Doba plnění díla)
- 2) čl. VI. (Platební podmínky)
- 3) čl. X. (Přechod vlastnického práva)

Smlouvy o dílo ze dne 30. 11. 2022, a to takto:

- 1) Nahrazením odst. 1 v čl. III. Doba plnění díla:

III. Doba plnění díla

1. Dílo, které je předmětem této smlouvy, se zhotovitel zavazuje řádně provést a včas dokončit v těchto termínech:

- zahájení díla (dnem předání staveniště): 30.11.2022
- dokončení díla a jeho předání objednateli: 30.4.2023.

Odst. 2. a 3. zůstávají beze změny

2) Přidáním odst. 3. v čl. VI. Platební podmínky:

VI. Platební podmínky

3. Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude probíhat ve dvou částkách:

- a) 150.000,- Kč vč. DPH do 15. února 2023
- b) 249.170,- Kč vč. DPH po dokončení prací.

Odst. 1. a 2. zůstávají beze změny

3) Vložením nového odstavce 2. v čl. X Přejchod vlastnického práva a přečíslováním dalších odstavců takto:

X. Přejchod vlastnického práva

1. Vlastníkem díla, nebo jeho části se stává objednatel ode dne, kdy dílo nebo jeho část se stane věcí v právním slova smyslu. Do dne sepisu zápisu o předání a převzetí díla nese riziko škody zhotovitel.
2. Vlastníkem materiálu se stává Objednatel uhrazením částky 150.000,- Kč dle čl. VI. odst. 3. a) této smlouvy (ve znění jejího Dodatku č. 1).
3. Do doby předání díla zodpovídá zhotovitel za škodu, způsobenou jeho činností.
4. Objednatel plně odpovídá za škody, které vzniknou na základě jeho nedostatečného nebo chybného zadání či rozhodnutí.
5. Zhotovitel nezodpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, s jejichž existencí nebyl zhotovitel prokazatelně seznámen, a to před zahájením prací.
6. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, s jejichž existencí byl zhotovitel prokazatelně seznámen před zahájením prací.

III. Ostatní ujednání

Ostatní články, ustanovení a ujednání zůstávají beze změn.

Změny uvedené v tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou platné a účinné ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou výtiscích a každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely svobodně, vážně, nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek, že znají jeho obsah a plně mu porozuměly, což stvrzují svými podpisy.


V Praze dne 31. 1. 2023



Mgr. Lenka Kadlecová
Objednatel



rný
l



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
Úřad městské části Praha-Lipence
K Obci 47, 155 31 Praha 5 – Lipence

V Praze dne 31 ledna 2023

V Ý P I S
z usnesení Rady městské části Praha-Lipence,
z jednání č. 12/1-2023, ze dne 31. 1. 2023

I. 12/1-2023 Rada městské části souhlasí

č.12/42

s uzavřením „Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, ze dne 30. 11. 2022“, na Oplocení areálu TJ Sokol Lipence se zhotovitelem s Tomášem Pokorným, bytem Vilímkova 1213, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, IČO: 76045668, kterým se jedná prodlužuje termín dokončení díla do 30. 4. 2023 a souhlasí se s částečnou úhradou ceny díla ve výši 150 000,- Kč s DPH do 15. 2. 2023. Rada MČ Praha-Lipence pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.

Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu

