Dodatek €. 1 ke Smlouvé o dilo

uzaviend podle § 2586 a ndsl. Zakona ¢ 8972012 Sb, Obcanskeho zakoniku pro stavbu:

Vystavba retenéni nidrze Sokol - Lipence

I
Smiuvni strany

1. Objednatel:

Nazev: Mostska ¢ast Praha - Lipence

sestdlem: K Ober 47, 155 31 Praha 5
zastoupend: Mgr. Lenkou Kadlecovou, starostkou
1C:00241431

DIC:  CZ0024143]

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna. as.

Cislo GCtu: - 2000693379/0800

Telefon: 257921167

Le-mail: uradiamclipence.cr

2. Zhotovitel:

Niazev: Rend Noviak - Zednicke prace

Osoba opravnend jednat ve vecech t¢to smlouvy (dle § 2386 a nash. Zakona ¢ 892012 Sh))
IC: 03165884

DIC: .

Sidle: Kladenskd 127, Praha 6. 16000

Kancelai: Kladenska 127, Praha 6. 16000

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank, Evropskd 136, Praha 6, 13600

Cislo uctu: 243797034 5500

Teleton: 724 979 888

3. Udaje o stavbé:

Misto stavby: Arcal T1 Sokol Lipence, K Prihonu 379, 155 31 Praha 5 - Lipence
Investor stavby:  Maéstska ¢ast Praha  Lipence

Zastupee objednatele: Ivana Zakova. Viastimil Prochazka

H.

Predmét Dodatku
smluvni strany se na zaklad¢ tohoto dodatku dohodly na Gprave znéni ¢l LI (Doba pInéni dila) Smlouvy o dilo zc
dne 10, 6. 202 a to:

I11.
Doba plnéni dila
b Diloc ktere je predmctem této silouvy. se zhotovitel zavazuje fadné provést a véas dokoncit v téchto terminech:
- zahijent dila (dnem predani stavenidte): 10. 6. 2021
dokonéeni dita a jeho piedani objednateli: 9. 7. 2021
likvidace zaFizeni staveniste: 9. 7. 2021
2. Termin realizace lze pripadné zkratit v zavislosti na priznivveh klimatickyeh a technologickyeh podminkich.



Ostatni ¢lanky, ustanoveni a ujednani beze zmén.

Smluvni strany prohlasuji. ze tento dodatek wzaviely svobodné. vazné, nikoliv za jednostranné nevyhodnych
podminck. ze znaji jeho obsah a pIné mu porozumély, coz stvrzui svvmi podpisy.

V Praze dne /Z 4. é LA

Mer. Lenka Kadlecova
starostka Zcdnické
prace
Objednatel Zhotovitel

MESTSKA CAST PRAHA-LIPENCE
Ufad méstske Casti
K Obci 47, 155 31 Praha 5-Lipence
telefon: 257 921 167



