Hlavní město Praha
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
starosta městské části
155 31 Praha-Lipence, K Obci 47, IČ 241431, www.Praha-Lipence.cz, mu.lipence@tiscali.cz, fax 25792 2641, tel 25792 1167
Č.j. ..... /11-17 Ing. Čížek, 724181386 Praha-Lipence, 21.11. 2017
K obj. č. j. 909 /8-17 z 15.8. 2017

Projekt Platinum bau, s.r.o.,
IČO/DIČ: 5336732/CZ05336732
p. Peter Pikuliak
Opavská 6230/29a
Ostrava – Poruba 708 00

Rozšíření objednávky **vícepráce, demolice č.p. 454,**
K Topolům, Praha Lipence,

na základě skutečného rozsahu prací a vyžádaných víceprací souvisejících s demolicí objektu RD č.p. 454 podle objednávky z 15.8. 2017 s přílohou (rozpočet),
jak jsou zachyceny ve stavebním deníku, po vzájemném projednání a dohodě o vícepracích a jejich ceně, potvrzujeme touto objednávkou obsah jednání a dohodu ze 13.11. 2017 o vícepracích a tyto práce, podle přiloženého soupisu prací, dodatečně objednáváme.
Práce provedené v souladu s objednávkou ze dne 15.8.2017 byly zhotovitelem vyfakturovány a objednatelem uhrazeny.

Vícepráce se týkají vybourání betonového chodníku a zídky se základem s naložením a odvozem na skládku, úpravy a doplnění oplocení k oddělení pozemku školy od pozemku po demolovaném rodin. domku, dovozu zeminy pro zvýšení úrovně pozemku a vyrovnání terénu po demolici, dovozu štěrkodrti a její rozprostření s uválcováním pro odstavení vozidel pracovníků školy, likvidaci stavebního odpadu.
Místo víceprací: poz. parc.č. 23 a 24, K Topolům.
Vícepráce byly dokončeny dnem 2.9.2017.
Dohodnutá cena víceprací, podle přílohy, je 55 588 Kč bez DPH, tj. 67 261, 48 Kč včetně DPH.

Objednatelem je Městská část Praha Lipence, K Obci 47, IČ 241431; není plátcem DPH.
Fakturu za vícepráce zašlete na adresu objednatele, úhrada bude provedena do 15 dnů po převzetí (doručení) oprávněné faktury zhotovitele.
Převzetím objednávky akceptuje zhotovitel její podmínky a rozsah.

S pozdravem

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIPENCE
Úřad městské části
K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence
telefon: 257 92 11 67

Michal Popek, starosta

Přílohy: soupis víceprací +rozpočet, zápis ze 13.11. 2017
Objednávku převzal dne 21.11.17 a souhlasí:

Soupis provedených prací

S:	001	Rodinný dům č.p. 454, Lipence
O:	01	Rodinný dům č.p. 454
R:	2	Vícepráce Lipence- demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ		Celkem	Fakturace 08/2017	Zbývá k fakturaci
Díl: 1		**Vícepráce**			**55 588,00**	55 588,00	**0,00**
1	979097012R00-1	Kontejner na betony (odvoz a likvidace)	ks	3	16 500,00	16 500,00	0,00
2	460120061R00-1	Kontejner na zeminu (dovoz)	ks	4	8 800,00	8 800,00	**0,00**
3	564851111R00-1	Kontejner se štěrkodrtí	ks	3	13 200,00	13 200,00	0,00
4	167101103R00-1	Rypadlo JCB	hod	14	12 320,00	12 320,00	0,00
5	966067111R00-1	Úprava plotu	hod	16	4 768,00	4 768,00	0,00
6	460120061RT2	Zemina (kontejnery)	ks	4	0,00	0,00	0,00
7	460120061RT3	Naložení zeminy	ks	4	0,00	0,00	0,00
Celkem					**55 588,00**	**55 588,00**	**0,00**

Položkový rozpočet

S:	001	Rodinný dům č.p. 454, Lipence
O:	01	Rodinný dům č.p. 454
R:	2	Vícepráce Lipence - demolice objektu 454

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Vícepráce**				**55 588,00**
1	979097012R00-1	Kontejner na betony (odvoz a likvidace)	ks	3,00000	5 500,00	16 500,00
2	460120061R00-1	Kontejner na zeminu (dovoz)	ks	4,00000	2 200,00	8 800,00
3	564851111R00-1	Kontejner se štěrkodrtí	ks	3,00000	4 400,00	13 200,00
4	167101103R00-1	Rypadlo JCB	hod	14,00000	880,00	12 320,00
5	966067111R00-1	Úprava plotu	hod	16,00000	298,00	4 768,00
6	460120061RT2	Zemina (kontejnery)	ks	4,00000	0,00	0,00
7	460120061RT3	Naložení zeminy	ks	4,00000	0,00	0,00
		Celkem				**55 588,00**

Zápis
o doprojednání popisu rozsahu a ceny víceprací v souvislosti s demolicí č. 454, K Topolům

Přítomni:
p. Jiří Marha, za zhotovitele, Projekt Platinum bau, s.r.o., Ostrava
Ing. M. Čížek (zást. starosty), za objednatele, MČ Praha Lipence

Demolice byla provedena na základě objednávky z 15.8. 2017 č. 909/8-17 s přílohou (bourání 138 090,21 Kč, přesun hmot 145 480,34 Kč, zemní práce 14 929,46 Kč; celkem 298 500,01 Kč bez DPH).
Odstranění RD č. 454 povoleno souhlasem Úřadu MČ Praha 16 ze 31.7. 2017, čj. 015022/17/OVDŽP.

Místo prací předáno 15.8. 2017.
Podle zápisů ve stavebním deníku byla demolice zahájena 18.8. a ukončena 28.8. 2017.
Vyžádané vícepráce, úpravy plochy pro parkování, demontáž původního a úprava a doplněním oplocení byly zahájeny 29.8. 2017 a ukončeny 2.9. 23017 přejímkou-viz SD.

Přítomní konstatovali, že objednatel uhradil zhotoviteli cenu prací podle objednávky z 15.8. 2017, tj. 298 500 Kč + DPH.

Jednání k vypořádání byla vedena jednání od začátku září t.r. k upřesnění formálního označení prací a výkonů víceprací.
Byly provedeny tyto práce s rozsahem podle skutečnosti:
- bourání betonového chodníku tl. 15-18 cm, výměra 27m2
- betonová zídka včetně základu 2,5x 1,5 x , 0,3m
- dovoz zeminy s rozprostřením v tl. průměrně 30 cm v ploše 170m2
- úpravu pláně kamenivem netříděným (štěrkodrtí) 0/32mm v ploše cca 200m2
- úpravu oplocení v délce 20bm na ocelových sloupcích (bez materiálu)
- doprava, nakládka, hutnění, likvidace odpadu.

Cena víceprací podle předloženého soupisu je uvedena ve výši 55 588 Kč bez DPH.

Po odsouhlasení v orgánech objednatele tento vystaví na vícepráce objednávku.

Zapsal: M. Čížek

Podpisy: